



# COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizi generali@certipecc.it](mailto:comune.pignataroint.servizi generali@certipecc.it)

Nr. 514 del 09/12/2020 del Registro delle Pubblicazioni.

## COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

### Nr. 106 del 07 Dicembre 2020

**OGGETTO:** Art. 1, commi 29, lett. b) e seguenti fino al 37, della legge n. 160 del 27/12/2019 e decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14/01/2020.

Approvazione progetto perizia di assestamento senza aumento complessivo di spesa intervento "Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale – Via Ospedale". Importo di €. 50.000,00.

CUP: I29G20000040001

Il giorno Sette del mese di Dicembre 2020, alle ore 17,16 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Assessore – Vice Sindaco	SI	
3	Marcello Piero	CAVALIERE	Assessore	SI	

Come da decreto del Sindaco n. 05/2020, prot. n. 6955 del 28/10/2020, sono presenti, in videoconferenza, i seguenti assessori comunali: AZZOLI Daniele e CAVALIERE Marcello Piero.

*Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.*

*Assiste il Vice Segretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.*

*Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.*

**OGGETTO: Art. 1, commi 29, lett. b) e seguenti fino al 37, della legge n. 160 del 27/12/2019 e decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14/01/2020. Approvazione progetto perizia di assestamento senza aumento complessivo di spesa intervento "Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale – Via Ospedale". Importo di € 50.000,00.**

**CUP: I29G2000040001**

## LA GIUNTA COMUNALE

### - **PREMESSO** che:

- l'art. 1, commi 29-37 della legge n. 160 del 27/12/2019 e decreto attuativo del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14/01/2020 hanno previsto l'assegnazione ai Comuni fino a 5.000 abitanti di un contributo di € 50.000,00 **per l'anno 2020**; inoltre per agevolare ogni utile programmazione pluriennale, con decreto del 30/01/2020 la medesima misura è stata assegnata anche **per le annualità dal 2021 al 2024**. L'assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- il medesimo decreto attuativo del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14/01/2020 all'art. 1, comma 3, ha stabilito che tali interventi devono essere iniziati, per l'annualità 2020, entro il termine del 15 settembre 2020, pena la decadenza dal beneficio;

- questo Ente ha inteso destinare detta somma per la realizzazione di **Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale – Via Ospedale** e che rappresentano, pertanto, pericolo, anche potenziale, alla pubblica e privata circolazione ed incolumità;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 15 del 23/04/2020 e convenzione Rep. n. 153 del 24/04/2020, è stata incaricato il geom. **Mauro MACERA** della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, dell'intervento in oggetto;

- con deliberazione di G.C. n. 63 del 09/07/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento **"Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale – Via Ospedale"** di importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 39.900,00, per lavori;

- la realizzazione di detta opera, dell'importo complessivo di € 50.000,00, pur non necessitando di inserimento nel programma delle opere pubbliche, sarà inserita nel programma **triennio 2020/2022, elenco annuale 2020**, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (schema approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 30/03/2020);

- con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 27 del 07/08/2020 e successiva scrittura privata Rep. 229 del 04/09/2020, i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla ditta **EVANGELISTA Antonio Silvestro** con sede in Pignataro Interamna (FR), per un importo di € 37.620,00 al netto del ribasso del 1,000%, oltre € 1.900,00 per oneri di sicurezza, per complessivi € 39.520,00, con lavori iniziati in data 11/09/2020;

- **ATTESO** che il D.L. geom. **Mauro MACERA**, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, su richiesta dell'Amministrazione, risolvendo alcuni aspetti di dettaglio, senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, ha elaborato una perizia di assestamento, fatta pervenire in data 04/12/2020, prot. n. 7814, in quanto durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune circostanze imprevedibili al momento della

progettazione originaria e di conseguenza necessarie per salvaguardare le opere in corso di realizzazione dal deterioramento causato dall'insufficiente fondazione stradale rivenuta in un tratto di strada più esteso, indispensabili per completare, dare sicurezza e piena funzionalità all'opera, dettagliatamente indicate nella relazione di cui alla perizia stessa, con un nuovo importo contrattuale di €. **38.123,63** al netto del ribasso d'asta del **1,000%** oltre €. **1.900,00** per oneri di sicurezza, per complessivi €. **40.023,63**, con un aumento contenuto entro il **15%** del valore iniziale del contratto pari ad €. **503,63**, oltre IVA 10% di legge;

- **DATO ATTO** che tali variazioni riportate nella perizia di assestamento:

- non comportano modifiche sostanziali all'impostazione del progetto originario in questione e la sua generale funzionalità;

- non determinano alcun aumento complessivo dell'approvato costo progettuale, con un nuovo importo contrattuale di €. **38.123,63** al netto del ribasso d'asta dello **1,000%** oltre €. **1.900,00** per oneri di sicurezza, per complessivi €. **40.023,63**, oltre IVA di legge;

- **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente di approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;

- **VISTO** l'art. 106, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni;

- **DATO ATTO** che la ditta affidataria ha accettato, senza riserve, di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia di assestamento agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, all'uopo predisposto, in atti depositato;

- **CONSIDERATO** che con deliberazione di C.C. n. **25** del **29/12/2020** è stato approvato il bilancio di previsione **2020/2022** sul quale al capitolo **20116** del bilancio **2020**, risulta il contributo di €. 50.000,00 concesso ai sensi dell'art. 1, commi 29, lett. b) e seguenti fino al 37, della legge n. 160 del 27/12/2019 e decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14/01/2020, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;

- **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTI** i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

**Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,**

**D E L I B E R A**

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, la perizia di assestamento, senza aumento complessivo di spesa, relativo all'intervento di **"Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale – Via Ospedale"**, costituita da: 1) Computo metrico; 2) Quadro comparativo; 3) Quadro tecnico economico di perizia e di confronto; 4) Schema atto di sottomissione, acclarati al prot. n. 7814 in data 04/12/2020, fatta pervenire dal D.L. geom. **Mauro MACERA**, per l'importo complessivo di € **50.000,00** e che presenta il seguente Q.T.E.:

#### IMPORTO DEI LAVORI

- €.	38.000,00	lavori soggetti a ribasso
- €.	380,00	ribasso d'asta del 1,000%
- €.	38.123,63	(A1) importo lavori al netto del ribasso del 1,000% offerto dall'impresa
- €.	1.900,00	(A2) Oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso
- €.	40.023,63	(A1 + A2) Totale importo netto dei lavori

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- €.	0,00	(B1) Imprevisti compreso IVA
- €.	4.002,37	(B2) IVA 10% sui lavori spese generali (max 12% di A), divise per:
- €.	250,00	(B3) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica
- €.	1.500,00	(B4) Progettazione esecutiva
- €.	500,00	(B5) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- €.	1.500,00	(B6) Direzione lavori e contabilità
- €.	150,00	(B7) Cassa previdenza (4% su B3+B4+B5+B6)
- €.	798,00	(B8) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), così suddivise:
		- €. 638,40 spese per il personale tecnico (80%)
		- €. 159,60 innovazione tecnologica (20%)
- €.	8.700,36	Totale importo spese generali
- €.	858,00	(B9) IVA su spese generali (22% su B3+B4+B5+B6+B7)
- €.	9.558,37	(B) Totale somme a disposizione
- €.	49.582,00	Totale dopo l'aggiudicazione dei lavori
- €.	418,00	economie di gara
- €.	50.000,00	Totale importo progetto (A+B)

3) Di dare atto che, a seguito di detta perizia di variante suppletiva e schema atto di sottomissione firmato dall'impresa, l'importo contrattuale dei lavori eseguiti dalla ditta affidataria **EVANGELISTA Antonio Silvestro** con sede in Pignataro Interamna (FR), già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui alla scrittura privata Rep. **229 del 04/09/2020**, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, viene fissato in € **38.123,63** al netto del ribasso d'asta dello **1,000%** oltre € **1.900,00** per oneri di sicurezza, per complessivi € **40.023,63**, con un aumento contenuto entro il **15%** del valore iniziale del contratto pari ad € **503,63**, oltre IVA al 10%, trovando il relativo finanziamento nelle somme già stanziato, precisando che la ditta stessa ha sottoscritto, senza riserve, lo schema di atto di sottomissione (in atti depositato);

4) Dare atto che spesa, prevista in € 50.000,00, sarà imputata sul capitolo al capitolo **20116** del bilancio **2020**, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 1, commi 29, lett. b) e seguenti fino al 37, della legge n. 160 del 27/12/2019 e decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14/01/2020;

5) Di dare atto che il Responsabile del Servizio I<sup>^</sup> (lavori pubblici), già nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50, potrà in essere i provvedimenti conseguenti alla presente;

6) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosieguo,  
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

**Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,**

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Art. 1, commi 29, lett. b) e seguenti fino al 37, della legge n. 160 del 27/12/2019 e decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14/01/2020.  
Approvazione progetto perizia di assestamento senza aumento complessivo di spesa intervento "Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale – Via Ospedale". Importo di €. 50.000,00.  
CUP: I29G20000040001

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,  
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 07/12/2020.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)

F.to: Dott.ssa Antonella Del Greco

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 07/12/2020.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)

F.to: Dott.ssa Antonella Del Greco

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 07/12/2020.

Il Responsabile del Servizio I^ (Lavori Pubblici, ecc.)

F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 07/12/2020.

Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)

F.to: Dott. Francesco Neri

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Il ViceSegretario Comunale**

**F.to: Dott. Francesco Neri**

**Il Sindaco**

**F.to: Dott. Benedetto Murro**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **09/12/2020**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico;  
- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **09/12/2020**.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **09/12/2020**.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Francesco Neri

