



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 521 del 27 novembre 2015 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 118 del 16 Novembre 2015

OGGETTO: Intervento di "Ristrutturazione del manufatto a servizio dell'ex Mattatoio e di una tettoia esistente e realizzazione di una nuova tettoia con recinzione", dell'importo complessivo di €. 83.490,69.

CIG: 61126194C5

Approvazione perizia di variante e suppletiva, con aumento di spesa.

Si dà atto che l'assessore comunale dott. Mauro DE SANTIS ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Pur non risultando ancora nominato il nuovo assessore, la Giunta Comunale, transitoriamente, può legittimamente operare nella composizione ridotta, attesa la sussistenza del quorum strutturale per poter validamente riunirsi.

Il giorno Sedici del mese di Novembre 2015, alle ore 11,25 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

				PRESENTI	ASSENTI
1)	Benedetto Mario	EVANGELISTA	Sindaco	si	
2)	Rita	DI GIORGIO	Assessore	si	
3)	Enrico	TISEO	"	si	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.

Verbalizza il ViceSegretario dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che con propria precedente deliberazione nr. 98 del 28/08/2014 è stato approvato il computo metrico estimativo ed elaborato grafico dell'intervento "Ristrutturazione del manufatto a servizio dell'ex Mattatoio e di una tettoia esistente e realizzazione di una nuova tettoia con recinzione", di €. 27.784,42, oltre €. 2.778,44 per IVA al 10%, per complessivi €. 30.562,86, redatto dal Consulente Ufficio Tecnico Comunale, arch. Giacinto EVANGELISTA, da Pignataro Interamna;

- **CHE** l'intervento è finanziato con fondi del bilancio comunale imputati sul capitolo 20320/1 (ex servizio 2.09.01.04 – Cap. 1), del bilancio 2015, (pluriennale 2014/2016, per l'esercizio finanziario di riferimento);

- **CHE** la realizzazione di detta opera, dell'importo complessivo di €. 30.562,86, non necessita di inserimento nel programma delle opere pubbliche, triennio 2015/2017, elenco annuale 2015 (C.C. n. 08 del 27/03/2015), ai sensi dell'art. 128, comma 1 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

- **CHE** con determinazione del Responsabile Ufficio Manutenzione nr. 01 del 12/01/2015 e successiva scrittura privata Rep. 181 del 05/02/2015, i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa EVANGELISTA Osvaldo con sede in Pignataro Interamna, per un importo complessivo di €. 27.228,73 al netto del ribasso del 2,00%, oltre €. 2.722,87 per IVA 10%, per complessivi €. 29.951,60;

- **ATTESO** che il D.L. arch. Giacinto EVANGELISTA, Consulente Ufficio Tecnico Comunale, da Pignataro Interamna, su direttive dell'Amministrazione, ha elaborato in data 26/10/2015 una perizia di variante e suppletiva, con aumento di spesa, fatta pervenire in data 06/11/2015, prot. n. 8065, per realizzare opere non previste e rese necessarie ed indispensabili per completare, dare sicurezza e piena funzionalità all'opera, motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, dettagliatamente indicate nella relazione di perizia della variante stessa;

- **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente di approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;

- **VISTO** l'art. 132, comma 1, lettera c), del D. Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 161 del D.P.R. 05/10/2010, nr. 207;

- **DATO ATTO** che l'appaltatore ha dichiarato di accettare la prosecuzione dei lavori e le relative condizioni (medesime del contratto originario);

- **ACCERTATO**, inoltre, che l'impresa suddetta risulta iscritta nel "Registro delle ditte iscritte nella *White List*" dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Frosinone, costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 52 al 57, della legge n. 190 del 06/11/2012 e D.P.C.M. 18/04/2013;

- **DATO ATTO**, altresì, che con deliberazione di C.C. nr. 09 del 27/03/2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale (art. 171, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.) per il triennio 2015-2017, sui quali al capitolo 20320/1 (ex servizio 2.09.01.04 – Cap. 1), risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;

- **VISTO** il parere favorevole del Revisore dei Conti del 14/11/2015, prot. n. 8305 del 14/11/2015, agli atti d'ufficio;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** di dover provvedere in merito, come da dispositivo;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, la perizia di variante e suppletiva, con aumento di spesa, relativa all'intervento "Ristrutturazione del manufatto a servizio dell'ex Mattatoio e di una tettoia esistente e realizzazione di una nuova tettoia con recinzione", redatta in data 26/10/2015 e fatta pervenire al prot. n. 8066 in data 06/11/2015 dal D.L., arch. Giacinto EVANGELISTA, Consulente Ufficio Tecnico Comunale, da Pignataro Interamna, composta dei seguenti elaborati: Tav. 1) Computo metrico e quadro economico; Tav. 2) Schema atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, per l'importo complessivo di €. 83.490,69, come da seguente quadro economico di spesa:

- €. 73.623,62	lavori a base di affidamento
- €. 72.151,15	lavori al netto del ribasso del 2,00%
- €. 2.277,01	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
- €. 1.619,72	imprevisti
- €. 7.442,81	IVA 10%
- €. 83.490,69	Totale

3) Dare atto che:

- trattasi di lavori complementari, non previsti nel progetto iniziale e nel relativo contratto, derivanti da circostanze occulte ed impreviste, divenuti necessari ed indispensabili alla corretta esecuzione dell'opera e che non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale, senza arrecare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e che, al contempo, sono strettamente necessari al perfezionamento dell'opera stessa;
- essi saranno, pertanto, eseguiti dall'impresa EVANGELISTA Osvaldo da Pignataro Interamna, già affidataria dell'appalto, ai medesimi patti e condizioni, di cui alla determinazione del Responsabile Ufficio Manutenzione nr. 01 del 12/01/2015 e successiva scrittura privata Rep. n. 181 del 05/02/2015, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, demandando al Responsabile del servizio VI[^] (manutenzione) dott. Benedetto Mario EVANGELISTA, Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 16/04/2006, nr. 163 e dell'art. 9 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, per la formalizzazione del relativo contratto, come da schema di atto di sottomissione approvato, specificando che allo stesso potrà essere apportata ogni modificazione di carattere formale, che si rendesse necessaria in sede di sottoscrizione;

4) Di dare atto che i lavori sono finanziati con fondi comunali con imputazione al capitolo 20320/1 (ex servizio 2.09.01.04 – Cap. 1), del bilancio 2015, (pluriennale 2014/2016, per l'esercizio finanziario di riferimento), dove risultano stanziati e conservate la somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in questione;

6) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] ad interim (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Manutenitivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 27 novembre 2015, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 27 novembre 2015.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, 27 novembre 2015.

Il ViceSegretario Comunale
Dott. Francesco Neri

