



# COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

## PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: [ufficiotecnico@comune.pignatarointeramna.fr.it](mailto:ufficiotecnico@comune.pignatarointeramna.fr.it)

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it](mailto:comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it)

SERVIZIO V^: LAVORI PUBBLICI

Nr. 658 dell' 11 Novembre 2025 del Registro delle Pubblicazioni

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V^

Nr. 95 dell' 11 Novembre 2025 Servizio V^

Registro Generale Nr. 368 dell' 11 Novembre 2025

**OGGETTO:** Art. 1, commi 139 e seguenti della legge n. 145 del 30/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni nonché Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2021.

Lavori relativi all'intervento denominato "Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico", di importo complessivo € 980.000,00.

Approvazione Variante di Assestamento, senza aumento complessivo di spesa.

CUP: I24H20000620001 – CUI: L81003050606201900009 – CIG: 9338527C42

L'Anno Duemilaventicinque, il giorno Undici del mese di Novembre nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 5 del 18/01/2024 con la quale sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/05/2024 di nomina del Responsabile del Servizio V^;
- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che questo Ente:
  - ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti della legge n. 145 del 30/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni, aveva presentato entro il 15/09/2020 al Ministero dell'interno la richiesta di assegnazione di contributo per l'Anno 2020 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all'intervento di "Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico";
  - con Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2021 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 03/03/2021), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di €. 980.000,00 per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;
  - detto contributo doveva essere ridotto del 5% per verifica negativa dell'approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31/12/2020, con nuovo importo di €. 931.000,00;
  - l'art. 2, comma 1, del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministro dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 25/08/2021 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 211 del 03/09/2021), ha stabilito che l'applicazione della sanzione della riduzione del 5% per PUA e PEBA non trova applicazione, per cui resta confermato il contributo concesso nell'importo di €. 980.000,00;
  - per dare attuazione all'intervento si è reso necessario ed urgente procedere ad incaricare un tecnico abilitato esterno o equipe professionale per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria, come segue:

a) con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. 56 del 22/09/2021 e convenzione n. 173 del 23/09/2021, è stato affidato al dott. geologo **Elio BIANCHI**, nato a Cassino (FR) il 12/02/1976 residente a Sant'Elia Fiumerapido (FR), cod. fisc. BNCLEI76B12C034M, P. IVA: 02913460602, con studio professionale in Cassino (FR), Viale Dante, 126, tel. 0776 1542338 - cell. 349 6500096, mail: eliobianchi@gmail.com, pec: elio.bianchi@pec.geologilazio.it, iscritto all'Ordine dei Geologi del Lazio, al nr. 2004, il servizio di redazione delle **"Indagini geologiche e relazione geologica"** relativo al suddetto intervento denominato **"Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico"**, con indagini relazione depositate agli atti dell'Ente in data 15/10/2021, prot. 6381;

b) con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. 57 del 22/09/2021 e convenzione n. 174 del 30/09/2021, è stato affidato alla società di ingegneria **R&R CONSULTING – Sistemi di ingegneria integrata S.r.l.**, Part. IVA 02368000606, con sede legale in San Giorgio a Liri (FR), Via Morelle n. 2, nella persona del Legale Rappresentante ing. **Stefano RIZZO**, nato a Cassino (FR) il 05/12/1976 residente a San Giorgio a Liri (FR), cod. fisc. RZZ SFN 76T05 C034J, tel. 0776 327090 - cell. 329 9621037, mail: r\_consulting@libero.it, pec: r\_consulting@per.it, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, al nr. 1279, il servizio di redazione della **"progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e richiesta autorizzazione Genio Civile"** relativo al suddetto intervento denominato **"Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico"**;

c) con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. 09 del 24/02/2022 e convenzione n. 180 del 28/02/2022, è stato affidato all'ing. **FALLONE Paolo**, nato a Cassino (FR) il 14/09/1976, residente a San Giovanni Incarico (FR); Cod. Fisc. FLLPLA76P14C034U, P. IVA 02413450608, con studio professionale in San Giovanni Incarico (FR), Via Liri, 13, cell. 347 0816516, mail: p.fallone@virgilio.it; pec: paolo.fallone2@ingpec.eu, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, al nr. 1648, il servizio di redazione del **"supporto al RUP e verifica progettazione esecutiva"** relativo al suddetto intervento denominato **"Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico"**;

d) con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. 13 del 10/03/2022 e convenzione n. 181 del 14/03/2022, è stato affidato all'arch. **OLIVIERO Ciro**, nato a Torre del Greco (NA) il 28/11/1959, con studio professionale in Torre del Greco (NA), Via Nazionale nr. 946, cod. fisc. LVRCRI59S28L259S, P.IVA 00592431217, tel. 081 847354, fax 081 19302358 cell. 335 6547016, mail: cirooliviero@libero.it, pec: ciro.oliviero@archiworldpec.it, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 4258, il servizio di redazione del **"coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità e redazione C.R.E."** relativo al suddetto intervento denominato **"Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico"**;

- con deliberazione di G.C. n. 41 del 23/06/2022, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica in parola per un importo di €. 980.000,00 di cui €. 643.508,15 per lavori, €. 28.939,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi €. 672.447,71 nonché €. 307.552,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con deliberazione di G.C. n. 47 del 22/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un importo di €. 980.000,00 di cui €. 641.413,92 per lavori, €. 28.939,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi €. 670.353,48 nonché €. 309.646,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- l'intervento inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021, elenco annuale 2020 (C.C. n. 09 del 17/03/2020), è stato reiterato nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2020/2022, elenco annuale 2020, approvato con atto di C.C. n. 21 del 30/09/2020 (aggiornato con atto di C.C. n. 30 del 07/12/2020), con codice CUI: **L81003050606201900009**;

- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da documentazione agli atti;

- con propria determinazione n. 26 del 08/08/2022 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9 bis), determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle offerte secondo quanto stabilito dal citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque;

- con propria determinazione nr. 36 del 23/11/2022 i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa **GEODES S.r.l.**, P. Iva: 02414770608, con sede legale in Esperia (FR), via Provinciale, 28, per l'importo offerto di €. 602.287,67, al netto del ribasso del 6,100%, oltre €. 28.939,56 per oneri di sicurezza per complessivi €. 631.227,23;

- in data 21/03/2023 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 260, registrato telematicamente in data 16/10/2023 al n. 7123, Serie 1T;

- i lavori sono iniziati in data 22/11/2023 a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e sono regolarmente in corso;

#### ■ **RILEVATO** che:

- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito delle operazioni di pulizia delle aree di intervento e della verifica di sovrapposizione del progetto sul terreno, sono emerse alcune criticità che hanno reso necessarie modifiche migliorative, quali:

##### **a) per la zona di intervento 1:**

- Completamento della palificata retrostante la Chiesa;

- Estensione della geostuoia tridimensionale;
- Eliminazione dell'idrosemina;
- Adeguamento della viabilità di cantiere;
- Intervento d'urgenza alla base di un fabbricato.

**b) per la zona di intervento 2:**

- Prolungamento della palificata;
- Estensione della geostuoia tridimensionale.

**c) per la zona di intervento 3:**

- Eliminazione delle viminate vive per preservare la presenza di alberi già radicati.

- per i suddetti lavori, la Direzione Lavori è stata autorizzata a redigere una Variante di Assestamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), sub 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, che consente modifiche finalizzate al miglioramento tecnico, economico o temporale dell'esecuzione, purché non modifichino la sostanza del contratto;

■ **ATTESO** che il D.L. arch. **Ciro OLIVIERO** da Torre del Greco (NA), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), sub 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, ha elaborato una **Variante di Assestamento**, senza aumento complessivo di spesa, fatta pervenire in data **14/10/2025**, prot. n. **6285**, integrata con nota pec del **29/10/2025** prot. **6635** del **30/10/2025**, con un nuovo importo contrattuale di **€ 632.884,71** al netto del ribasso d'asta del **6,10%** oltre **€ 28.939,56** per oneri di sicurezza, per complessivi **€ 661.824,27**, determinando un complessivo incremento di **€ 30.597,04**, pari ad una percentuale sull'importo di contratto di circa il **4,847%**, e pertanto contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale e nel rispetto dei limiti di cui al comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, oltre IVA 10% di legge, i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, quali:

- 1) Tav. n. 1 - Planimetria generale;
- 2) Tav. n. 2 - Intervento 1: Rilievo topografico - Sezioni trasversali - Documentazione fotografica;
- 3) Tav. n. 3 - Intervento 2: Rilievo topografico - Sezioni trasversali - Documentazione fotografica;
- 4) Tav. n. 4 - Intervento 3: Rilievo topografico - Sezioni trasversali - Documentazione fotografica;
- 5) Tav. n. 5 - Relazione;
- 6) Tav. n. 6 - Computo metrico;
- 7) Tav. n. 7 - Quadro comparativo;
- 8) Tav. n. 8 - Quadro economico di raffronto;
- 9) Schema atto di sottomissione (firmato dalla ditta, salvo eventuali modifiche necessarie in sede di formale stipula);
- 10) Elenco nuovi prezzi;
- 11) Verbale di concordamento nuovi prezzi.

■ **DATO ATTO** che la necessità di modifica riportate nella perizia di variante in corso d'opera:

- è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- non comportano modifiche sostanziali all'impostazione del progetto originario in questione e la sua generale funzionalità;
- le modifiche non alterano la natura generale del contratto;
- non determinano alcun aumento complessivo dell'approvato costo progettuale, con un nuovo importo contrattuale di **€ 632.884,71** al netto del ribasso d'asta del **6,10%** oltre **€ 28.939,56** per oneri di sicurezza, per complessivi **€ 661.824,27**, oltre IVA di legge;

■ **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente di approvarli, per consentire all'impresa di terminare i lavori;

■ **DATO ATTO** che la ditta affidataria ha accettato, senza riserve, di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia di variante agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, all'uopo predisposto, in atti depositato;

■ **CONSIDERATO** che con deliberazione di C.C. n. **05** del **21/03/2025** è stato approvato il bilancio di previsione **2025/2027** sul quale al capitolo **20361**, del bilancio **2025**, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti della legge n. 145 del 30/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2021;

■ **VISTO** l'art. 106, comma 1, lett. c), sub 1 e 2, ed il successivo comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni;

- **VISTO** il D.P.R. n. 507 del 05/10/2010 nella parte ancora applicabile;
- **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;

## D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), sub 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, la **Variante di Assestamento**, senza aumento complessivo di spesa, relativa all'intervento di **"Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico"**, costituito da: Tav. n. 1 - Planimetria generale; Tav. n. 2 - Intervento 1: Rilievo topografico - Sezioni trasversali - Documentazione fotografica; Tav. n. 3 - Intervento 2: Rilievo topografico - Sezioni trasversali - Documentazione fotografica; Tav. n. 4 - Intervento 3: Rilievo topografico - Sezioni trasversali - Documentazione fotografica; Tav. n. 5 - Relazione; Tav. n. 6 - Computo metrico; Tav. n. 7 - Quadro comparativo; Tav. n. 8 - Quadro economico di raffronto; Schema atto di sottomissione (firmato dalla ditta, salvo eventuali modifiche necessarie in sede di formale stipula); Elenco nuovi prezzi; Verbale di concordamento nuovi prezzi, acclarati in data **14/10/2025**, prot. n. **6285**, integrati con nota pec del **29/10/2025** prot. **6635** del **30/10/2025**, fatta pervenire dal D.L. arch. **Ciro Oliviero da Torre del Greco (NA)**, per l'importo complessivo di **€ 980.000,00** e che presenta il seguente Q.T.E.:

	VOCE	BASE D'ASTA	CONTRATTO	MODIFICHE QTE DET. N. 267/2024	VARIANTE DI ASSESTAMENTO
<b>A</b>	<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
A1	Lavori	€ 641.413,92	€ 641.413,92	€ 641.413,92	€ 673.998,63
A2	Ribasso d'asta 6,10%		-€ 39.126,25	-€ 39.126,25	-€ 41.113,92
A3	Totale lavori contratto		€ 602.287,67	€ 602.287,67	€ 632.884,71
A4	Oneri per la sicurezza	€ 28.939,56	€ 28.939,56	€ 28.939,56	€ 28.939,56
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 670.353,48</b>	<b>€ 631.227,23</b>	<b>€ 631.227,23</b>	<b>€ 661.824,27</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
B2	Rilievi topografici, accertamenti, indagini geologiche	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
B3	Allacciamenti pubblici servizi e/o spostamenti servizi esistenti	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
B4	Imprevisti	€ 31.680,57	€ 21.680,57	€ 21.680,57	
B5	Oneri per acquisizione aree e/o indennità di occupazione	€ 7.581,38	€ 7.581,38	€ 7.581,38	€ 7.581,38
B6	Incentivi per funzioni tecniche	€ 13.407,07	€ 13.407,07	€ 13.407,07	€ 14.058,76
B7	Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, prog. esecutiva, CSP e richiesta autor. Genio Civile	€ 65.700,00	€ 65.700,00	€ 65.700,00	€ 65.700,00
B8	Spese tecniche relative al CSE, direzione lavori, contabilità e CRE	€ 35.133,31	€ 35.133,31	€ 35.133,31	€ 41.467,14
B8 bis	Spese per pulizia preliminare straordinaria area per accesso progettisti per effettuazione rilievi			€ 10.000,00	€ 10.000,00
B9	Spesa per relazione geologica e progettazione	€ 9.260,00	€ 9.260,00	€ 9.260,00	€ 9.260,00
B10	Spese per autorizzazione sismica Genio Civile	€ 4.499,99	€ 4.499,99	€ 4.499,99	€ 1.500,00
B11	Spese supporto al RUP e verifica progettazione esecutiva	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
B12	Somme per premio di accelerazione - variazione prezzi	€ 6.703,53	€ 6.703,53	€ 6.703,53	
B13	Spese per gara SUA Provincia di Frosinone	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.481,41
B14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
B15	Spese per collaudo in corso d'opera	€ 3.904,60	€ 3.904,60	€ 3.904,60	€ 4.038,97
B16	Spese per collaudo statico	€ 8.947,98	€ 8.947,98	€ 8.947,98	€ 9.348,17
B17	Spese di gara (ANAC)	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
B18	Contributi INARCASSA + EPAP	€ 4.940,64	€ 4.940,64	€ 4.940,64	€ 5.215,37
B19	IVA 10% sui lavori	€ 70.203,41	€ 65.290,78	€ 65.290,78	€ 66.182,43
B19 bis	IVA 22% su B1				0,00
B20	IVA 22% su altre spese	€ 29.609,04	€ 29.609,04	€ 31.809,04	€ 30.728,22
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 309.646,52</b>	<b>€ 294.733,89</b>	<b>€ 306.933,89</b>	<b>€ 274.136,85</b>
	<b>ECONOMIE DI GARA</b>		€ 54.038,88	€ 41.838,88	€ 44.038,88
	<b>SOMME IMPEGNATE PER SAL STRAORDINARI</b>				€ 41.838,88
	<b>RESIDUE ECONOMIE DI GARA</b>		€ 54.038,88	€ 41.838,88	€ 2.200,00
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 980.000,00</b>	<b>€ 980.000,00</b>	<b>€ 980.000,00</b>	<b>€ 980.000,00</b>

3) Di dare atto che, a seguito di detta **Variante di Assestamento** l'importo contrattuale dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria **GEODES S.r.l.**, P. I.: 02414770608, con sede legale in Esperia (FR), via Provinciale, 28, già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui al contratto Rep. n. 260, registrato telematicamente in data 16/10/2023 al n. 7123, Serie 1T 226 del 23/07/2020, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, viene fissato in € 632.884,71 al netto del ribasso d'asta del 6,10% oltre € 28.939,56 per oneri di sicurezza, per complessivi € 661.824,27, determinando un complessivo incremento di € 30.597,04, pari ad una percentuale sull'importo di contratto di circa il 4,847%, e pertanto contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale e nel rispetto dei limiti di cui al comma 7, dell'art. 106, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, oltre IVA al 10%, trovando il relativo finanziamento nelle somme già stanziato, precisando che la ditta stessa ha sottoscritto, senza riserve, lo schema di atto di sottomissione (in atti depositato);

4) Dare atto che la spesa prevista di € 980.000,00 sarà imputata al capitolo 20361, del bilancio 2025, ove risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti della legge n. 145 del 30/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2021;

5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;

6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili di Servizio;

7) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

8) Di pubblicare la presente determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune di PIGNATARO INTERAMNA (FR) - [www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it), che assolve agli obblighi di pubblicità legale, anche per il computo dei termini ai fini di eventuali impugnative.

■ La presente determinazione:

a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.



Il Responsabile del Servizio  
Dott. Benedetto Murro

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 11/11/2025.



Il Responsabile del Servizio  
Dott. Benedetto Murro

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

### ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 11/11/2025.



Il Responsabile del Servizio  
Dott. Benedetto Murro

---

## PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 11/11/2025.



Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Gabriella Evangelista