



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

SERVIZIO V^: LAVORI PUBBLICI

Nr. 467 dell'11 Novembre 2024 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V^

Nr. 105 dell'11 Novembre 2024 Servizio V^

Registro Generale Nr. 269 dell'11 Novembre 2024

OGGETTO: Art. 1, commi 139 e seguenti della legge n. 145 del 30/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni nonché Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2021.

Lavori relativi all'intervento denominato "Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico", di importo complessivo di € 980.000,00.

Approvazione dello Stato di avanzamento lavori straordinario n. 1 bis e liquidazione certificato straordinario di pagamento n. 1 bis all'impresa GEODES S.r.l., con sede legale in Via Provinciale n. 28 Esperia (FR).

CUP: I24H20000620001 – CUI: L81003050606201900009 – CIG: 9338527C42

L'Anno Duemilaventiquattro, il giorno Undici del mese di Novembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

■ **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 5 del 18/01/2024 con la quale sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;

■ **VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/05/2024 di nomina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

■ **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;

■ **PREMESSO** che questo Ente:

- ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti della legge n. 145 del 30/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni, aveva presentato entro il 15/09/2020 al Ministero dell'interno la richiesta di assegnazione di contributo per l'Anno 2020 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all'intervento di "**Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico**";

- con Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2021 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 03/03/2021), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di **€ 980.000,00** per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;

- detto contributo doveva essere ridotto del 5% per verifica negativa dell'approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31/12/2020, con nuovo importo di **€ 931.000,00**;

- l'art. 2, comma 1, del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministro dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 25/08/2021 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 211 del 03/09/2021), ha stabilito che l'applicazione della sanzione della riduzione del 5% per PUA e PEBA non trova applicazione, per cui resta confermato il contributo concesso nell'importo di **€ 980.000,00**;

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, del menzionato Decreto l'Ente è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell'intervento entro i termini previsti dall'art. 1, comma 143, lettera c), della citata legge n. 145 del 30/12/2018 e successive modificazioni e precisamente, trattandosi di opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro, entro **quindici (15)** mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto, con **aumento di tre mesi** in quanto questo Ente si avvale della SUA per espletare la scelta del contraente, termine prorogato di ulteriori **3 mesi** con l'art. 1 bis del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/02/2022, n. 15 (e pertanto entro il **22/11/2022**). In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24/12/2012, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24/12/2012, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;

- ai sensi del medesimo art. 3, comma 3, del menzionato Decreto, il controllo sull'affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione di volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare SIMOG;

- per dare attuazione all'intervento si è reso necessario ed urgente procedere ad incaricare un tecnico abilitato esterno o equipe professionale per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria, come segue:

a) con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. **56** del **22/09/2021** e convenzione n. **173** del **23/09/2021**, è stato affidato al dott. geologo **Elio BIANCHI**, nato a Cassino (FR) il 12/02/1976 residente a Sant'Elia Fiumerapido (FR), cod. fisc. BNCLEI76B12C034M, P. IVA: 02913460602, con studio professionale in Cassino (FR), Viale Dante, 126, tel. 0776 1542338 - cell. 349 6500096, mail: eliobianchi@gmail.com, pec: elio.bianchi@pec.geologilazio.it, iscritto all'Ordine dei Geologi del Lazio, al nr. 2004, il servizio di redazione delle **"Indagini geologiche e relazione geologica"** relativo al suddetto intervento denominato **"Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico"**, con indagini relazione depositate agli atti dell'Ente in data **15/10/2021**, prot. **6381**;

b) con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. **57** del **22/09/2021** e convenzione n. **174** del **30/09/2021**, è stato affidato alla società di ingegneria **R&R CONSULTING – Sistemi di ingegneria integrata S.r.l.**, Part. IVA 02368000606, con sede legale in San Giorgio a Liri (FR), Via Morelle n. 2, nella persona del Legale Rappresentante ing. **Stefano RIZZO**, nato a Cassino (FR) il 05/12/1976 residente a San Giorgio a Liri (FR), cod. fisc. RZZ SFN 76T05 C034J, tel. 0776 327090 - cell. 329 9621037, mail: r_rconsulting@libero.it, pec: r_rconsulting@per.it, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, al nr. 1279, il servizio di redazione della **"progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e richiesta autorizzazione Genio Civile"** relativo al suddetto intervento denominato **"Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico"**;

c) con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. **09** del **24/02/2022** e convenzione n. **180** del **28/02/2022**, è stato affidato all'ing. **FALLONE Paolo**, nato a Cassino (FR) il 14/09/1976, residente a San Giovanni Incarico (FR); Cod. Fisc. FLLPLA76P14C034U, P. IVA 02413450608, con studio professionale in San Giovanni Incarico (FR), Via Liri, 13, cell. 347 0816516, mail: p.fallone@virgilio.it; pec: paolo.fallone2@ingpec.eu, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, al nr. 1648, il servizio di redazione del **"supporto al RUP e verifica progettazione esecutiva"** relativo al suddetto intervento denominato **"Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico"**;

d) con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. **13 del 10/03/2022** e convenzione n. **181 del 14/03/2022**, è stato affidato all'arch. **OLIVIERO** **Ciro**, nato a Torre del Greco (NA) il 28/11/1959, con studio professionale in Torre del Greco (NA), Via Nazionale nr. 946, cod. fisc. LVRCRI59S28L259S, P.IVA 00592431217, tel. 081 847354, fax 081 19302358 cell. 335 6547016, mail: cirooliviero@libero.it, pec: ciro.oliviero@archiworldpec.it, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 4258, il servizio di redazione del “**coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità e redazione C.R.E.**” relativo al suddetto intervento denominato “**Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico**”;

- con deliberazione di G.C. n. **41 del 23/06/2022**, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica in parola per un importo di € **980.000,00** di cui € **643.508,15** per lavori, € **28.939,56** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi € **672.447,71** nonché € **307.552,29** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con deliberazione di G.C. n. **47 del 22/07/2022**, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un importo di € **980.000,00** di cui € **641.413,92** per lavori, € **28.939,56** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi € **670.353,48** nonché € **309.646,52** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- l'intervento inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche **2019/2021**, elenco annuale **2020** (C.C. n. **09 del 17/03/2020**), è stato reiterato nel Programma Triennale Opere Pubbliche **2020/2022**, elenco annuale **2020**, approvato con atto di C.C. n. **21 del 30/09/2020** (aggiornato con atto di C.C. n. **30 del 07/12/2020**), con codice CUI: **L81003050606201900009**;

- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da documentazione agli atti;

- con determinazione n. **26 del 08/08/2022** è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9 bis), determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle offerte secondo quanto stabilito dal citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque;

- con determinazione n. **36** (R.G. n. 300) del **23/11/2022**, si è disposta l'aggiudicazione all'impresa **GEODES S.r.l.**, P. Iva: 02414770608, con sede legale in Esperia (FR), Via Provinciale, 28, per l'importo offerto di € **602.287,67**, al netto del ribasso del 6,100%, oltre € **28.939,56** per oneri di sicurezza, per complessivi € **631.227,23**;

- in data **21/03/2023** è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. **260**, registrato telematicamente in data **16/10/2023** al n. 7123, Serie 1T;

- i lavori sono iniziati in data **22/11/2023** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e sono regolarmente in corso;

- con determinazione n. **69** (R.G. n. 185) del **23/08/2024**, è stata approvata una Variante non sostanziale in corso d'opera inerente il riposizionamento in pianta delle opere;

- con determinazione n. **103** (R.G. n. 267) dell'**11/11/2024**, è stato approvato l'aggiornamento del Q.T.E. contenuto nella determinazione n. **36** (R.G. n. 300) del **23/11/2022**, resosi necessario per garantire l'allineamento tra gli importi dei dati contabili dell'intervento e quanto rappresentato nel Q.T.E.;

■ **EVIDENZIATO** che:

- il 17/05/2022 è stato pubblicato il D.L. n. 50 del 17/05/2022 (cosiddetto “*decreto Aiuti*”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022, che contiene, all'articolo 26, le norme di dettaglio “*Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori*”;

- **nel comma 1** del citato articolo 26 è precisato che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, si deve procedere alla liquidazione all'appaltatore dei maggiori importi, riconosciuti nella misura del **90%** del differenziale rispetto a quanto computato ai prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta, a seguito della contabilizzazione dei SAL eseguita con il prezzario

aggiornato a luglio 2022. Pertanto lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo 26, utilizzando le seguenti risorse: **a)** nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; **b)** le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; **c)** le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; **d)** le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 50/2022;

- **con il comma 2** è stato introdotto l'obbligo per le regioni, entro il 31 luglio 2022, di procedere ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (18 maggio 2022), in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ed in caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. In pratica, quindi, al massimo entro il 15 agosto tutte le regioni dovranno avere un nuovo prezzario infrannuale;

- il D. L. n. 50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022 dispone che, qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 ed il 17 maggio 2022, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022;

- **il comma 4** dell'art. 26, il D. L. n. 50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022 dispone che nel caso di insufficienza delle risorse di cui al citato comma 1 prevede l'assegnazione di un contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

- in virtù di tale norma speciale tutte le imprese appaltatrici potranno beneficiare, quindi, per i lavori eseguiti nel 2022 di un meccanismo automatico ed obbligatorio di adeguamento dei prezzi;

- **il comma 6-bis** dell'art. 26 del D. L. n. 50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022, ha esteso la misura dell'adeguamento prezzi prevista dall'art. 26 ai lavori annotati nel Libretto delle Misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte "con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021;

- **il comma 6-ter** del medesimo articolo, ha esteso la misura dell'adeguamento prezzi prevista dall'art. 26 ai lavori annotati nel Libretto delle Misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, rideterminando la percentuale da riconoscere alle imprese dell'**80%**;

■ **PRESO ATTO** che:

- il già citato comma 1 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, come sopra riportato, prevede che, per le maggiori somme, si possa far ricorso alle seguenti risorse appositamente accantonate nel quadro economico di ogni intervento: **a)** nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; **b)** le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; **c)** le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; **d)** le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 50/2022;

- il D. L. n. 50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022 dispone che, qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2024, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto;

- il comma 4 dell'art. 26, il D. L. n. 50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022 dispone che nel caso di insufficienza delle risorse di cui al citato comma 1 prevede l'assegnazione di un contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

- in virtù di tale norma speciale tutte le imprese appaltatrici potranno beneficiare, quindi, per i lavori che saranno eseguiti fino al 31/12/2024 di un meccanismo automatico ed obbligatorio di adeguamento dei prezzi;

■ **PRESO ATTO** che:

- con precedente determinazione n. **42 del 13/06/2024** è stato approvato e liquidato il **1° SAL** all'impresa esecutrice di € **167.050,00** oltre oneri fiscali;

- il direttore dei lavori ha rielaborato la contabilità del SAL n. 1 relativamente alle lavorazioni eseguite al **15/05/2024**, applicando i prezzi riportati nel prezzario Regione Lazio **2023**, come da **Stato di avanzamento lavori n. 1 bis straordinario** con un incremento dovuto all'aggiornamento secondo il suddetto Prezzario Regione Lazio **2023**, per un importo di € **230.134,52** al netto del ribasso d'asta del **6,100%**, oltre IVA 10%, con emissione del **certificato di pagamento straordinario n. 1 bis** relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate alla data di emissione del **1° SAL**, di € **25.480,00**, (detratta la riduzione del **20%** art. 26, comma 6-ter del D.L. n. 50/2022) oltre IVA 10%;

- il già citato comma 1 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, come sopra riportato, prevede che, per le maggiori somme, si possa far ricorso alle seguenti risorse appositamente accantonate nel quadro economico di ogni intervento: **a)** nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; **b)** le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; **c)** le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; **d)** le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 50/2022;

- il D. L. n. 50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022 dispone che, qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2024, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto;

- il comma 4 dell'art. 26, il D. L. n. 50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022 dispone che nel caso di insufficienza delle risorse di cui al citato comma 1 prevede l'assegnazione di un contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

- nel quadro economico vigente, come sopra riportato, all'interno delle somme a disposizione, sono presenti delle voci cui è possibile attingere per i maggiori costi, e precisamente € **41.838,88** relative ai ribassi d'asta (economie di gara);

■ **VISTA** la propria determinazione n. **104** (R.G. n. 268) dell'**11/11/2024**, con la quale in assenza di precise indicazioni ministeriali, relativamente all'intervento indicato in oggetto, sono state accertate le risorse dell'Ente disponibili ai sensi del citato punto **c)**, per l'importo complessivo di € **41.838,88** relative ai ribassi d'asta (economie di gara), da utilizzarsi per i pagamenti all'impresa dei SAL straordinari da emettersi in applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (cosiddetto "*decreto Aiuti*") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022, che contiene, all'articolo 26, le norme di dettaglio "*Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori*";

■ **VISTA** la contabilità dello **Stato di avanzamento lavori n. 1 bis straordinario** relativa alle lavorazioni eseguite al **15/05/2024**, di € **230.134,52** al netto del ribasso d'asta del **6,100%**, oltre IVA 10% fatta

- pervenire dal D.L. arch. **Ciro Oliviero** da Torre del Greco (NA) in data **24/05/2024**, prot. n. **3681** con un incremento dovuto all'aggiornamento secondo il Prezzario Regione Lazio **2023**;
- **VISTO** il **certificato di pagamento straordinario n. 1 bis** di **€. 25.480,00** (detratta la riduzione del **20%** art. 26, comma 6-ter del D.L. n. 50/2022) oltre **€. 2.548,00** per I.V.A. al 10% per complessivi **€. 28.028,00**;
 - **ESAMINATA** la suddetta documentazione, regolarmente sottoscritta dalla D.L. e dall'impresa affidataria;
 - **RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla approvazione degli atti contabili relativi allo **Stato di avanzamento lavori n. 1 bis straordinario** nonché alla liquidazione del **certificato straordinario di pagamento n. 1 bis**, di importo complessivo di **€. 25.480,00** (detratta la riduzione del **20%** art. 26, comma 6-ter del D.L. n. 50/2022) per lavori al netto del ribasso d'asta del **6,100%** ed **€. 2.548,00** per I.V.A. al 10% per complessivi **€. 28.028,00** all'impresa **GEODES S.r.l.**, P. Iva: 02414770608, con sede legale in Esperia (FR), Via Provinciale, 28;
 - **VISTA** la comunicazione pec del **19/07/2024** fatta pervenire dall'impresa **GEODES S.r.l.**, acquisita al prot. n. **5061** in data **25/07/2024**, con la quale comunicava il conte corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - **ACQUISITO** il DURC on-line protocollo **INAIL_46155336** con scadenza **20/02/2025**, con esito regolare, relativo all'impresa in questione;
 - **DATO ATTO** di:
 - non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;
 - non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
 - **DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti;
 - **CONSIDERATO** che con deliberazione di C.C. n. **02** del **28/03/2024** è stato approvato il bilancio di previsione **2024/2026** sul quale al capitolo **20361**, del bilancio **2024**, che trova corrispondenza al capitolo entrata **420**, del bilancio **2024**, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, di cui al contributo di **€. 980.000,00** interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti della legge n. 145 del 30/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2021;
 - **VISTO** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, entrato in vigore il 01/07/2023;
 - **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **TUTTO** ciò premesso e considerato;
 - **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (cosiddetto "*decreto Aiuti*") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022, che contiene, all'articolo 26, le norme di dettaglio "*Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori*" la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori di "**Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del pendio nei pressi del Centro Storico**", come da **Stato di avanzamento lavori straordinario n. 1 bis**, relativo alle lavorazioni eseguite al **15/05/2024**, di **€.**

230.134,52 al netto del ribasso d'asta del **6,100%**, oltre IVA 10%. fatto pervenire dal D.L. arch. **Ciro Oliviero** da Torre del Greco (NA) in data **24/05/2024**, prot. n. **3681** con un incremento dovuto all'aggiornamento secondo il Prezzario Regione Lazio 2023;

3) Di liquidare e pagare il **certificato di pagamento straordinario n. 1 bis**, pari a **€. 25.480,00** (detratta la riduzione del **20%** art. 26, comma 6-ter del D.L. n. 50/2022), oltre **€. 2.548,00** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessive **€. 28.028,00** all'impresa **GEODES S.r.l.**, P. Iva: 02414770608, con sede legale in Esperia (FR), Via Provinciale, 28 , aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto;

4) Di dare atto che il pagamento della citata somma è subordinato all'emissione di regolare fattura elettronica da parte della suddetta impresa;

5) Di imputare la spesa di **€. 28.028,00** al capitolo **20361** del bilancio **2024**, ove risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti della legge n. 145 del 30/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2021;

6) Di demandare al Responsabile del procedimento servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore dell'avente titolo, con bonifico sul conto corrente bancario dedicato all'intervento (*omissis*) – IBAN: (*omissis*), riportato nella fattura da emettere, a valere sul finanziamento sopra citato;

7) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;

8) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili di Servizio;

9) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

10) Di pubblicare la presente determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune di PIGNATARO INTERAMNA (FR) - www.comune.pignatarointeramna.fr.it, che assolve agli obblighi di pubblicità legale, anche per il computo dei termini ai fini di eventuali impugnative.

■ La presente determinazione:

a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 11/11/2024.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 11/11/2024



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 11/11/2024.



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista