



# COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: [segreteria.pignataro@libero.it](mailto:segreteria.pignataro@libero.it)

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it](mailto:comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it)

Nr. 99 del 27/02/2020 del Registro delle Pubblicazioni.

## COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

### Nr. 28 del 27 Febbraio 2020

**OGGETTO:** Art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019), Decreti Direttoriali (Ministero Sviluppo Economico) del 14/05/2019 e del 10/07/2019.

Approvazione perizia di variante suppletiva senza aumento di spesa intervento "Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione". Importo di €. 50.000,00.

CUP: I29B19000050001

Il giorno Ventisette del mese di Febbraio 2020, alle ore 12,15 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Assessore – Vice Sindaco	SI	
3	Marcello Piero	CAVALIERE	Assessore		SI

*Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.*

*Assiste il ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.*

*Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.*

**OGGETTO: Art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019), Decreti Direttoriali (Ministero Sviluppo Economico) del 14/05/2019 e del 10/07/2019.**  
**Approvazione perizia di variante suppletiva senza aumento di spesa intervento "Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione". Importo di €. 50.000,00.**  
**CUP: I29B19000050001**

## LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che:

- l'art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019) e relativi decreti attuativi (D.M. Ministero Sviluppo Economico del 14/05/2019 e Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico del 10/07/2019) ha previsto l'assegnazione ai Comuni fino a 5.000 abitanti di un contributo di €. 50.000,00 per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- il Decreto Direttoriale (Ministero Sviluppo Economico) del 14/05/2019, all'art. 1, comma 2, ha stabilito che tali interventi devono essere iniziati entro il termine del 31 ottobre 2019, pena la decadenza dal beneficio;
- il Decreto Direttoriale (Ministero Sviluppo Economico) del 10/07/2019, all'art. 3, comma 1, allegato 1, ha riportato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi ammissibili e, per ciascuno di essi, le tipologie di interventi realizzabili;
- questo Ente ha inteso destinare detta somma per la realizzazione di Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione e che rappresentano, pertanto, pericolo, anche potenziale, alla pubblica e privata circolazione ed incolumità;
- **CHE** con convenzione Rep. n. 146 del 14/10/2019, è stata incaricata l'equipe tecnica composta dalla società di ingegneria **STUDIO PERNA E TORRICE S.r.l.** e geom. **Mauro MACERA** della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, dell'intervento denominato "**Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione**";
- **CHE** con proprio precedente atto n. 70 del 22/10/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, per un importo complessivo di €. 50.000,00, di cui €. 38.090,39, per lavori;
- **CHE** la realizzazione di detta opera, dell'importo complessivo di €. 50.000,00, non necessita di inserimento nel programma delle opere pubbliche, **triennio 2019/2021, elenco annuale 2019**, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- **CHE** con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 39 del 29/10/2019 e successiva scrittura privata Rep. 220 del 30/10/2019, i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla ditta **CO.L.D. ENERGIA di Corona Luigi Donato** con sede in Fontana Liri (FR), per un importo di €. 36.260,57 al netto del ribasso del 2,000%, oltre €. 1.089,81 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 37.350,38, con lavori iniziati in data 30/10/2019;
- **ATTESO** che l'equipe tecnica composta dalla società di ingegneria **STUDIO PERNA E TORRICE S.r.l.** e geom. **Mauro MACERA**, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, risolvendo alcuni imprevisti ed aspetti di dettaglio, senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, ha elaborato una perizia di variante suppletiva, senza aumento di spesa, fatti pervenire in data 17/02/2020, prot. n. 979, in quanto durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune circostanze imprevedibili al momento della progettazione originaria e di conseguenza la necessità di realizzare lavorazioni maggiori e/o leggermente diverse da quelle previste oltre a modifiche di dettaglio fatte per permettere una migliore e più veloce realizzazione dei lavori, rese necessarie ed indispensabili per completare, dare sicurezza e piena funzionalità all'opera, dettagliatamente indicate nella relazione di cui alla variante stessa, per un nuovo importo contrattuale di €. 36.201,20 al netto del ribasso d'asta dello 2,000% oltre €. 1.149,18 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 37.350,38, senza aumento di spesa oltre IVA di legge rispetto al contratto originario;
- **DATO ATTO** che tali variazioni riportate nella perizia di variante suppletiva:
  - non comportano modifiche sostanziali all'impostazione del progetto originario in questione e la sua generale funzionalità;
  - non determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a dette "modifiche" trovano adeguata copertura nelle somme già stanziate per il progetto stesso, e non comportano un aumento dell'importo contrattuale della ditta affidataria, con lo stesso importo contrattuale di €. 36.201,20 al netto del ribasso d'asta dello 2,000% oltre €. 1.149,18 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 37.350,38, oltre IVA di legge del contratto originario;
  - **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente di approvargli, per consentire l'esecuzione dei lavori;
  - **VISTO** l'art. 106, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
  - **DATO ATTO** che la ditta affidataria ha accettato, senza riserve, di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia di variante suppletiva agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, all'uopo predisposto, in atti depositato;
- **CONSIDERATO** che:
  - con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;
  - con deliberazione di C.C. nr. 05 del 09/06/2019 è stata approvata l'ipotesi (nuova) di bilancio stabilmente riequilibrato 2018 e pluriennale 2018/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 259 del succitato D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, con parere favorevole espresso dalla COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) presso il Ministero dell'Interno nella seduta del 06/08/2019;
  - con decreto del Ministro dell'Interno n. 83235 del 02/09/2019, notificato al Legale Rappresentante dell'Ente ed all'Organo di revisione economico-finanziaria in data 09/10/2019, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa all'Anno 2018, con determinate prescrizioni;
  - con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/11/2019 è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato esercizio 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020, ai sensi dell'art. 264, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, sul quale al capitolo 20240 del bilancio 2019, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019) e relativi decreti attuativi (D.M. Ministero Sviluppo Economico del 14/05/2019 e Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico del 10/07/2019), risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;
  - **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTI** i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

**Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,**

**DELIBERA**

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, la perizia di variante suppletiva, con aumento del prezzo non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale ma senza aumento globale di spesa, relativo all'intervento di "**Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione**", costituito da: A.1.var – Planimetria generale-inquadramento territoriale; A.2.var – Planimetria generale stato di fatto; A.3.var – Planimetria generale progetto di variante; R1.var – Relazione tecnica di perizia; R2.var – Computo metrico estimativo di perizia; R3.var – Quadro comparativo; R4.var – Analisi nuovi prezzi; R5.var – Schema atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi firmati dall'impresa; R6.var – Quadro economico di raffronto della spesa, acclarati al prot. n. 979 in data 17/02/2020, fatto pervenire dall'equipe tecnica composta dalla società di ingegneria **STUDIO PERNA E TORRICE S.r.l.** e geom. **Mauro MACERA**, per l'importo complessivo di €. 50.000 e che presenta il seguente Q.T.E.:

- €. 36.201,20	(A.1) lavori al netto del ribasso del 2,000%
- €. 1.149,18	(A.2) oneri di sicurezza
- €. 37.350,38	(A) totale lavori
	(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- €. 730,00	(B.1) imprevisti e arrotondamenti, comprensivo Iva
- €. 495,00	(B.2) spese per funzioni del RUP (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)
- €. 4.400,00	(B.3) spese tecniche generali, così suddivise:
	- €. 1.000,00 per progettazione definitiva
	- €. 1.560,00 per progettazione esecutiva
	- €. 1.300,00 per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
	- €. 1.560,00 per direzione lavori e contabilità
- €. 216,80	(B.4) contributo previdenziale INARCASSA (4% su B3)
- €. 1.240,10	(B.5) IVA su spese generali e tecniche (22% su B3+B4)
- €. 3.735,04	(B.6) Iva sui lavori (10% di A)
- €. 11.836,94	(B) Totale somme a disposizione
- €. 812,68	(C) Economie di gara
- €. 50.000,00	Totale A+B

3) Di dare atto che, a seguito di detta perizia di variante suppletiva e schema atto di sottomissione firmato dall'impresa, l'importo contrattuale dei lavori eseguiti dalla ditta affidataria **CO.L.D. ENERGIA di Corona Luigi Donato** con sede in Fontana Liri (FR), già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui alla scrittura privata Rep. 220 del 30/10/2019, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, viene fissato in €. **36.201,20** al netto del ribasso d'asta dello **2,000%** oltre €. **1.149,18** per oneri di sicurezza, per complessivi €. **37.350,38**, oltre IVA al 10%, trovando il relativo finanziamento nelle somme già stanziare, precisando che la ditta stessa ha sottoscritto, senza riserve, lo schema di atto di sottomissione (in atti depositato);

4) Dare atto che spesa, prevista in €. 50.000,00 sarà imputata sul capitolo al capitolo **20240** del bilancio 2019, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019) e relativi decreti attuativi (D.M. Ministero Sviluppo Economico del 14/05/2019 e Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico del 10/07/2019);

5) Di dare atto che il Responsabile del Servizio I<sup>^</sup> (lavori pubblici), già nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50, potrà in essere i provvedimenti conseguenti alla presente;

6) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosieguo,

su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

**Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,**

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**OGGETTO:** Art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019), Decreti Direttoriali (Ministero Sviluppo Economico) del 14/05/2019 e del 10/07/2019.  
Approvazione perizia di variante suppletiva senza aumento di spesa intervento "Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione". Importo di €. 50.000,00.  
CUP: I29B19000050001

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,  
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 27/02/2020. **Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)**  
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 27/02/2020. **Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)**  
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 27/02/2020. **Il Responsabile del Servizio I^ (Lavori Pubblici, ecc.)**  
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 27/02/2020. **Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)**  
F.to: Dott. Francesco Neri

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Il ViceSegretario Comunale**  
F.to: Dott. Francesco Neri

**Il Sindaco**  
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 27/02/2020, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico;  
- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 27/02/2020.

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, 27/02/2020.

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott. Francesco Neri