



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 430 del 23/10/2020 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 94 del 22 Ottobre 2020

OGGETTO: Art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019), Decreti Direttoriali (Ministero Sviluppo Economico) del 14/05/2019 e del 10/07/2019.

Approvazione perizia di variante suppletiva n. 2 senza aumento di spesa dell'intervento "Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione". Importo di €. 50.000,00.

CUP: I29B19000050001

Il giorno Ventidue del mese di Ottobre 2020, alle ore 16,55 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Assessore – Vice Sindaco		SI
3	Marcello Piero	CAVALIERE	Assessore	SI	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019), Decreti Direttoriali (Ministero Sviluppo Economico) del 14/05/2019 e del 10/07/2019.
Approvazione perizia di variante suppletiva n. 2 senza aumento di spesa dell'intervento "Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione". Importo di €. 50.000,00.
CUP: I29B19000050001

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che:

- l'art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019) e relativi decreti attuativi (D.M. Ministero Sviluppo Economico del 14/05/2019 e Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico del 10/07/2019) ha previsto l'assegnazione ai Comuni fino a 5.000 abitanti di un contributo di €. 50.000,00 per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- il Decreto Direttoriale (Ministero Sviluppo Economico) del 14/05/2019, all'art. 1, comma 2, ha stabilito che tali interventi devono essere iniziati entro il termine del 31 ottobre 2019, pena la decadenza dal beneficio;
- il Decreto Direttoriale (Ministero Sviluppo Economico) del 10/07/2019, all'art. 3, comma 1, allegato 1, ha riportato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi ammissibili e, per ciascuno di essi, le tipologie di interventi realizzabili;
- questo Ente ha inteso destinare detta somma per la realizzazione di Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione e che rappresentano, pertanto, pericolo, anche potenziale, alla pubblica e privata circolazione ed incolumità;
- con convenzione Rep. n. **146** del **14/10/2019**, è stata incaricata l'equipe tecnica composta dalla società di ingegneria **STUDIO PERNA E TORRICE S.r.l.** e geom. **Mauro MACERA** della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, dell'intervento denominato "**Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione**";
- con proprio precedente atto n. **70** del **22/10/2019**, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, per un importo complessivo di €. **50.000,00**, di cui €. **38.090,39**, per lavori;
- la realizzazione di detta opera, dell'importo complessivo di €. 50.000,00, pur non necessitando di inserimento nel programma delle opere pubbliche, è stata inserita nel programma **triennio 2019/2021, elenco annuale 2019**, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione di C.C. n. **09** del **17/03/2020**);
- con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. **39** del **29/10/2019** e successiva scrittura privata Rep. **220** del **30/10/2019**, i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla ditta **CO.L.D. ENERGIA di Corona Luigi Donato** con sede in Fontana Liri (FR), per un importo di €. **36.260,57** al netto del ribasso del **2,000%**, oltre €. **1.089,81** per oneri di sicurezza, per complessivi €. **37.350,38**, con lavori iniziati in data **30/10/2019**;
- con propria deliberazione n. **28** del **27/02/2020**, è stata approvata la perizia di variante suppletiva senza aumento di spesa del contratto originario, dei lavori in oggetto, pari ad €. **36.201,20** al netto del ribasso d'asta dello **2,000%** oltre €. **1.149,18** per oneri di sicurezza, per complessivi €. **37.350,38**, oltre IVA al 10%;

- ATTESO che l'equipe tecnica composta dalla società di ingegneria **STUDIO PERNA E TORRICE S.r.l.** e geom. **Mauro MACERA**, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, su richiesta dell'Amministrazione, risolvendo alcuni aspetti di dettaglio, senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, ha elaborato una perizia di variante suppletiva n. 2, senza alcuna variazione dell'importo di contratto, fatta pervenire in data 08/10/2020, prot. n. 6402, in quanto durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune circostanze imprevedibili al momento della progettazione originaria e di conseguenza la necessità di realizzare lavorazioni leggermente diverse da quelle previste oltre a modifiche di

dettaglio fatte per permettere una migliore e più veloce realizzazione dei lavori, rese necessarie ed indispensabili per completare, dare sicurezza e piena funzionalità all'opera, dettagliatamente indicate nella relazione di cui alla variante stessa, mantenendo l'importo contrattuale di €. 36.201,20 al netto del ribasso d'asta dello 2,000% oltre €. 1.149,18 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 37.350,38, oltre IVA di legge;

- **DATO ATTO** che tali variazioni riportate nella perizia di variante suppletiva n.2:

- non comportano modifiche sostanziali all'impostazione del progetto originario in questione e la sua generale funzionalità;

- non determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale e non comportano un aumento dell'importo contrattuale della ditta affidataria, con lo stesso importo contrattuale di €. 36.201,20 al netto del ribasso d'asta dello 2,000% oltre €. 1.149,18 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 37.350,38, oltre IVA di legge del contratto originario;

- **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente di approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;

- **VISTO** l'art. 106, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- **DATO ATTO** che la ditta affidataria ha accettato, senza riserve, di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia di variante suppletiva agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, all'uopo predisposto, in atti depositato;

- **CONSIDERATO** che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
- con deliberazione di C.C. nr. 05 del 09/06/2019 è stata approvata la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018 e pluriennale 2018/2020, con parere favorevole espresso dalla COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) presso il Ministero dell'Interno nella seduta del 06/08/2019;
- con decreto del Ministro dell'Interno n. 83235 del 02/09/2019 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa all'Anno 2018, con determinate prescrizioni;
- con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/11/2019 è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato esercizio 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020, ai sensi dell'art. 264, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;
- con deliberazione di C.C. n. 01 del 26/01/2020 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018;
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 17/03/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 sul quale al capitolo 20240, Gestione Residui del bilancio 2020, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019) e relativi decreti attuativi (D.M. Ministero Sviluppo Economico del 14/05/2019 e Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico del 10/07/2019, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;
- l'art. 107, comma 1, lett. b), del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020 (G.U. n. 110 del 29/04/2020, S.O. n. 16), ha differito al 30/06/2020 il termine per l'approvazione del rendiconto 2019;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 29/06/2020 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020 (G.U. n. 110 del 29/04/2020, S.O. n. 16), come ulteriormente

modificato dall'art. 106, comma 3-bis delle legge n. 77 del 17/07/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020, ed ancora il D.M. Interno del 30/09/2020 (G.U. n. 244 del 02/10/2020), ha ulteriormente differito al **31/10/2020** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali **2020/2022**;

- **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, la perizia di variante suppletiva n. 2, senza aumento di spesa, relativo all'intervento di **"Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione"**, costituito da: R1.var – Relazione Tecnica di Perizia; R2.var – Computo Metrico Estimativo di Perizia; R3.var – Quadro Comparativo; R4.var – Analisi nuovi prezzi; R5.var – Schema Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi firmati dall'impresa; R6.var – Quadro economico di Raffronto della Spesa, acclarati al prot. n. 6404 in data 06/10/2020, fatto pervenire dall'equipe tecnica composta dalla società di ingegneria **STUDIO PERNA E TORRICE S.r.l.** e geom. **Mauro MACERA**, per l'importo complessivo di **€. 50.000** e che presenta il seguente Q.T.E.:

- €.	36.940,00	Importo lavori a base d'asta
- €.	738,80	Ribasso d'asta del 2,00%
- €.	36.201,20	(A.1) lavori al netto del ribasso del 2,000%
- €.	1.149,18	(A.2) oneri di sicurezza
- €.	37.350,38	(A) totale lavori
		(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- €.	730,00	(B.1) imprevisti e arrotondamenti, comprensivo Iva
- €.	495,00	(B.2) spese per funzioni del RUP (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)
- €.	4.400,00	(B.3) spese tecniche generali, così suddivise:
		- €. 1.000,00 per progettazione definitiva
		- €. 1.560,00 per progettazione esecutiva
		- €. 1.300,00 per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
		- €. 1.560,00 per direzione lavori e contabilità
- €.	216,80	(B.4) contributo previdenziale INARCASSA (4% su B3)
- €.	1.240,10	(B.5) IVA su spese generali e tecniche (22% su B3+B4)
- €.	3.735,04	(B.6) Iva sui lavori (10% di A)

- €. 11.836,94	(B) Totale somme a disposizione
- €. 812,68	(C) Economie di gara
- €. 50.000,00	Totale A+B

3) Di dare atto che, a seguito di detta perizia di variante suppletiva e schema atto di sottomissione firmato dall'impresa, l'importo contrattuale dei lavori eseguiti dalla ditta affidataria **CO.L.D. ENERGIA di Corona Luigi Donato** con sede in Fontana Liri (FR), già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui alla scrittura privata Rep. 220 del 30/10/2019, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, viene fissato in €. **36.201,20** al netto del ribasso d'asta dello **2,000%** oltre €. **1.149,18** per oneri di sicurezza, per complessivi €. **37.350,38**, oltre IVA al 10%, trovando il relativo finanziamento nelle somme già stanziare, precisando che la ditta stessa ha sottoscritto, senza riserve, lo schema di atto di sottomissione (in atti depositato);

4) Dare atto che spesa, prevista in €. 50.000,00 sarà imputata sul capitolo al capitolo **20240, Gestione Residui** del bilancio **2020**, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019) e relativi decreti attuativi (D.M. Ministero Sviluppo Economico del 14/05/2019 e Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico del 10/07/2019);

5) Di dare atto che il Responsabile del Servizio I[^] (lavori pubblici), già nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50, potrà in essere i provvedimenti conseguenti alla presente;

6) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosieguo, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019), Decreti Direttoriali (Ministero Sviluppo Economico) del 14/05/2019 e del 10/07/2019.

Approvazione perizia di variante suppletiva n. 2 senza aumento di spesa dell'intervento "Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione". Importo di €. 50.000,00.

CUP: I29B19000050001

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 22/10/2020.

Il Responsabile del Servizio II[^] (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Antonella Del Greco

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 22/10/2020.

Il Responsabile del Servizio II[^] (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Antonella Del Greco

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 22/10/2020.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 20/10/2020.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

Letto, approvato e sottoscritto

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **23/10/2020**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **23/10/2020**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **23/10/2020**.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

