



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 474 del 12/11/2020 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 100 del 12 Novembre 2020

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e della finanza del 06/03/2019.

Lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza della SR 630".

Approvazione perizia di variante senza aumento complessivo di spesa dell'intervento, di importo complessivo di €. 485.470,67.

CUP: I27B18000110001

CIG: 8087184B59

Il giorno Dodici del mese di Novembre 2020, alle ore 12,15 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Assessore – Vice Sindaco		SI
3	Marcello Piero	CAVALIERE	Assessore	SI	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e della finanza del 06/03/2019.

Lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza della SR 630".

Approvazione perizia di variante senza aumento complessivo di spesa dell'intervento, di importo complessivo di €. 485.470,67.

CUP: I27B18000110001

CIG: 8087184B59

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che:

- ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), aveva presentato al Ministero dell'interno la richiesta di assegnazione di contributo per l'Anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all'intervento di "**Messa in sicurezza della SR 630**";
- con Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di €. 485.470,67 per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;
- ai sensi dell'art. 3, comma 3, del menzionato Decreto l'Ente è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell'intervento entro otto (8) mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto (cioè entro il 06/11/2019). In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24/12/2012, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 26 del 31/07/2019 e successiva convenzione Rep. n. 137 del 05/08/2019, è stata incaricata la R.T.P. composta dall'arch. **Caterina DI GIORGIO**, "**Capogruppo mandataria**", dall'arch. **Angelo VALLEROTONDA**, **mandante**, dall'ing. **Cristiano SIMONELLI**, in qualità di Legale Rappresentante della società di ingegneria **TETRACONSULT – Società di Ingegneria S.r.l.**, **mandante** e dall'ing. **Valentina LANCIA**, **mandante giovane professionista**, della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità dell'intervento "**Messa in sicurezza della SR 630**";
- con deliberazione di G.C. n. 77 del 31/10/2019, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un importo complessivo di €. 485.470,67 di cui €. 344.194,15 per lavori oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €. 23.046,38 (per un totale di €. 367.240,53) ed €. 118.230,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la suddetta deliberazione di G.C. n. 77 del 31/10/2019 è stata confermata la nomina del Responsabile unico del procedimento nella persona del dott. **Francesco NERI**, dipendente di ruolo a tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50;
- l'intervento è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2018/2020, elenco annuale 2018, approvato con atto di C.C. n. 16 del 14/10/2018;
- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da documentazione agli atti;
- con propria determinazione n. 42 del 04/11/2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9 bis), determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle offerte secondo quanto stabilito dal citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci;
- con propria determinazione n. 18 del 21/05/2020, si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore dell'impresa **AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**, con sede legale in San Vittore del Lazio (FR), via SS 6 Casilina Sud, Km. 150+100, per l'importo offerto di €. 267.886,31, al netto del ribasso del 22,170%, oltre €. 23.046,38 per oneri di sicurezza per complessivi €. 290.932,69;
- in data 09/07/2020 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 225, registrato a Cassino in data 24/07/2020 al n. 128, Serie 1;

- i lavori iniziati in data **24/08/2020** sono regolarmente in corso;

- **ATTESO** che la R.T.P. composta dall'arch. **Caterina DI GIORGIO**, "Capogruppo mandataria", dall'arch. **Angelo VALLEROTONDA**, mandante, dall'ing. **Cristiano SIMONELLI**, in qualità di Legale Rappresentante della società di ingegneria **TETRACONSULT – Società di Ingegneria S.r.l.**, mandante e dall'ing. **Valentina LANCIA**, mandante giovane professionista, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, su richiesta dell'Amministrazione, risolvendo alcuni aspetti di dettaglio, senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, ha elaborato una perizia di variante, senza aumento complessivo di spesa, fatta pervenire in data **26/10/2020**, prot. n. **6855**, in quanto durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune circostanze imprevedibili al momento della progettazione originaria e di conseguenza la necessità di integrare gli oneri di sicurezza rispetto al rischio di contagio COVID-19 e di introdurre delle variazioni nelle lavorazioni previste in progetto e di eseguire degli interventi aggiuntivi mirati ad un miglioramento tecnico e funzionale dell'intera opera, dettagliatamente indicate nella relazione di cui alla variante stessa, con un nuovo importo contrattuale di **€. 269.041,97** al netto del ribasso d'asta del **22,170%** oltre **€. 30.814,23** per oneri di sicurezza, per complessivi **€. 299.856,20**, con un aumento contenuto entro il **15%** del valore iniziale del contratto pari ad **€. 8.932,51**, oltre IVA 10% di legge;

- **DATO ATTO** che tali variazioni riportate nella perizia di variante:

- non comportano modifiche sostanziali all'impostazione del progetto originario in questione e la sua generale funzionalità;

- non determinano alcun aumento complessivo dell'approvato costo progettuale, con un nuovo importo contrattuale di **€. 269.041,97** al netto del ribasso d'asta dello **22,170%** oltre **€. 30.814,23** per oneri di sicurezza, per complessivi **€. 299.856,20**, oltre IVA di legge;

- **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente di approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;

- **DATO ATTO** che la ditta affidataria ha accettato, senza riserve, di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia di variante agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, all'uopo predisposto, in atti depositato;

- **CONSIDERATO** che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. nr. **02** del **08/03/2018** è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

- con deliberazione di C.C. nr. **05** del **09/06/2019** è stata approvata la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018 e pluriennale 2018/2020, con parere favorevole espresso dalla COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) presso il Ministero dell'Interno nella seduta del 06/08/2019;

- con decreto del Ministro dell'Interno n. **83235** del **02/09/2019** è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa all'Anno 2018, con determinate prescrizioni;

- con deliberazione di C.C. n. **12** del **22/11/2019** è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato esercizio 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020, ai sensi dell'art. 264, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;

- con deliberazione di C.C. n. **01** del **26/01/2020** è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario **2018**;

- con deliberazione di C.C. n. **10** del **17/03/2020** è stato approvato il bilancio di previsione **2019/2021**;

- con deliberazione di C.C. n. **13** del **29/06/2020** è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario **2019**;

- con deliberazione di C.C. n. **25** del **29/10/2020** è stato approvato il bilancio di previsione **2020/2022** sul quale al capitolo **20367, Gestione Residui** del bilancio **2020**, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019) e relativi decreti attuativi (D.M. Ministero Sviluppo Economico del 14/05/2019 e Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico del 10/07/2019, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;

- **VISTO** l'art. 106, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni;

- **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, la perizia di variante, senza aumento di spesa complessivo di spesa, relativo all'intervento di **"Mesa in sicurezza della SR 630"**, costituito da: V00RA01A0 – Relazione tecnico illustrativa generale Quadro tecnico economico; V00RA02A0 – Schema atto di sottomissione Verbale di concordamento nuovi prezzi; V00RC01A0 – Computo metrico estimativo; V00RC02A0 – Quadro comparativo; V00RA01A2 – Stato di progetto via Catini con immissione sulla SR 630; V00RA01A2 – Stato di progetto via Pagliarelle con immissione sulla SR 630; V00RA01A2 – Stato di progetto di via Rio Fusco con immissione sulla SR 630; V00RA01A2 – Stato di progetto rampe di accesso alla SR 630 dal Ponte in via Monne; V00RA01A2 – Stato di progetto rampe di accesso alla SR 630 dal Ponte in via Santa Maria, acclarati al prot. n. 6404 in data 06/10/2020, fatto pervenire dalla R.T.P. composta dall'arch. **Caterina DI GIORGIO**, **"Capogruppo mandataria"**, dall'arch. **Angelo VALLEROTONDA**, **mandante**, dall'ing. **Cristiano SIMONELLI**, in qualità di Legale Rappresentante della società di ingegneria **TETRACONSULT – Società di Ingegneria S.r.l.**, **mandante** e dall'ing. **Valentina LANCIA**, **mandante giovane professionista**, per l'importo complessivo di **€ 467.470,67** e che presenta il seguente Q.T.E.:

IMPORTO LAVORI

- €.	345.679,00	(A.1) lavori a misura soggetti a ribasso
- €.	23.046,38	(A.2.1) importo oneri per la sicurezza da computo
- €.	7.767,85	(A.2.2) integrazione costi per la sicurezza COVID-19
- €.	30.814,23	(A.2) importo oneri per la sicurezza (A.2.1+A.2.2)
- €.	376.493,23	(A.3) importo lordo dei lavori (A.1+A.2)
- €.	76.637,03	(A.4) ribasso d'asta del 22,170% di A.1
- €.	299.856,20	(A) Totale importo netto lavori al netto del ribasso d'asta del 22,170% (A.3 – A.4)

SPESE GENERALI

- €.	4.079,20	(B1) imprevisti, lavori in economia, arrotondamenti
- €.	41.831,40	(B2) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, così suddivise:
- €.	17.697,90	progettazione definitiva ed esecutiva
- €.	17.697,90	direzione lavori e contabilità
- €.	6.435,60	coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- €.	2.006,93	(B.2.1) spese tecniche per perizia di variante
- €.	1.753,53	(B3) InArcassa
- €.	3.000,00	(B4) diritti di gara SUA PROV. FR., contributo ANAC, ecc.
- €.	7.344,81	(B5) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), così suddivise:
- €.	5.875,85	spese per il personale tecnico (80%)
- €.	1.468,96	innovazione tecnologica (20%)
- €.	60.015,87	(B) Totale spese generali

IVA

- €.	10.030,21	IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22%)
- €.	29.985,62	IVA sui lavori ed imprevisti (10%)
- €.	40.015,83	(C) Totale IVA
- €.	85.582,77	Economie di gara
- €.	485.470,67	Totale importo progetto (A + B)

3) Di dare atto che, a seguito di detta perizia di variante suppletiva e schema atto di sottomissione firmato dall'impresa, l'importo contrattuale dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria **AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**, con sede legale in San Vittore del Lazio (FR), via SS 6 Casilina Sud, Km. 150+100, già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui al contratto Rep. **225**, registrato a Cassino in data **24/07/2020** al n. **128**, Serie **1**, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, viene fissato in **€ 269.041,97** al netto del ribasso d'asta dello **22,170%** oltre **€ 30.814,23** per oneri di sicurezza, per

complessivi €. **299.856,20**, con un aumento contenuto entro il **15%** del valore iniziale del contratto pari ad €. **8.932,51**, oltre IVA al 10%, trovando il relativo finanziamento nelle somme già stanziare, precisando che la ditta stessa ha sottoscritto, senza riserve, lo schema di atto di sottomissione (in atti depositato);

4) Dare atto che spesa, prevista in €. **485.470,67** sarà imputata al capitolo **20367, Gestione Residui** del bilancio **2020**, interamente finanziato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019) e relativi decreti attuativi (D.M. Ministero Sviluppo Economico del 14/05/2019 e Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico del 10/07/2019, ove risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;

5) Di dare atto che il Responsabile del Servizio I[^] (lavori pubblici), già nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50, potrà in essere i provvedimenti conseguenti alla presente;

6) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e della finanza del 06/03/2019.

Lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza della SR 630".

Approvazione perizia di variante senza aumento complessivo di spesa dell'intervento, di importo complessivo di € 485.470,67.

CUP: I27B18000110001

CIG: 8087184B59

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)

F.to: Dott.ssa Antonella Del Greco

Li, 12/11/2020.

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)

F.to: Dott.ssa Antonella Del Greco

Li, 12/11/2020.

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)

F.to: Dott. Francesco Neri

Li, 12/11/2020.

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)

F.to: Dott. Francesco Neri

Li, 12/11/2020.

Letto, approvato e sottoscritto

Il ViceSegretario Comunale

F.to: Dott. Francesco Neri

Il Sindaco

F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 12/11/2020, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 12/11/2020.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, 12/11/2020.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

