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COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA 
PROVINCIA  DI  FROSINONE 

MEDAGLIA  DI  BRONZO  AL  VALOR  CIVILE 
Tel. 0776 949012                                Fax 0776 949306                    E-mail: segreteria.pignataro@libero.it 

                            C.A.P. 03040                                              c.c.p. 13035035                                      Cod. Fisc. 8100305 060 6 

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it             PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it 

SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI 

Nr. 495 del 24/11/2021 del Registro delle Pubblicazioni. 

 

DETERMINAZIONE   DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  I^  

 

Nr.  69 del  24 Novembre 2021 Servizio I^ 

 

Registro Generale Nr.  280  del  24 Novembre 2021 

 

 

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e 

Decreto Ministero dell’interno di concerto con Ministero dell’economia e delle finanze del 

06/03/2019.  

Lavori di “Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa 

palestra via S. Maria”, di importo complessivo di €. 915.553,16.  

Proroga termine ultimazione lavori. 

CUP: I28E180000140001    CIG: 8087471831 

 

L’Anno Duemilaventuno,  il  giorno Ventiquattro del mese di Novembre nel proprio Ufficio, 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 

◼ VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 

20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui 

affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, 

commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142,  come introdotti  e modificati dall’art. 6, della 

Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, art. 177; 

◼ VISTO il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 

31/07/2020; 

◼ VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce  il principio che ogni spesa deve 

essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa; 

◼ PREMESSO che questo Ente: 

- ai sensi dell’art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), aveva 

presentato al Ministero dell’interno la richiesta di assegnazione di contributo per l’Anno 2019 per 

interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente 

all’intervento di “Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e 

annessa palestra via S. Maria”; 

- con  Decreto Ministero dell’interno di concerto con Ministero dell’economia e delle finanze del 

06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario 

del contributo di €. 915.553,16 per l’esecuzione dell’intervento sopra citato; 

- ai sensi dell’art. 3, comma 3, del menzionato Decreto l’Ente è tenuto ad affidare i lavori per la 

realizzazione dell’intervento entro otto (8) mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto 

(cioè entro il 06/11/2019). In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è 

recuperato dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della 
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legge n. 228 del 24/12/2012, e non si procede all’erogazione della restante quota del contributo 

inizialmente attributo; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 29 del 09/08/2019 e successiva 

convenzione Rep. n. 140 del 09/08/2019, è stato incaricato lo studio PROGEST – Studio Professionale 

Associato, costituito nelle persone dell’ing. Pierpaolo SPAZIANI TESTA dell’ing. Catia BIANCHI 

della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità dell’intervento “Intervento di 

messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria”; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 38 del 25/10/2019 e successiva 

convenzione Rep. n. 147 del 28/10/2019, è stata incaricata la IN.TEC. Soc. Coop. (geologo dott.ssa 

Barbara SAVO) della predisposizione dello studio geologico a supporto  del progetto relativo 

all’intervento in questione; 

- con deliberazione di G.C. n. 79 del 31/10/2019, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un 

importo complessivo di €. 915.553,16 di cui €. 674.206.56 per lavori oltre gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 15.318,93 (per un totale di €. 689.525,49) ed €. 226.027,67 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione; 

- con la suddetta deliberazione di G.C. n. 79 del 31/10/2019 è stata confermata la nomina del 

Responsabile unico del procedimento nella persona del dott. Francesco NERI, dipendente di ruolo a 

tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50; 

- l’intervento è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2018/2020, elenco annuale 2018, 

approvato con atto di C.C. n. 16 del 14/10/2018; 

- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di 

Frosinone, come da documentazione agli atti; 

- con propria determinazione n. 41 del 04/11/2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, secondo il criterio del 

minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36, comma 9 bis), 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara con l’applicazione 

dell’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle 

offerte secondo quanto stabilito dal citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte 

ammesse è pari o superiore a dieci;  

- con propria determinazione n. 20 del 21/05/2020, si è disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori in 

oggetto a favore dell’impresa ETEIRON SRL, con sede legale in Frascati (RM), via Enrico Fermi,  n. 

28/A, per l’importo offerto di €. 459.653,81, al netto del ribasso del 31,823%, oltre €. 15.318,93 per oneri 

di sicurezza per complessivi €. 474.972,74; 

- in data 31/07/2020 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 227, registrato a Cassino in data 

13/08/2020 al n. 133, Serie 1; 

- i lavori iniziati in data 21/06/2021 a firma del D.L. e dell’impresa appaltatrice sono regolarmente in 

corso con termine per l’esecuzione previsto al 10/01/2022; 

◼ CONSIDERATO che:  

- con nota trasmessa via pec del 28/10/2021, acclarata al prot. n. 6822 del 02/11/2021, la suddetta impresa 

ha chiesto, tra l’altro, una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di 90 giorni per le motivazioni 

dettagliatamente riportate nella nota suddetta (serie di concomitanti circostanze legate alla consegna dei 

lavori), alla quale si rimanda integralmente; 

- con nota del 22/11/2021, trasmessa via pec, acclarata al prot. n. 7318 del 23/11/2021, la D.L. ha 

espresso parere favorevole alla concessione della proroga come sopra richiesta, fino al 10/04/2022; 

◼ CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario autorizzare la proroga del termine di ultimazione 

dei lavori, per i motivi sopra citati; 

◼ VISTO il combinato disposto dell’art. 17 del Capitolato speciale di appalto e dell’art. 7, comma 5, del 

citato contratto Rep. n. 227 del 31/07/2020; 

◼ VISTO l’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

◼ VISTO l’art. 159 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte 

ancora in vigore; 
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◼ DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 17 del 18/07/2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021/2023 sul quale al capitolo 20363, Gestione Residui del bilancio 2021, risulta adeguata 

disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato dal Ministero dell’Interno con i fondi di 

cui all’art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto 

Ministero dell’interno di concerto con Ministero dell’economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi 

anno 2019; 

◼ VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

◼ TUTTO ciò premesso e considerato; 

◼ RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da 

ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta; 

 

2) Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, visto il parere favorevole della D.L., ai 

sensi dell’art. 159 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni, all’impresa ETEIRON 

S.r.l., Cod. Fisc. e P. IVA: 06229631004, con sede legale in Frascati (RM) , via Enrico Fermi, 28/A, la 

proroga di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di “Intervento 

di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria”, 

esecutrice dei lavori come da contratto Rep. n. 227 del 31/07/2020, registrato a Cassino in data 

13/08/2020 al n. 133, Serie 1, con nuova scadenza dei lavori fissata al giorno 10/04/2022, restando 

impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato speciale d’appalto e a condizione che 

l’appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni 

contrattuali; 

 

3) Di comunicare il contenuto della presente, a mezzo pec, all’impresa interessata ETEIRON 

S.r.l., con sede legale in Frascati (RM), via Enrico Fermi,  n. 28/A  ed alla D.L.; 

 

4) Di dare atto dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse dei firmatari del 

presente atto, ai sensi delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 

Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione; 

 

5) Di dare atto che le spese per l’esecuzione dell’intervento sono imputate al capitolo 20363 - 

Gestione Residui, del bilancio 2021, ove risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, 

interamente finanziato dal Ministero dell’Interno con i fondi di cui all’art. 1, commi 853-860, della legge 

n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell’interno di concerto con Ministero 

dell’economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019. 

 

◼ La presente determinazione: 

a)  anche ai fini della pubblicità degli atti  e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell’Albo 

Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), 

accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di 

cui all’art. 31 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

                                                                                                                        

             Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                              Dott. Francesco Neri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/11/2021. 

          Il Responsabile del Servizio 

           F.to: Dott. Francesco Neri 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO 

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso 

dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, 

- visti gli articoli:  

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, 

- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, 

- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, 

- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, 

E S P R I M E 

- parere favorevole di regolarità contabile; 

- visto attestante la copertura finanziaria; 

- visto di regolarità contabile. 

 

Nella Residenza Municipale, lì 24/11/2021. 

                                                                                       

                                                                                                                    Il Responsabile  del  Servizio 

                                                                                                                     F.to: Rag. Maria Assunta Risi 

 

  

 
PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune 

(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Pignataro Interamna, lì 24/11/2021. 

 

                                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                        F.to: Dott. Francesco Neri 

 

 


