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Nr. d"t /( m^rzo 2011 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 40 del 0310312011

OGGETTO: "Sistemazione via comunale Felci Contrada Termine".
Approvazione perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa.

n giorno Tre del mese di Marzo 2011, alle ore 13120 e seguenti, nella Casa Comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:

PRESENTI ASSENTI

49c

1) Benedetto Mario
2) Rita
3) Enrico
4) Giancarlo
5) Mario

EVANGELISTA Sindaco si
DI GIORGIO Assessore
TISEO " 'i
EVANGELISTA " Si
DARINI " Si

SI

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelísta.

Verbalízza il Segretario dell'Ente, dott. Pasquale Cíufo, con le funzioni previste
dall 'art.97, comma4, lett. a), delD. Lgs. 1B agosto 2000n.267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichíara aperta la seduta
ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che
sailla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabíli deì servizi interessati,
il parere prescrítto dall'art. 49 del D. Lgs. lB agosto 2000 n. 267, parere inserito
nella deliberazíone stes s a.



LA GIUI{TA COMUNALE
- PREMESSO che con propria deliberazione nr. 146 del 2910612010 è stato

approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Sistemazione via cornunale Felci
- Contrada Terrnine", redatto dall ' ing. Paolo BVANIGELISTA, incaricato con
proprio atto nr. 57 del 0910412008, nonchè con determinazione del Responsabile
del servizio nr. 84 del 3111212009 e successiva convenzione Rep. n. 40 del
0510112010, per un importo complessivo di €. 203.848,57, di cui €. 140.502,32 per
lavori oltre €. 5.305,27 per oneri di sicurezza non inclusi nei prezzi unitari ed €.
4.101,13 per oneri diretti di sicurezza inclusi nei prezzi unitari (stima incidenza
sicurezza), intervento finanziato con prestito di €. 203.848,57 della Cassa
DD.PP. S.p.A., pos. 4542512;

- CHE con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 55
del 04/0812010 e successivo contratto Rep. n. 99 dell '11/0812010, registrato a
Cassino in data 17/0812010, al nr.258,i lavori di cui sopra sono stati affidati alla
impresa DI MURRO Francesco S.r.l., con sede in Piedimonte San Germano, p€r
un importo complessivo di €. 130.329,95, al netto del ribasso del 7r240oh, oltre €.
9.406140 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 139.736r35;

- ATTESO che il Direttore dei Lavori, ing. Paolo EVANGELISTA, su
direttive dell 'Amministrazione, ha elaborato una perizia di variante e
suppletiva, senza aumento globale di spesa, fatta pervenire in data 28lA2n0n,
prot. n. 2205, per realizzare le opere non comportanti modifiche sostanziali e
motivate da cincostanze soprawenute ed imprevedibili, dettagliatamente
indicate nella Tav. I - Perizia di variante;

- ESAMINATI gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente
approvarli, per consentire I'esecuzione dei lavori;

- VISTO I'art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. nr. 163 del 12/04/2006
e successive rnodifiche ed integrazioni, nonché I'art. 134 del D.P.R. 2lll2/1999,
nr. 5541

- VISTO I'art. 10, commi 2 e 3, del D.M. 19 aprile 20A0, nr. 145,
concernente "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubbl ic i " ;

- DATO ATTO che I'appaltatore ha dichiarato, per iscritto, mediante
sottoscrizione di schema di atto di sottomissione, di accettare la prosecuzione dei
lavori e le relative condizioni (medesime del contratto originario);

- VISTO il parere favorevole del Consulente Ufficio Tecnico Comunale del
28/02/2011, prot. int. 3536;

- TUTTO ciò premesso e consideratol
- RITENUTO di dover provvedere in merito;

Visto il panere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi
del l 'art .49 del D.Lgs. 18/0812A00 n.267;

A voti fayorevoli unanimi, legalmente resi,

DELItsER.,A



1) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi
come qui integralmente ripetute e trascritte, la perizia di variante e suppletiva,
senza aumento globale di spesa, relativa all ' intervento "Sistemazione via
cornunale Felci - Contrada Terrnine", corne da seguente quadro economico di
spesa:
- €. 143.690,04 per lavori al netto del ribasso del 7,240oh
- €. 5.305127 oneri di sicurezza non inclusi nei prezzi unitari
- €. 4.101,13 oneri diretti di sicurezza inclusi nei prezzi unitari (stima
incidenza sicurezza)
- €. 2,500,00 ril ievi, accertamenti ed indagini
- €. 2.500,00 allacciamenti e spostamenti pubblici servizi
- € . 122,65 imprevisti
- €. 22.700100 spese tecniche relative a progettazione, DL, cont., ass.,
col laudo, ecc.
- €. 908,00 CNPAIA 4%
- €. 1.990,25 oneri per R.U.P.
-  € .  4 .721,69 M20oh su spese tecn iche
- €. 15.309,64 IVA 10% sui lavori
- €. 203.848,57 TOTALE
composta dai seguenti elaborati: Tav. 1) Perizia di variantel Tav. 2) Computo
metrico di perizia; Tav. 3) Quadro comparativo; Tav. 4) Schema atto di
sottomissione, sottoscritto dall ' impresa;

2) Dare atto che i suddetti lavori saranno eseguiti dall ' impresa DI
MURRO Francesco S,r.l. da Piedimonte San Germano, già affidataria
dell 'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui al contratto Rep. n.
99 dell ' l l/08/2010, registrato a Cassino in data 1710812010, al nr.258, che qui si
intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, come da
schema di atto di sottomissione già sottoscritto ed allegato alla perizia di
variante stessal

3) Dare atto che i lavori sono finanziati per €. 203,848,57 con apposito
mutuo della Cassa DD. PP. S.p.A.o pos. 4542512, con imputazione al servizio
2.08.01.01 - Cap. 7 - imp. 51012010 - (Risorsa 60112) - Residui 2010 del bilancio
2011, dove risultano stanziate e conservate le somme necessarie, per I'esecuzione
dei lavori in questionel

4) Di contunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla sua pubblicazione nell 'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell 'art. 134 - 40 comma -

del D.Lgs. 18/08/2400 nr.267.



PARERI ai sensi dell 'art. 49 del D. LEs 18/8/2000 nr.267

I  X ] In ordine al la regolari tà tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art.  49 D. Lgs. 18/08/2000, nr.
267.

I l  Responsabile del Servizio I^ (Lavori Pubblici ,  ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

I  X 
. |  

In ordine al la regolari tà tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art.  49 D. Lgs. 18/08/2000, nr.
267.

I l  Responsabile del Servizio I^ (Segreteria - Affari  general i ,  ecc,)
F.to: Dott. Francesco Neri

[  ]  In ordine al la regolari tà tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art.  49 D. Lgs. 18/08/2000, nr.267.
I l  Responsabile del Servizio I I I^ (Pol izia amministrat iva e locale, ecc.)

F.to: Dott.  Benedetto Mario Evanselista

[ ]  In ordine al la regolari tà tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art.49D. Lgs. l8/08/2000,nr.267,
I l  Responsabile del Servizio IV^ (Tecnico-Urbanist ico, ecc.)

F.to: Dott.  Benedetto Mario Evangelista

[ ]  In ordine al la regolari tà tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art.49 D. Lgs. 18/08/2000,nr,267.
I l  Responsabile del Servizio V^ sosti tuto (Manutentivo, Protezione Civi le, Tutela ambientale, ecc.)

F.to: Dott.  Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

I l  Sindaco
F.to: Dott, Benedetto Mario Evangelista

I l  Segretario Comunale
F.to: Dott.  Pasquale Ciufo

I X I Si attesta, a r i levanza interna, la regolari tà del procedimento amrninistrat ivo svolto in ordine nl la regolari tà tecnica del
presente atto.

I l  Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro

f X I In ordine al la regolari tà tecnico-contabi le del presente afto, si  esprime parere Favorevole ai sensi art.  49 D. Lgs.
18/08/2000, nr.267.

I l  Responsabile del Servizio I I" ad interim (Bi lancio - Ragioneria -Tributi  -  Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

I l  sottoscri t to. vist i  gl i  att i  d'uffrcio,

che la presente deliberazione:
A T T E S T A  I

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1o c,ogrma, del D. Lgs
1810612009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, daI / 6 marzo 2017,
Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr. it), accessibile al pubblico;

/ t
Pignataro ln te ramna.  I  v  mr rzo20 l l .

-  è esecutiva:

I X ] poiché dichiarata immediatamente eseguibi le (art.  134, comma -1o), come riportato nel disposit ivo:

[]  decorsi l0 _eiorni dal la pubblicazìone (art.  134 - 3'comma) nel l 'Albo Pretorio on-l ine del si to rveb ist i tuzionale del Comune
(www. comune. pignatarointeramna. fr.  i t ) .  accessibi le al pubblico.

18/08/2000, nr.267 e dal l 'art.  32, 1o comma, del la legge
nell 'Albo Pretorio on-l ine del si to web ist i tuzionale del

I l  Responsabile del Servizro
F.to: Dott.  Francesco Neri

Copia conforme all 'originale,

/ t
Pignataro InterarLria/_t_ marzo 201 I.

---''
muna le

ale Ciufo


