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COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA 
PROVINCIA  DI  FROSINONE 

MEDAGLIA  DI  BRONZO  AL  VALOR  CIVILE 
Tel. 0776 949012                                Fax 0776 949306                    E-mail: segreteria.pignataro@libero.it 

                            C.A.P. 03040                                              c.c.p. 13035035                                      Cod. Fisc. 8100305 060 6 

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it             PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it 

SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI 

Nr.  530 del  10/12/2020 del Registro delle Pubblicazioni. 

 

DETERMINAZIONE   DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  I^  

 

Nr.  45 del  10 Dicembre 2020 Servizio I^ 

 

Registro Generale Nr.  240  del  10 Dicembre 2020 

 

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e 

Decreto Ministero dell’interno di concerto con Ministero dell’economia e della finanza del 

06/03/2019.  

Lavori relativi all’intervento denominato “Messa in sicurezza della SR 630”, di importo 

complessivo di €. 485.470,67. 

Proroga termine ultimazione lavori. 

CUP: I27B18000110001  CIG: 8087184B59 

 

L’Anno Duemilaventi,  il  giorno Dieci del mese di Dicembre nel proprio Ufficio, 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 

 VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 

20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui 

affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, 

commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142,  come introdotti  e modificati dall’art. 6, della 

Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, art. 177; 

 VISTO il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 

31/07/2020; 

 VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce  il principio che ogni spesa deve 

essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa; 

 PREMESSO che questo Ente: 

- ai sensi dell’art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), aveva 

presentato al Ministero dell’interno la richiesta di assegnazione di contributo per l’Anno 2019 per 

interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente 

all’intervento di “Messa in sicurezza della SR 630”; 

- con  Decreto Ministero dell’interno di concerto con Ministero dell’economia e delle finanze del 

06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario 

del contributo di €. 485.470,67 per l’esecuzione dell’intervento sopra citato; 

- ai sensi dell’art. 3, comma 3, del menzionato Decreto l’Ente è tenuto ad affidare i lavori per la 

realizzazione dell’intervento entro otto (8) mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto 

(cioè entro il 06/11/2019). In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è 

recuperato dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della 
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legge n. 228 del 24/12/2012, e non si procede all’erogazione della restante quota del contributo 

inizialmente attributo; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 26 del 31/07/2019 e successiva 

convenzione Rep. n. 137 del 05/08/2019, è stata incaricata la R.T.P. composta dall’arch. Caterina DI 

GIORGIO, “Capogruppo mandataria”, dall’arch. Angelo VALLEROTONDA, mandante, dall’ing. 

Cristiano SIMONELLI, in qualità di Legale Rappresentante della società di ingegneria 

TETRACONSULT – Società di Ingegneria S.r.l., mandante e dall’ing. Valentina LANCIA, 

mandante giovane professionista, della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità 

dell’intervento “Messa in sicurezza della SR 630”; 

- con deliberazione di G.C. n. 77 del 31/10/2019, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un 

importo complessivo di €. 485.470,67 di cui €. 344.194,15 per lavori oltre gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 23.046,38 (per un totale di €. 367.240,53) ed €. 118.230,14 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione; 

- con la suddetta deliberazione di G.C. n. 77 del 31/10/2019 è stata confermata la nomina del 

Responsabile unico del procedimento nella persona del dott. Francesco NERI, dipendente di ruolo a 

tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50; 

- l’intervento è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2018/2020, elenco annuale 2018, 

approvato con atto di C.C. n. 16 del 14/10/2018; 

- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di 

Frosinone, come da documentazione agli atti; 

- con propria determinazione n. 42 del 04/11/2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, secondo il criterio del 

minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36, comma 9 bis), 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara con l’applicazione 

dell’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle 

offerte secondo quanto stabilito dal citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte 

ammesse è pari o superiore a dieci;  

- con propria determinazione nr. 18 del 21/05/2020 e successivo contratto Rep. n. 225 del 09/07/2020, 

registrato a Cassino in data 24/07/2020, al nr. 128, serie I^, nonché successiva perizia di variante e 

suppletiva approvata con deliberazione di G.C. nr. 100 del 12/11/2020 e atto di sottomissione e verbale di 

concordamento di nuovi prezzi Rep. n. 233 del 13/11/2020, i lavori di cui sopra sono stati affidati 

definitivamente alla impresa AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA’ UNIPERSONALE A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede legale in San Vittore del Lazio (FR), via SS 6 Casilina 

Sud,  Km. 150+100, per l’importo di €. 269.041,97, al netto del ribasso del 22,170%, oltre €. 30.814,23 

per oneri di sicurezza per complessivi €. 299.856,20; 

- i lavori sono iniziati in data 24/08/2020 a firma della D.L. e dell’impresa appaltatrice e ed il termine 

utile per l’ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 20/01/2021; 

 CONSIDERATO che:  

- con nota del 01/12/2020, acclarata al prot. n. 7803 del 03/12/2020, la suddetta impresa ha chiesto una 

proroga dei termini di ultimazione dei lavori di 60 giorni per le seguenti motivazioni: “considerato che su 

alcuni tratti di strada gli interventi non sono ancora stati autorizzati dalla competente ASTRAL, 

comportando ritardi nell’esecuzione degli stessi” …. “considerato che i lavori non possono essere 

ultimati nei tempi stabiliti dal contratto e che le cause non sono imputabili alla sottoscritta impresa”; 

- con nota del 07/12/2020, acclarata al prot. n. 7929 del 09/12/2020, la D.L. ha espresso parere favorevole 

alla concessione della proroga come sopra richiesta; 

 CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario autorizzare la proroga del termine di ultimazione 

dei lavori, per i motivi sopra citati; 

 VISTO l’art. 34, lettera a), del Capitolato speciale di appalto; 

 VISTO l’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
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 VISTO l’art. 159 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte 

ancora in vigore; 

 VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 TUTTO ciò premesso e considerato; 

 RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da 

ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta; 

 

2) Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, visto il parere favorevole della D.L., ai 

sensi dell’art. 159 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni, all’impresa AMATO 

COSTRUZIONI-SOCIETA’ UNIPERSONALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede 

legale in San Vittore del Lazio (FR), via SS 6 Casilina Sud,  Km. 150+100, la proroga di 60 (sessanta) 

giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di “Messa in sicurezza della SR 630”, 

esecutrice dei lavori come da contratto Rep. n. 225 del 09/07/2020, registrato a Cassino in data 

24/07/2020, al nr. 128, serie I^, con nuova scadenza dei lavori fissata al giorno 21/03/2021, restando 

impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato speciale d’appalto e a condizione che 

l’appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni 

contrattuali; 

 

3) Di comunicare il contenuto della presente all’impresa interessata AMATO COSTRUZIONI-

SOCIETA’ UNIPERSONALE A RESPONABILITA’ LIMITATA di San Vittore del Lazio (FR) ed 

alla D.L.; 

 

4) Di dare atto dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse dei firmatari del 

presente atto, ai sensi delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 

Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione. 

 

 La presente determinazione: 

a)  anche ai fini della pubblicità degli atti  e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell’Albo 

Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), 

accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di 

cui all’art. 31 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

                                                                                                                             Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                             F.to: Dott. Francesco Neri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 10/12/2020. 

          Il Responsabile del Servizio 

           F.to: Dott. Francesco Neri 

 

 

  

 
PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune 

(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Pignataro Interamna, lì 10/12/2020. 

 

                                                                                               Il  Responsabile  del  Servizio 

                                                                                                  F.to: Dott. Francesco Neri 

 

 


