

**COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA**  
**PROVINCIA DI FROSINONE**

Nr. 595 del 01 settembre 2011 del Registro delle Pubblicazioni.

**COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**Nr. 166 del 25/08/2011**

**OGGETTO: "Miglioramento strutturale e rifacimento delle strade comunali Catini e Monne". Approvazione perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa.**

Il giorno Venticinque del mese di Agosto 2011, alle ore 11,25 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

			<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1)	<i>Benedetto Mario</i>	<i>EVANGELISTA</i>	<i>Sindaco</i>	<i>si</i>
2)	<i>Rita</i>	<i>DI GIORGIO</i>	<i>Assessore</i>	<i>si</i>
3)	<i>Mauro</i>	<i>DE SANTIS</i>	<i>"</i>	<i>si</i>
4)	<i>Enrico</i>	<i>TISEO</i>	<i>"</i>	<i>si</i>

*Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.*

*Verbalizza il Segretario dell'Ente, dott. Pasquale Ciuffo, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.*

*Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.*

## LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che, con determinazione del responsabile LL. PP. nr. 33 del 31/05/2010 e successiva convenzione Rep. n. 58 del 22/06/2010, e' stato conferito l'incarico, per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Miglioramento strutturale e rifacimento delle strade comunali Catini - Monne", all'equipe professionale, arch. Giacinto EVANGELISTA e arch. Ivana MANCINI, da Pignataro Interamna;
- **CHE** con successiva propria determinazione nr. 82 del 22/12/2010 e successiva convenzione Rep. n. 59 del 23/12/2010, e' stato conferito l'incarico per la direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei suddetti lavori all'arch. Giacinto EVANGELISTA da Pignataro Interamna;
- **RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione nr. 161 del 24/08/2010 di approvazione del progetto esecutivo dei suddetti lavori, di complessivi €. 150.000,00, redatto dalla suddetta equipe tecnica;
- **DATO ATTO** che con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 05 del 24/01/2011 e successivo contratto Rep. n. 110 del 04/02/2011, registrato a Cassino in data 16/02/2011, al nr. 38, i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente all'impresa L. & A. GRANIERI S.r.l., con sede in Pontecorvo, per un importo complessivo di €. 97.717,43, al netto del ribasso del 12,50%, di cui €. 2.781,94 per oneri di sicurezza;
- **DATO ATTO** che detta opera è inserita nel programma delle opere pubbliche, triennio 2010/2012, elenco annuale 2010 (C.C. n. 07 del 18/03/2010);
- **ATTESO** che il Direttore dei Lavori, arch. Giacinto EVANGELISTA, su direttive dell'Amministrazione, ha elaborato una perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa, fatta pervenire in data 16/08/2011, prot. n. 9515, per realizzare le opere non comportanti modifiche sostanziali e motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, dettagliatamente indicate nella relazione di perizia della variante stessa;
- **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;
- **VISTO** l'art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 161 del D.P.R. 05/10/2010, nr. 207;
- **DATO ATTO** che l'appaltatore ha dichiarato, per iscritto, mediante sottoscrizione di schema di atto di sottomissione, di accettare la prosecuzione dei lavori e le relative condizioni (medesime del contratto originario);
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

## D E L I B E R A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, la perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa, relativa all'intervento "Miglioramento strutturale e rifacimento delle strade comunali Catini - Monne, fatta pervenire dal D.L., arch. Giacinto EVANGELISTA, in data 16/06/2011, prot. n. 9515, per l'importo complessivo di €. 150.000,00, come da seguente quadro economico di spesa:

- €. 104.761,42 per lavori al netto del ribasso del 12,50%
- €. 2.781,94 oneri di sicurezza
- €. 1.500,00 rilievi ed accertamenti
- €. 308,32 imprevisti
- €. 10.754,34 IVA 10% sui lavori
- €. 22.706,36 spese tecniche
- €. 908,25 CNPAIA 4%
- €. 4.722,92 IVA 20% su spese tecniche
- €. 1.556,45 oneri R.U.P.
- €. 150.000,00 TOTALE

composto dai seguenti elaborati: Tav. 1) Relazione tecnica; Tav. 2) Computo metrico estimativo; Tav. 3) Elenco prezzi; Tav. 4) Quadro economico comparativo; Tav. 5) Schema di atto di sottomissione;

3) Dare atto che i lavori sono finanziati con mutuo di €. 150.000,00, concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A. pos. 4545463, con imputazione al servizio 2.08.01.01 – Cap. 7 (Risorsa 601/2) – Residui 2010 del bilancio 2011;

4) Dare atto che i suddetti lavori saranno eseguiti dall'impresa L. & A. GRANIERI S.r.l. da Pontecorvo (FR), affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui al contratto Rep. n. 110 del 04/02/2011, registrato a Cassino in data 16/02/2011, al nr. 38, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, come da schema di atto di sottomissione, già sottoscritto ed allegato alla perizia di variante stessa;

5) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267**

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento sostituito  
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II<sup>^</sup> ad interim (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I<sup>^</sup> (Lavori Pubblici, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I<sup>^</sup> (Segreteria – Affari generali, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III<sup>^</sup> (Polizia amministrativa e locale, ecc.)  
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV<sup>^</sup> (Tecnico-Urbanistico, ecc.)  
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V<sup>^</sup> (Manutentivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)  
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott. Pasquale Ciuffo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 02 settembre 2011, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 02 settembre 2011.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.

Pignataro Interamna, 02 settembre 2011.

Il Segretario Comunale  
Dott. Pasquale Ciuffo