

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA PROVINCIA DI FROSINONE

Nr. 116 del 16 febbraio 2011 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 11 dell'11 Gennaio 2012

OGGETTO: "Parco Naturalistico di Interamna Lirenas – Sistemazione dell'area del Ponte del Diavolo" dell'importo complessivo di €. 34.660,20. Approvazione perizia di variante ed assestamento finale, senza aumento globale di spesa.

Il giorno Undici del mese di Gennaio 2012, alle ore 11,55 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1) Benedetto Mario	EVANGELISTA	Sindaco	si	
2) Rita	DI GIORGIO	Assessore	si	
3) Mauro	DE SANTIS	"	si	
4) Enrico	TISEO	"	si	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.

Verbalizza il Segretario dell'Ente, dott. Pasquale Ciufò, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che, con determinazione nr. 06 del 28/01/2010 e successiva convenzione Rep. n. 49 del 10/02/2010 nonché determinazione nr. 20 del 11/03/2010 e successiva convenzione Rep. n. 55 del 20/05/2010, e' stato conferito l'incarico per la progettazione e D.L. dei lavori di "Parco Naturalistico di Interamna Lirenas – Sistemazione dell'area del Ponte del Diavolo" all'arch. Federico CORDELLA da Striano;
 - **CHE**, con propria deliberazione nr. 68 del 06/04/2011, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione, nell'importo complessivo di €. 34.660,20, di cui €. 25.490,00 per lavori oltre €. 763,50 per oneri di sicurezza;
 - **CHE** detta opera è inserita nel programma delle opere pubbliche, triennio 2010/2012, elenco annuale 2010 (C.C. n. 07 del 18/03/2010);
 - **CHE**, con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 87 del 31/08/2011 e successivo contratto Rep. 123 del 20/09/2011, registrato a Cassino in data 07/10/2011, al n. 253, Serie I^, i lavori di cui sopra sono stati affidati all'impresa MEGA S.r.l. con sede in Pignataro Interamna, per un importo complessivo di €. 24.979,00 al netto del ribasso del 5,00%, di cui €. 763,50 per oneri di sicurezza;
 - **ATTESO** che il Direttore dei Lavori, arch. Federico CORDELLA, su direttive dell'Amministrazione, ha elaborato una perizia di variante e assestamento finale, senza aumento globale di spesa, fatta pervenire in data 10/01/2012, prot. n. 448, per realizzare le opere non comportanti modifiche sostanziali e motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, dettagliatamente indicate nella relazione di perizia della variante stessa;
 - **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;
 - **VISTO** l'art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 161 del D.P.R. 05/10/2010, nr. 207;
 - **DATO ATTO** che l'appaltatore ha dichiarato, per iscritto, mediante sottoscrizione di schema di atto diottomissione, di accettare la prosecuzione dei lavori e le relative condizioni (medesime del contratto originario);
 - **VISTO** il parere favorevole del Consulente Ufficio Tecnico Comunale del 07/01/2012, prot. int. 3560;
 - **TUTTO** ciò premesso e considerato;
 - **RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, la perizia di variante e assestamento finale, senza aumento globale di spesa, relativa all'intervento "Parco Naturalistico di Interamna Lirenas – Sistemazione dell'area del Ponte del Diavolo, fatta pervenire dal D.L., arch. Federico CORDELLA, in data 10/01/2012, prot. n. 448, per l'importo complessivo di €. 34.660,20, come da seguente quadro economico di spesa:

- €.	24.124,80	per lavori al netto del ribasso del 5,00%
- €.	763,50	per oneri di sicurezza
- €.	235,86	rilievi, accertamenti, indagini
- €.	1.924,00	compenso per assistenza archeologica
- €.	3.800,00	spese tecniche
- €.	341,29	oneri R.U.P.
- €.	2.488,83	IVA 10% sui lavori
- €.	152,00	CNPAIA 4%
- €.	829,92	IVA su pese tecniche
- €.	34.660,20	TOTALE

composto dai seguenti elaborati: Tav. 1) Relazione di variante e assestamento finale; Tav. 2) Computo metrico; Tav. 3) Schema di atto di sottomissione;

3) Dare atto che i lavori sono finanziati con apposito mutuo della Cassa DD. PP. S.p.A., di €. 34.660,20, pos. n. 4546634, con imputazione al servizio 2.08.01.01 – Cap. 7 – Residui 2010 del bilancio 2012;

4) Dare atto che i suddetti lavori saranno eseguiti dall'impresa MEGA S.r.l. da Pignataro Interamna (FR), affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui al contratto Rep. n. 123 del 20/09/2011, registrato a Cassino in data 07/10/2011, al n. 253, Serie I[^], che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, come da schema di atto di sottomissione, già sottoscritto ed allegato alla perizia di variante stessa;

5) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] ad interim (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Manutentivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Pasquale Ciuffo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 16 febbraio 2012, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 16 febbraio 2012.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.

Pignataro Interamna, 16 febbraio 2012.

Il Segretario Comunale
Dott. Pasquale Ciuffo