

# COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA PROVINCIA DI FROSINONE

Nr. 119 del 16 febbraio 2011 del Registro delle Pubblicazioni.

## COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

### Nr. 31 del 15 Febbraio 2012

**OGGETTO: "Sistemazione via comunale Caselluccia" dell'importo complessivo di €. 102.917,23. Approvazione perizia di assestamento, senza aumento globale di spesa.**

Il giorno Quindici del mese di Febbraio 2012, alle ore 12,15 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1) Benedetto Mario	EVANGELISTA	Sindaco	si	
2) Rita	DI GIORGIO	Assessore	si	
3) Mauro	DE SANTIS	"	si	
4) Enrico	TISEO	"	si	

*Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.*

*Verbalizza il Segretario dell'Ente, dott. Pasquale Ciuffo, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.*

*Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.*

## LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che, con proprie deliberazioni n. 60 del 09/04/2008 e nr. 163 del 05/08/2008, e' stato conferito l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Sistemazione via comunale Caselluccia" all'ing. Giuseppe EVANGELISTA da Pignataro Interamna;
- **CHE**, con propria deliberazione nr. 239 del 19/12/2008, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione, nell'importo complessivo di €. 102.917,23;
- **CHE** detta opera è inserita nel programma delle opere pubbliche, triennio 2008/2010, elenco annuale 2008 (C.C. n. 32 del 29/09/2008);
- **CHE** con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 25 del 26/06/2009 e successivo contratto Rep. 55 del 07/07/2009, registrato a Cassino in data 16/07/2009, al nr. 256, nonché perizia di variante, con aumento dei lavori nei limiti del quinto d'obbligo, approvata con propria deliberazione nr. 86 del 04/05/2010, i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa SE.GE.CO. S.r.l. con sede in Cassino, per un importo complessivo di €. 74.072,23, al netto del ribasso del 9,889%, oltre €. 2.222,20 per oneri di sicurezza;
- **ATTESO** che il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe EVANGELISTA, su direttive dell'Amministrazione, ha elaborato una perizia di assestamento, senza aumento globale di spesa, fatta pervenire in data 14/02/2012, prot. n. 2456, per realizzare le opere non comportanti modifiche sostanziali e motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, dettagliatamente indicate nella relazione di perizia della variante stessa;
- **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;
- **VISTO** l'art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 161 del D.P.R. 05/10/2010, nr. 207;
- **DATO ATTO** che l'appaltatore ha dichiarato, per iscritto, mediante sottoscrizione di schema di atto di sottomissione, di accettare la prosecuzione dei lavori e le relative condizioni (medesime del contratto originario);
- **VISTO** il parere favorevole del Consulente Ufficio Tecnico Comunale del 14/02/2012, prot. int. 3565;

- TUTTO ciò premesso e considerato;

- RITENUTO di dover provvedere in merito;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

### DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, la perizia di assestamento, senza aumento globale di spesa, relativa all'intervento "Sistemazione via comunale Caselluccia", fatta pervenire dal D.L., ing. Giuseppe EVANGELISTA, in data 14/02/2012, prot. n. 2456, per l'importo complessivo di €. 102.917,23, come da seguente quadro economico di spesa:

- €. 73.690,76	per lavori al netto del ribasso del 9,889%
- €. 2.222,20	oneri di sicurezza
- €. 14.637,33	spese generali e sicurezza cantieri (D. Lgs. 494/96)
- €. 991,85	oneri responsabile procedimento
- €. 3.196,80	IVA 21% su spese generali
- €. 7.591,29	IVA 10% sui lavori
- €. 102.917,23	TOTALE

composta dai seguenti elaborati: Tav. 1) Relazione di perizia - Quadro economico di spesa; Tav. 2) Computo metrico estimativo - Quadro economico di spesa, sottoscritto dall'impresa;

3) Dare atto che i suddetti lavori saranno eseguiti dall'impresa SE.GE.CO. S.r.l. da Cassino, già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto Rep. n. 55 del 07/07/2009, registrato a Cassino in data 16/07/2009, al nr. 256, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, come da schema di atto di sottomissione, già sottoscritto ed allegato alla suddetta perizia di variante;

4) Dare atto che i lavori sono finanziati con mutuo di €. 102.917,23 della Cassa DD.PP. S.p.A., pos. 4524741, con imputazione al servizio 2.08.01.01 - Cap. 7 (Risorsa 601/2) - Residui 2008 - bilancio 2012;

5) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267**

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to: Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II<sup>^</sup> ad interim (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I<sup>^</sup> (Lavori Pubblici, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I<sup>^</sup> (Segreteria – Affari generali, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III<sup>^</sup> (Polizia amministrativa e locale, ecc.)  
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV<sup>^</sup> (Tecnico-Urbanistico, ecc.)  
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V<sup>^</sup> (Manutentivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)  
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott. Pasquale Ciuffo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 16 febbraio 2012, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 16 febbraio 2012.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.

Pignataro Interamna, 16 febbraio 2012.

Il Segretario Comunale  
Dott. Pasquale Ciuffo