

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA PROVINCIA DI FROSINONE

Nr. 280 del 19 giugno 2014 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 82 del 18 Giugno 2014

OGGETTO: D.G.R.L. nr. 368 del 02/09/2011 – Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Lazio 2007/2013 – attuativo REG. (CE) n. 1698/05. Misura 125. Azione 1. Miglioramento della viabilità rurale.

Intervento di “Miglioramento della viabilità rurale: vicinale Molinarso, vicinale Pagliarelle e Pantaniello, vicinale Rio Fusco”, dell’importo complessivo di € 450.000,00.

Approvazione perizia di assestamento, senza aumento globale di spesa.

Esce dall’aula l’Assessore Mauro DE SANTIS.

Il giorno Diciotto del mese di Giugno 2014, alle ore 12,10 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

				<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1)	<i>Benedetto Mario</i>	<i>EVANGELISTA</i>	<i>Sindaco</i>	<i>si</i>	
2)	<i>Rita</i>	<i>DI GIORGIO</i>	<i>Assessore</i>	<i>si</i>	
3)	<i>Mauro</i>	<i>DE SANTIS</i>	<i>“</i>		<i>si</i>
4)	<i>Enrico</i>	<i>TISEO</i>	<i>“</i>	<i>si</i>	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.

Verbalizza il ViceSegretario dell’Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull’argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che con propria precedente deliberazione nr. 136 del 04/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Miglioramento della viabilità rurale: vicinale Molinarso, vicinale Pagliarelle e Pantaniello, vicinale Rio Fusco", dell'importo complessivo di €. 450.000,00, redatto dall'ing. Romualdo DE SANTIS, da Cassino, incaricato, con determinazione del responsabile LL. PP. nr. 94 del 04/10/2011 e relativa convenzione Rep. n. 73 del 06/10/2011, della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento in questione, cofinanziato ai sensi del bando, approvato con D.G.R. nr. 368 del 02/09/2011 (Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Lazio 2007/2013 – attuativo REG. (CE) n. 1698/05. Misura 125. Azione 1. Miglioramento della viabilità rurale), pubblicato sul B.U.R. nr. 34 del 14/09/2011, S.O. n. 164, con il quale la Regione Lazio finanzia, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Lazio 2007/2013 – attuativo REG. (CE) n. 1698/05, attività volte al "Miglioramento della viabilità rurale" per €. 280.000,00 (provvedimento definitivo di concessione nr. 160/FR/2013/125 del 06/08/2013, inviato con nota prot. 305463/DA/36/11 del 06/08/2013, notificato in data 14/08/2013 all'Ente) con imputazione al servizio 2.08.01.01 - Cap. 22 – Imp. 954/12, Residui 2013 del bilancio 2014, Residui 2013 del bilancio 2014, e per €. 170.000,00 a carico dell'Ente, sul servizio 2.08.01.01 - Cap. 7, del bilancio 2014, mediante contrazione di apposito mutuo con la Cassa DD.PP. S.p.A.;

- CHE detta opera è inserita nel programma delle opere pubbliche, triennio 2011/2013, elenco annuale 2011 (C.C. n. 29 del 29/12/2010 e n. 22 del 30/12/2011), reiterata nel programma delle opere pubbliche triennio 2012/2014, elenco annuale 2012 (C.C. n. 27 del 30/12/2011);

- CHE con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 57 del 05/11/2013 e successivo contratto Rep. 167 del 18/11/2013, registrato a Cassino in data 04/12/2013, al nr. 170, serie I[^], i lavori, di cui sopra, sono stati affidati all'impresa PICANO S.r.l., con sede in Cassino (FR), per un importo di €. 316.369,87, al netto del ribasso del 6,813%, oltre €. 10.500,00 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 326.869,87;

- **ATTESO** che il D.L. ing. Romualdo DE SANTIS, da Cassino, su direttive dell'Amministrazione, ha elaborato una perizia di assestamento, senza aumento globale di spesa, fatta pervenire in data 16/06/2014, prot. n. 4592, per realizzare le opere non comportanti modifiche sostanziali e motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, dettagliatamente indicate nella relazione di perizia della variante stessa;

- **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente di approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;

- **VISTO** il parere favorevole del Consulente Ufficio Tecnico Comunale del 18/06/2014, prot. int. n. 3627;

- **VISTO** l'art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 161 del D.P.R. 05/10/2010, nr. 207;

- **DATO ATTO** che l'appaltatore ha dichiarato di accettare la prosecuzione dei lavori e le relative condizioni (medesime del contratto originario);

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, la perizia di assestamento, senza aumento globale di spesa, relativa all'intervento "Miglioramento della viabilità rurale: vicinale Molinarso, vicinale Pagliarelle e Pantaniello, vicinale Rio Fusco", fatta pervenire dal D.L., ing. Romualdo DE SANTIS, da Cassino, in data 16/06/2014, prot. n. 4592, composta dei seguenti elaborati: Allegato P1) Relazione illustrativa; Quadro economico; All. P2) Computo metrico; Quadro comparativo, per l'importo complessivo di €. 450.000,00, come da seguente quadro economico di spesa:

Q.T.E.

A carico della Regione

A carico del Comune

- lavori al netto del ribasso del 6,813%	€. 243.956,20	€. 195.164,95	€. 48.791,25
- incidenza della manodopera 23,947%	€. 85.737,30	€. 68.589,84	€. 17.147,46
- oneri di sicurezza	€. 10.500,00	€. 8.400,00	€. 2.100,00
Totale lavori	€. 340.193,50	€. 272.154,79	€. 68.038,71
- progettazione	€. 13.000,00	€. 7.845,21	€. 5.154,79
Totale generale	€. 353.193,50	€. 280.000,00	€. 73.193,50
SPESE NON FINANZIABILI – A TOTALE CARICO DELL'ENTE			
- direzione lavori	€. 12.500,00		€. 12.500,00
- coord. progettazione	€. 4.500,00		€. 4.500,00
- coord. esecuzione	€. 6.800,00		€. 6.800,00
- misura e contabilità	€. 2.000,00		€. 2.000,00
- certificato reg. esec.ne	€. 800,00		€. 800,00
- redazione perizia variante	€. 2.405,73		€. 2.405,73
- incentivo R.U.P.	€. 4.654,38		€. 4.654,38
- IVA sui lavori 10%	€. 34.019,35		€. 34.019,35
- CNPAIA 4%	€. 1.680,23		€. 1.680,23
- IVA 22% su spese tec.	€. 9.610,91		€. 9.610,91
Totale spesa	€. 432.164,10	€. 280.000,00	€. 152.164,10
- ribasso d'asta	€. 17.835,90		€. <u> </u>
Totale complessivo	€. 450.000,00	€. 280.000,00	€. 152.164,10

3) Di dare atto che i suddetti lavori saranno eseguiti dall'impresa PICANO S.r.l. da Cassino (FR), già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui al contratto Rep. n. 167 del 18/11/2013, registrato a Cassino in data 04/12/2013, al nr. 170, serie I[^], che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto;

4) Di dare atto che i lavori sono finanziati come segue:

- per €. 280.000,00 al servizio 2.08.01.01 - Cap. 22 - Imp. 954/12, Residui 2013 del bilancio 2014, ove risulta il contributo di €. 280.000,00, concesso dalla Regione Lazio ai sensi del bando, approvato con D.G.R. nr. 368 del 02/09/2011 (Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Lazio 2007/2013 - attuativo REG. (CE) n. 1698/05. Misura 125. Azione 1. Miglioramento della viabilità rurale), pubblicato sul B.U.R. nr. 34 del 14/09/2011, S.O. n. 164, con il quale la Regione Lazio finanzia, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Lazio 2007/2013 - attuativo REG. (CE) n. 1698/05, attività volte al "Miglioramento della viabilità rurale" (provvedimento definitivo di concessione nr. 160/FR/2013/125 del 06/08/2013, inviato dall'Area Settore Provinciale Agricoltura di Frosinone della Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale e Territorio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca con nota prot. 305463/DA/36/11 del 06/08/2013, notificato in data 14/08/2013 all'Ente);

- per €. 152.164,10 al servizio 2.08.01.01 - Cap. 7, del bilancio 2014, ove risulta il mutuo di €. 170.000,00, da concedersi dalla Cassa DD.PP. S.p.A.,

dove risultano stanziati e conservate la somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in questione;

5) Di attribuire alla presente valore sinallagmatico di contratto, subordinando l'affidamento alla sottoscrizione di una copia di questa deliberazione da parte del titolare dell'affidataria, da valere quale accettazione degli aspetti negoziali contenuti nella stessa;

6) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] ad interim (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Manutentivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 19 giugno 2014, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 19 giugno 2014.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, 19 giugno 2014.

Il ViceSegretario Comunale
Dott. Francesco Neri