

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

Nr. 313 del 16 luglio 2014 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 88 dell'11 Luglio 2014

OGGETTO: APQ8 BV – III^ Accordo integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Bonifica siti inquinati e Gestione rifiuti". Intervento n. 24 – S.I.N. Comune di Pignataro Interamna.

Intervento "Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione della ex discarica in località Facciano". "Fase 1: Indagini di caratterizzazione", dell'importo complessivo di €. 119.997,54.

Approvazione perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa.

Il giorno Undici del mese di Luglio 2014, alle ore 11,05 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

			<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1)	<i>Benedetto Mario</i>	<i>EVANGELISTA</i>	<i>Sindaco</i>	<i>si</i>
2)	<i>Rita</i>	<i>DI GIORGIO</i>	<i>Assessore</i>	<i>si</i>
3)	<i>Mauro</i>	<i>DE SANTIS</i>	<i>"</i>	<i>si</i>
4)	<i>Enrico</i>	<i>TISEO</i>	<i>"</i>	<i>si</i>

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.

Verbalizza il ViceSegretario dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la nota della Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale – Direzione Regionale Attività della Presidenza prot. n. 029585/1A/15 del 05/03/2008, pervenuta in data 13/03/2008, prot. n. 3267, con la quale si comunicava a questo Ente che, nell'ambito del III^ Accordo Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro APQ8 "Bonifica siti inquinati e Gestione Rifiuti" – Intervento n. 24 – S.I.N. Comune di Pignataro Interamna, erano stati finanziati gli interventi di "Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione della ex discarica in località Facciano", per un importo di €. 1.380.000,00;
- CHE detta nota disponeva, altresì, ai fini della formalizzazione dell'impegno di spesa da parte della Regione Lazio, per l'invio del progetto definitivo dell'intervento (adeguato nel titolo, nel contenuto stesso e nel provvedimento di approvazione alle azioni programmate) nonchè fissava il termine perentorio di aggiudicazione dei lavori e di sottoscrizione dei contratti di appalto dei lavori al 31 dicembre 2009 (senza possibilità di proroghe);
- CHE, da ultimo, la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Energia e Rifiuti – Area Bonifica Siti Inquinati – con nota prot. n. 37938/D2/2W/03 del 02/03/2009, pervenuta in data 11/03/2009 prot. n. 3547, ha nuovamente sollecitato gli adempimenti già come sopra richiesti, invitando a far pervenire duplice copia del progetto definitivo - corredato con la scheda anagrafica (allegato A3), adottata con le linee guida regionali, approvate con D.G.R. n. 451 del 01/07/2008 ed il sito dovrà essere georeferenziato, secondo il metodo UTM, GAUSS BOAGA - completo del provvedimento formale di approvazione, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 30 aprile 2009;
- CHE, in esecuzione delle disposizioni sopra citate, questo Ente, con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. nr. 08 del 01/04/2009 e successiva convenzione Rep. n. 22 del 01/04/2009, ha incaricato l'A.T.P., ing. Gisella DARINI e ing. Paolo CROCE, con sede in Pignataro Interamna, della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento "Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione della ex discarica in località Facciano";
- CHE in data 24/04/2009, con proprio atto nr. 47 veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento in questione, trasmettendolo alla Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Energia e Rifiuti – Area Bonifica Siti Inquinati, entro il termine fissato del 30 aprile 2009;
- CHE, all'esito della riunione del tavolo tecnico operativo tenutasi presso la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Energia e Rifiuti – Area Bonifica Siti Inquinati – in data 14 luglio 2009, la citata A.T.P. ing. Gisella DARINI e ing. Paolo CROCE faceva pervenire in data 04/08/2009, prot. 11139 il progetto esecutivo relativo alla "Fase 1: Indagini di caratterizzazione, relativo all'intervento "Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione della ex discarica in località Facciano", in conformità alle prescrizioni del Piano di caratterizzazione e definizione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza da adottare nel Comune di Pignataro Interamna redatto da APAT nel Febbraio 2004 ed approvato nella Conferenza dei Servizi del 16 giugno 2005;
- CHE tale progetto è stato approvato con proprio atto n. 152 del 04/08/2009, nell'importo complessivo di €. 119.997,54;
- CHE, a seguito dell'espletamento delle relative gare per l'esecuzione dei servizi richiesti, è stato rideterminato il Quadro Tecnico Economico, come segue:

Q.T.E. a seguito gara	Servizi richiesti
€. 15.500,16	Indagini sul sottosuolo al netto dei ribasso
€. 34.984,95	Analisi chimico-fisiche su suolo, acqua e percolato al netto dei ribasso
€. 2.491,46	Indagini per la caratterizzazione del rifiuto al netto dei ribasso
€. 1.257,49	Analisi dell'aria al netto dei ribasso
€. 10.846,81	IVA 20%
€. 54.916,67	Economia di ribasso
€. 119.997,54	TOTALE GENERALE

- CHE detta opera è inserita nel programma delle opere pubbliche triennio 2009/2011, elenco annuale 2009, approvato con atto di C.C. nr. 06 del 16/03/2009 e successivi aggiornamenti;
- CHE, successivamente alla trasmissione di detto Q.T.E. alla Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Protezione Civile (ora Direzione Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti), Area Bonifica Siti Inquinati (ora Area Bonifica e Recupero Aree e Siti Inquinati), questo Ente ha richiesto, con note prot. 13801 del 20/09/2012 e prot. n. 53 del 09/01/2013, l'autorizzazione a predisporre perizia di variante per l'esecuzione di indagini integrative, richiesta autorizzata dal Dipartimento medesimo con note prot. 473088/DA/02/11 del 02/11/2012 (pervenuta in data 08/11/2012 al prot. n. 15089) e prot. n. 46329/DA/02/11 del 04/02/2013 (pervenuta in data 13/02/2013 al prot. n. 1269), per complessivi €. 10.775,69;
- CHE, pertanto, la Direzione dei Lavori, equipe arch. Giacinto EVANGELISTA e ing. Gisella DARINI da Pignataro Interamna, incaricata con determinazione nr. 71 del 09/09/2009 e convenzione Rep. n. 38 del 30/09/2009, in esecuzione delle citate autorizzazioni della suddetta competente struttura regionale, ha elaborato una perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa, fatta pervenire in data 11/07/2014, prot. n. 5457, per realizzare le opere non comportanti modifiche sostanziali e motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, dettagliatamente indicate nella relazione di perizia della variante e suppletiva stessa;

- ESAMINATI gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente di approvarli;
- VISTO l'art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 161 del D.P.R. 05/10/2010, nr. 207;
- DATO ATTO che le imprese aggiudicatrici dei singoli servizi hanno accettato le condizioni dei contratti originari;
- TUTTO ciò premesso e considerato;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

D E L I B E R A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, la perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa, relativa all'intervento "Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione della ex discarica in località Facciano" - "Fase 1: Indagini di caratterizzazione", in conformità alle prescrizioni del Piano di caratterizzazione e definizione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza da adottare nel Comune di Pignataro Interamna, redatto da APAT nel Febbraio 2004 ed approvato nella Conferenza dei Servizi del 16 giugno 2005, fatta pervenire dalla D.L., arch. Giacinto EVANGELISTA ed ing. Gisella DARINI, in data 11/07/2014, prot. n. 5457, per l'importo complessivo di € 119.997,54, come da seguente quadro economico di spesa:

- €.	15.500,17	Indagini sul sottosuolo al netto dei ribasso del 19,226% (impresa SONDEDILE S.r.l.)
- €.	4.090,96	Attività integrative Indagini sul sottosuolo e fornitura contenitori per campionamento (impresa SONDEDILE S.r.l.)
- €.	34.984,95	Analisi chimico-fisiche su suolo, acqua e percolato al netto dei ribasso del 54,50% (ATI LASER LAB S.r.l. e GEOTECNICA RICCI S.r.l.)
- €.	2.388,78	Analisi integrative chimico-fisiche su suolo, acqua e percolato (ATI LASER LAB S.r.l. e GEOTECNICA RICCI S.r.l.)
- €.	2.491,46	Indagini per la caratterizzazione del rifiuto al netto dei ribasso del 5,210 (impresa GRASI)
- €.	1.257,49	Analisi dell'aria al netto dei ribasso del 2,520% (impresa GRASI)
- €.	2.500,00	Lavori di somma urgenza
- €.	12.642,76	IVA 20%
- €.	44.140,97	Economia di ribasso
- €.	119.997,54	Totale

composto dai seguenti elaborati: Tav. 01) Relazione tecnica; Tav. 02) Indagini sul sottosuolo - Computo metrico; Tav. 03) Analisi chimico-fisiche su suolo acqua e percolato - Computo metrico; Tav. 04) Quadro comparativo;

3) Dare atto che la spesa per i servizi richiesti è finanziata con contributo di € 1.380.000,00, concesso dalla Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale - Direzione Regionale Attività della Presidenza prot. n. 029585/1A/15 del 05/03/2008, nell'ambito del programma APQ8 BV - III^ Accordo integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Bonifica siti inquinati e Gestione rifiuti". Intervento n. 24 - S.I.N. Comune di Pignataro Interamna, con imputazione al servizio 2.09.06.01 - Cap. 5, Residui 2009, del bilancio 2014, che trova corrispondenza nella risorsa di entrata 466 - Cap. 1;

4) Dare atto, altresì, che i suddetti servizi sono eseguiti dalle imprese aggiudicatrici dei singoli servizi, ai medesimi patti e condizioni, di cui ai contratti in essere, che qui si intendono integralmente riportati, anche se non materialmente trascritti;

5) Trasmettere il citato progetto di variante, unitamente alla presente deliberazione, alla Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Conservazione Qualità Ambiente e Bonifica Siti Inquinati, Viale del Tintoretto, n. 432, 00142 ROMA, nonché agli altri Enti interessati;

6) Dare atto, infine, che risulta già nominato responsabile del procedimento il dott. Francesco Neri, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 16/04/2006, nr. 163 e dell'art. 9 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207;

7) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] ad interim (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Manutenitivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 16 luglio 2014, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 16 luglio 2014.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, 16 luglio 2014.

Il ViceSegretario Comunale
Dott. Francesco Neri

