

**COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA  
PROVINCIA DI FROSINONE**

Nr. 323 del 21 luglio 2014 del Registro delle Pubblicazioni.

**COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**Nr. 90 dell'11 Luglio 2014**

**OGGETTO:** "Ampliamento e completamento dell'area da adibire a Parco Giochi e parcheggi alla Località Cupone", dell'importo complessivo di €. 362.825,24.

Approvazione perizia di variante e suppletiva, con aumento di spesa.

Il giorno Undici del mese di Luglio 2014, alle ore 11,05 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

|    |                        |                    |                  | <i>PRESENTI</i> | <i>ASSENTI</i> |
|----|------------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1) | <i>Benedetto Mario</i> | <i>EVANGELISTA</i> | <i>Sindaco</i>   | <i>si</i>       |                |
| 2) | <i>Rita</i>            | <i>DI GIORGIO</i>  | <i>Assessore</i> | <i>si</i>       |                |
| 3) | <i>Mauro</i>           | <i>DE SANTIS</i>   | <i>"</i>         | <i>si</i>       |                |
| 4) | <i>Enrico</i>          | <i>TISEO</i>       | <i>"</i>         | <i>si</i>       |                |

*Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.*

*Verbalizza il ViceSegretario dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.*

*Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.*

## LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che con propria precedente deliberazione nr. 122 del 14/06/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Ampliamento e completamento dell'area da adibire a Parco Giochi e parcheggi alla Località Cupone", redatto dall'arch. Giacinto EVANGELISTA, da Pignataro Interamna, incaricato, con determinazione del responsabile LL. PP. nr. 15 del 09/02/2011 e successiva convenzione Rep. n. 63 del 24/02/2011, della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento in questione, finanziato con apposito mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A., pos. 4551570 di €. 269.500,00;

- **CHE** detta opera è inserita nel programma delle opere pubbliche, triennio 2011/2013, elenco annuale 2011 (C.C. n. 29 del 29/12/2010);

- **CHE** con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 76 del 26/07/2011 e successivo contratto Rep. 122 del 28/07/2011, registrato a Cassino in data 29/07/2011, al nr. 194, i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa EVANGELISTA Antonio Silvestro con sede in Pignataro Interamna, impresa avvalente, in solido con l'impresa ausiliaria PICANO S.r.l., con sede in Cassino, per un importo complessivo di €. 183.778,00 al netto del ribasso del 5,00%, di cui €. 6.000,00 per oneri di sicurezza;

- **ATTESO** che il D.L. arch. Giacinto EVANGELISTA, da Pignataro Interamna, su direttive dell'Amministrazione, ha elaborato una perizia di variante e suppletiva, con aumento di spesa, fatta pervenire in data 08/07/2014, prot. n. 5319, per realizzare opere necessarie a dare sicurezza e piena funzionalità all'opera, motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, dettagliatamente indicate nella relazione di perizia della variante stessa;

- **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente di approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;

- **VISTO** l'art. 132, comma 1, lettera c), del D. Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 161 del D.P.R. 05/10/2010, nr. 207;

- **DATO ATTO** che l'appaltatore ha dichiarato di accettare la prosecuzione dei lavori e le relative condizioni (medesime del contratto originario);

- **DATO ATTO**, altresì, che con deliberazione di C.C. nr. 10 del 29/04/2014 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 nonché il bilancio pluriennale 2014/2016 (art. 171 ed art. 183, comma 6, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.), sui quali al servizio 2.09.01.04 – Cap. 1, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

**DELIBERA**

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, la perizia di variante e suppletiva, con aumento di spesa, relativa all'intervento "Ampliamento e completamento dell'area da adibire a Parco Giochi e parcheggi alla Località Cupone", fatta pervenire dal D.L., arch. Giacinto EVANGELISTA, da Pignataro Interamna, in data 08/07/2014, prot. n. 5319, composta dei seguenti elaborati: Tav. 1) Relazione tecnica; Tav. 2) Planimetria generale aggiornata; Tav. 3) Computo metrico estimativo; Tav. 4) Elenco prezzi; Tav. 5) Quadro economico; Tav. 6) Quadro comparativo; Tav. 7) Schema atto di sottomissione; Tav. 8) Quadro comparativo generale, per l'importo complessivo di €. 362.825,24, come da seguente quadro economico di spesa:

|                 |   |
|-----------------|---|
| - €. 269.221,20 | per lavori al netto del ribasso del 5,00% |
| - €. 6.000,00   | oneri di sicurezza                        |
| - €. 1.000,00   | rilievi ed accertamenti                   |
| - €. 3.500,00   | oneri RUP                                 |
| - €. 43.650,00  | spese generali e tecniche                 |
| - €. 1.786,00   | CNPAIA 4%                                 |
| - €. 27.522,12  | IVA 10% sui lavori                        |
| - €. 10.215,92  | IVA 22% su spese tecniche                 |
| - €. 362.825,24 | TOTALE                                    |

3) Di dare atto che i suddetti lavori saranno eseguiti dall'impresa EVANGELISTA Antonio Silvestro con sede in Pignataro Interamna, impresa avvalente, in solido con l'impresa ausiliaria PICANO S.r.l., con sede in Cassino, già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui al contratto Rep. n. 122 del 28/07/2011, registrato a Cassino in data 29/07/2011, al nr. 194, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto;

4) Di dare atto che i lavori sono finanziati come segue:

- per €. 269.500,00, con apposito mutuo pos. n. 4551570 di €. 269.500,00, concesso dalla Cassa DD. PP. S.p.A., con imputazione al servizio 2.08.01.01 – Cap. 2 – Residui 2011 del bilancio 2012 (Risorsa 5030601/2), del bilancio 2014,
- per €. 93.395,24, a carico del bilancio comunale, da iscriversi e ripartirsi nell'apposito servizio 2.09.01.04 – Cap. 1 del bilancio corrente e successivi 2015 e 2016, secondo le effettive disponibilità, dove risultano stanziati e conservate le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in questione;

5) Di attribuire alla presente valore sinallagmatico di contratto, subordinando l'affidamento alla sottoscrizione di una copia di questa deliberazione da parte del titolare dell'affidataria, da valere quale accettazione degli aspetti negoziali contenuti nella stessa;

6) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267**

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to: Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II<sup>^</sup> ad interim (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I<sup>^</sup> (Lavori Pubblici, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I<sup>^</sup> (Segreteria – Affari generali, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III<sup>^</sup> (Polizia amministrativa e locale, ecc.)  
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV<sup>^</sup> (Tecnico-Urbanistico, ecc.)  
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V<sup>^</sup> (Manutenitivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)  
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il ViceSegretario Comunale  
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **21 luglio 2014**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 21 luglio 2014.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.  
Pignataro Interamna, 21 luglio 2014.

Il ViceSegretario Comunale  
Dott. Francesco Neri