



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche  
Divisione VI

**Determinazione conclusiva del procedimento per l'esame dell'istanza di proroga del termine di fine dei lavori di cui all'articolo 6 del Decreto Direttoriale 14 marzo 2012, di autorizzazione alla costruzione con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto "Paliano-Busso", richiesto dalla società Gasdotti Italia S.p.A.**

**PREMESSO** che la Società Gasdotti Italia S.p.A.(SGI), operante nel settore del trasporto e dispacciamento di idrocarburi liquidi e gassosi, con D.M. 14 marzo 2012 è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio del metanodotto di 1a specie DN500 (Ø20") denominato "PALIANO(FR)-BUSSO (CB)", ai sensi dell'art.52-quinquies, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 330 del 2004, al fine di potenziare il sistema di trasporto "Rete-Sud" di proprietà S.G.I., attualmente costituito dalla dorsale principale in alta pressione DN 14" "Larino-Colleferro", che si estende per circa 215 km;

- il nuovo metanodotto interessa gli ambiti territoriali delle regioni Lazio, Campania e Molise rispettivamente per una lunghezza di 99 km nel Lazio, di 6 km in Campania e di 65 km in Molise;  
- il progetto prevede inoltre la realizzazione di opportune derivazioni per il collegamento reciproco delle due linee e delle utenze allacciate lungo il percorso, come meglio precisato nelle relazioni tecniche allegate alla documentazione progettuale presentata;

**CONSIDERATO** che la Società Gasdotti Italia S.p.A ha presenta istanza motivata di richiesta di proroga del termine di fine lavori previsto all'articolo 6 del Decreto Direttoriale di autorizzazione del 14 marzo 2012;

**RITENUTO** che le motivazioni a supporto dell'istanza sono state che: - il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e/o concessioni, come stabilito dalle prescrizioni previste nei pareri espressi dagli Enti e/o Amministrazioni interessati, le cui richieste sono state avviate dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. contestualmente all'avvio dei lavori di costruzione dell'opera, a causa degli approfondimenti tecnico-procedimentali e delle indagini geognostiche e ambientali nel contempo richiesti e prescritti, si è protratto nel tempo per motivi non imputabili alla società stessa, procurando un rallentamento ai lavori di costruzione dell'opera già appaltata;

- le attività di indagine preliminare propedeutiche all'approntamento dei cantieri e al successivo avanzamento dei lavori hanno subito ritardi a causa delle prescritte azioni di archeologia preventiva, in ottemperanza al D.lgs. 163/2006 art. 96, comma 1, lett. a) e b), e in particolare di sorveglianza e scavo stratigrafico in fase di esecuzione delle opere di posa del metanodotto, visti i notevoli ed ingenti ritrovamenti rinvenuti, inizialmente non preventivabili e che hanno comportato lunghe campagne di indagine;

- le avverse condizioni meteorologiche nei primi 6 mesi di lavoro e nel corso dell'inverno 2013, con livelli di piovosità eccezionali nel molisano, hanno provocato sospensioni e rallentamenti nell'esecuzione di lavori, i quali sono attualmente ancora in corso per il completamento delle restanti tratte del metanodotto stesso.





**CONSIDERATO** che, con nota prot. 366 del 9 gennaio 2015, questo Ministero ha richiesto l'acquisizione dei pareri di competenza e le deliberazioni previste dalla normativa alle Regioni interessate dal procedimento;

**VISTA** la nota prot. 31697/2015 del 19 marzo 2015 con la quale la Regione Molise – Direzione Generale – Servizio Programmazione Politiche Energetiche – ha espresso parere favorevole per la concessione della proroga al termine dei lavori, così come richiesto dalla Società Gasdotti Italia S.p.A.

**VISTA** la nota prot. 154324 del 19 marzo 2015 con la quale la Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative – Area Conservazione Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale – Ufficio V.I.A. – ha espresso il proprio nulla osta alla concessione della proroga al termine dei lavori, così come richiesto dalla Società Gasdotti Italia S.p.A.

**VISTA** la nota prot. 2015.0198525 del 23 marzo 2015 con la quale la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Valutazioni ambientali – ha espresso il proprio nulla osta alla concessione della proroga al termine dei lavori, così come richiesto dalla Società Gasdotti Italia S.p.A.

**VALUTATE** le specifiche motivazioni a sostegno della richiesta, da ritenersi fondate in quanto i ritardi non sono imputabili alla società istante, e tenuto conto dei pareri positivamente espressi dagli Enti interessati;

### **DETERMINA**

Il procedimento, avviato a seguito di istanza della Società Gasdotti Italia S.p.A. del 15 dicembre 2014, acquisita al prot. n. 24506 del 16 dicembre 2014, con la quale è stata chiesta la proroga del termine di fine dei lavori, previsto dall'art. 6 del D.M. di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto denominato "Paliano-Busso", fino al 14 marzo 2017 e cioè fino alla data di cessazione di efficacia degli altri effetti del D.M. stesso, con conseguente adeguamento dei termini di durata del connesso vincolo preordinato all'esproprio e della pubblica utilità, fatto salvo il termine di validità di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 per la Valutazione di Impatto Ambientale, si è concluso positivamente.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'emanazione del provvedimento di concessione di proroga del termine di fine dei lavori di cui all'articolo 6, del D.M. 14 marzo 2012 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Paliano Busso", i lavori di costruzione del metanodotto dovranno concludersi entro il 14 marzo 2017 e cioè fino alla data di cessazione di efficacia degli altri effetti del D.M. stesso, con conseguente adeguamento dei termini di durata del connesso vincolo preordinato all'esproprio e della pubblica utilità, fatto salvo il termine di validità di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 per la Valutazione di Impatto Ambientale.

Roma,

22/3/2015

Il Dirigente  
(dott.ssa Concetta Cecere)





# *Ministero dello Sviluppo Economico*

**Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche**

## **Il Direttore Generale**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

**VISTO** il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164.

**VISTO** il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero delle Attività Produttive, già Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ora Ministero dello Sviluppo Economico concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete Nazionale Gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e i successivi decreti di aggiornamento, l'ultimo dei quali emanato in data 21 ottobre 2010.

**VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche".

**VISTI** gli artt. 52 bis, 52 ter, 52 quater e 52 quinquies del D.lgs 27 dicembre 2004, n. 330, recante norme integrative del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in seguito denominato "Testo Unico".

**VISTO** l'art. 26, comma 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

**VISTA** la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dalla Regione Molise nella riunione del Comitato Tecnico V.I.A. del 12 aprile 2011.

**VISTA** la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dall'Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Lazio il 20 aprile 2011, individuato come l'autorità competente in materia di V.I.A..

**VISTA** la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dalla Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n. 350 del 20 maggio 2011.

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 14 giugno 2011 Regione Molise – Assessorato all'Ambiente - Direzione Generale VI – Servizio Conservazione della Natura e V.I.A. – Giudizio di compatibilità ambientale – di intesa con le Regioni Campania e Lazio

**VISTO** il decreto 14 marzo 2012 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto denominato "Paliano-Busso".

**VISTA** l'istanza della Società Gasdotti Italia S.p.A. del 15 dicembre 2014, acquisita al prot. n. 24506 del 16 dicembre 2014, con la quale chiede motivatamente la proroga del termine di ultimazione dei lavori fissato dall'art. 6 del D.M. di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto denominato "Paliano-Busso" fino al 14 marzo 2017 e cioè fino alla data di





cessazione di efficacia degli altri effetti del D.M. stesso, con conseguente adeguamento dei termini di durata del connesso vincolo preordinato all'esproprio e della pubblica utilità.

**VISTA** la nota prot. 31697/2015 del 19 marzo 2015 con la quale la Regione Molise – Direzione Generale – Servizio Programmazione Politiche Energetiche – ha espresso parere favorevole per la concessione della proroga al termine dei lavori, così come richiesto dalla Società Gasdotti Italia S.p.A.

**VISTA** la nota prot. 154324 del 19 marzo 2015 con la quale la Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative – Area Conservazione Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale – Ufficio V.I.A. – ha espresso il proprio nulla osta alla concessione della proroga al termine dei lavori, così come richiesto dalla Società Gasdotti Italia S.p.A.

**VISTA** la nota prot. 2015.0198525 del 23 marzo 2015 con la quale la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Valutazioni ambientali – ha espresso il proprio nulla osta alla concessione della proroga al termine dei lavori, così come richiesto dalla Società Gasdotti Italia S.p.A.

**CONSIDERATO** che:

- con D.M. del 14 marzo 2012 questo Ministero ha autorizzato, ai sensi degli artt. 52 bis, 52 ter, 52 quater e 52 quinquies del D.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, recante norme integrative del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione, la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Paliano-Busso", con approvazione del progetto definitivo, accertamento della conformità agli strumenti urbanistici vigenti, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità;

- l'art. 6 del predetto Decreto sancisce che i lavori di costruzione del metanodotto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di anni uno e tre dalla data del provvedimento di autorizzazione;

**RITENUTO** che:

- il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e/o concessioni, come stabilito dalle prescrizioni previste nei pareri espressi dagli Enti e/o Amministrazioni interessati, le cui richieste sono state avviate dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. contestualmente all'avvio dei lavori di costruzione dell'opera, a causa degli approfondimenti tecnico-procedimentali e delle indagini geognostiche e ambientali nel contempo richiesti e prescritti, si è protratto nel tempo per motivi non imputabili alla società stessa, procurando un rallentamento ai lavori di costruzione dell'opera già appaltata;
- le attività di indagine preliminare propedeutiche all'approntamento dei cantieri e al successivo avanzamento dei lavori hanno subito ritardi a causa delle prescritte azioni di archeologia preventiva, in ottemperanza al D.lgs. 163/2006 art. 96, comma 1, lett. a) e b), e in particolare di sorveglianza e scavo stratigrafico in fase di esecuzione delle opere di posa del metanodotto,

*Pa*



visti i notevoli ed ingenti ritrovamenti rinvenuti, inizialmente non preventivabili e che hanno comportato lunghe campagne di indagine;

- le avverse condizioni meteorologiche nei primi 6 mesi di lavoro e nel corso dell'inverno 2013, con livelli di piovosità eccezionali nel molisano, hanno provocato sospensioni e rallentamenti nell'esecuzione di lavori, i quali sono attualmente ancora in corso per il completamento delle restanti tratte del metanodotto stesso.

**VALUTATE** le specifiche motivazioni a sostegno della richiesta, da ritenersi fondate in quanto i ritardi non sono imputabili alla società istante, e tenuto conto dei pareri positivamente espressi dagli Enti interessati;

**VISTA** la determina dirigenziale del 27 marzo 2015 con la quale il procedimento si è chiuso positivamente.

## DECRETA

### Art. 1

A modifica dell'art. 6 del D.M. 14 marzo 2012 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Paliano Busso", i lavori di costruzione del metanodotto dovranno concludersi entro il 14 marzo 2017 e cioè fino alla data di cessazione di efficacia degli altri effetti del D.M. stesso, con conseguente adeguamento dei termini di durata del connesso vincolo preordinato all'esproprio e della pubblica utilità, fatto salvo il termine di validità di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 per la Valutazione di Impatto Ambientale.

### Art. 2

La Società Gasdotti Italia S.p.A. provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati dall'opera, nonché alla sua notificazione del presente decreto agli interessati e ditte proprietarie dei terreni inerenti il tracciato del progetto e sottoposti all'apposizione del vincolo all'esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/01 e della legge 241/90 e s.m.i.

### Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data pubblicazione, e/o di notificazione e/o comunicazione agli interessati, sono di giorni 60 per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ROMA R- 31/3/2015

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Gilberto Dialuce)

lu



## METANODOTTO BUSSO PALIANO

D.P.R. 8 GIUGNO 2001 n. 327 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004 n. 330

### ELENCO DELLE AREE INTERESSATE DAL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

(terreni soggetti ad imposizione di servitù)

#### **REGIONE CAMPANIA PROVINCIA DI CASERTA**

Comune di San Pietro Infine

Fg. 5 P.lle 88,87,76,102,58,57,56,55,53,54,124,48.

Fg. 6 P.lle 188.

Fg. 7 P.lle 323, 5017, 45, 37, 5060, 5062, 227, 230, 31, 232, 32, 210, 264, 26, 25, 265AA, 265/AB,7, 2, 206, 3, 1. 42.

Fg. 8 P.lle 44, 83, 842, 67, 839, 71, 69, 68, 44, 518, 70, 43, 305, 306, 296, 295, 292, 893, 880, 893, 867, 863, 863, 861, 897, 286, 890, 883, 849, 595, 5021, 186, 884, 881, 846, 882, 287, 868, 836, 810, 5033, 5031, 5032, 5049, 5043, 850, 185, 257, 444, 843, 841, 838, 66, 65, 64, 63, 811, 631, 5239, 5238, 15, 577, 701, 702, 510, 12, 11, 840, 447, 866, 289, 670, 300, 709, 5041, 5050, 550, 415.

Fg. 9 P.lle 337, 339, 338, 334, 732, 333, 331, 332, 731, 562, 561, 330, 317, 385, 386, 380, 358, 518, 517, 516, 377, 512, 500, 376, 729, 730, 509, 429, 565, 359, 5128, 5131, 5129, 5130, 613, 614, 615, 354, 537, 345, 497, 496, 498, 628, 627, 344, 423, 421, 363, 352, 536, 693, 694, 5140, 5150, 5155.

#### **REGIONE LAZIO PROVINCIA DI FROSINONE**

Comune di San Vittore del Lazio

Fg. 11 P.lle 323,327.

Fg. 13 P.lle 141, 142, 894, 253, 181, 973, 942, 179, 144, 178, 950, 985, 146, 147, 243, 148, 149, 231, 317, 311, 312 .

Fg. 14 P.lle 152, 344, 114, 154, 53, 203, 68, 215/AA, 215/AB, 231, 67, 66, 168/AA, 168/AB, 331, 126, 450, 64, 153, 115, 305, 347, 555, 553, 344, 305, 112.

Fg. 15 P.lle 108, 145, 451, 452, 180, 237/AA, 237/AB, 92/AA, 92/AB, 63, 400, 397, 392, 197, 457, 456, 455, 454/AA, 454/AB, 568, 567, 373,2.

Fg. 16 P.lle 67, 41, 40, 39, 150, 38, 126, 123, 125, 91, 122, 90, 119, 62, 234, 235, 197, 196, 235, 192, 51, 99, 98, 90, 100/AA, 100/AB, 33, 34, 36, 35, 246, 245, 243, 298ex278, 244, 29, 143, 306, 305.

Fg. 17 P.lle 378, 45, 48, 158, 281, 282, 277, 278, 285, 264, 262, 260, 129, 44, 75, 76, 69, 130, 74, 122, 172, 383, 384, 167, 166, 97, 165, 164, 166, 96, , 95, 168, 100, 184, 101, 112, 114, 106, 21, 104/AA, 104/AB, 113, 108, 153.

Comune di Cervaro

Fg. 36 P.lle 247, 246/AA, 246/AB, 245, 148, 403, 402, 400, 401, 146, 223, 227, 509, 510, 503, 145, 228, 222, 580, 142, 226, 315, 229, 442, 440, 230, 441, 231, 379.

- Fg. 37 P.lle 246, 842, 889, 542, 591, 455, 617, 616, 610, 609, 138, 465, 461, 432, 354, 64, 462, 463, 464, 59, 225, 235, 468, 20, 14, 55, 54, 65, 411, 409, 407, 31, 427, 211, 210, 17, 30, 32, 263, 328/AA, 328/AB, 161, 484, 483, 12, 164, 458, 21, 275, 337, 336, 335, 382, 383, 24, 169, 415, 416, 166, 433, 167, 262, 163, 168, 233, 207, 344, 343, 196, 339, 340, 341, 342, 501, 66, 284, 896, 894, 592, 784, 785, 797, 796, 750, 751, 593, 782, 606, 901, 414, 170.
- Fg. 38 P.lle 20, 18, 657, 1072, 332, , 972, 963, 963, 958, 950, 948, 936, 565, 650, 645, 704, 649, 648, 644, 566, 564, 37, 375, 374, 926, 622, 930, 981, 928, 924, 578, 26, 973, 983, 945, 944, 980, 961, 968, 960, 11, 969, 970, 965, 967, 566, 932, 978, 962.

#### Comune di Cassino

- Fg. 41 P.lle 814, 818, 815, 616, 931, 686, 688, 684.
- Fg. 42 P.lle 1060,1059.
- Fg. 48 P.lle 949.
- Fg. 52 P.lle 155, 182, 589, 426.
- Fg. 54 P.lle 777.
- Fg. 59 P.lle 115, 116, 64, 19, 87, 89.
- Fg. 61 P.lle 71, 319, 36, 157, 44, 315, 314, 28, 27, 206, 117, 123, 39, 114, 109, 108, 70, 137, 78, 100, 135, 98, 79, 81, 97, 300, 15, 121, 118, 204, 207, 208, 209, 210, 126, 120/AA, 120/AB, 116, 134, 115, 326, 325, 80, 322, 318, 317, 316, 390.
- Fg. 62 P.lle 316, 312/AA, 312/AB, 83, 77, 305, 148, 160, 354, 355, 311, 310, 306, 349, 353, 356, 42, 425, 423, 143, 161, 422, 420, 418, 416, 414, 412, 421, 419, 417, 490, 489, 25, 446, 520, 527, 512, 511, 144, 526, 528, 519, 521, 547, 541, 538, 549, 548, 542, 539.
- Fg. 64 P.lle 82, 27, 96/AA, 96/AB, 222, 309, 221, 157, 1.
- Fg.67 P.lle 210/AA, 210/AB, 208/AA, 208/AB, 209/AA, 209/AB, 297, 206, 414, 205, 106, 279, 111, 582, 583, 171, 92, 581, 579, 577, 576, 574, 575, 572, 573, 677, 676, 554, 113, 112, 223, 360, 126, 86, 250, 249, 626, 627, 403, 628, 622, 620, 621, 233, 234, 124, 624, 625, 727, 1, 119, 120, 121, 122, 123, 445, 629.
- Fg. 73 P.lle 195, 605, 191, 190, 27, 171, 9, 363, 148, 365, 414, 187, 326, 749, 413, 184, 19, 325, 612, 610, 745, 394, 147, 311, 312, 397, 396, 395, 146, 372, 145, 761, 763, 753.
- Fg. 74 P.lle 573, 571, 569, 564, 135, 561, 559, 557, 555, 553, 552, 548, 549, 550, 546, 544, 545, 604, 543, 538, 537, 606, 536, 608, 534, 610, 533, 612, 532, 614, 531, 616, 626, 172, 14, 12, 560, 558, 556, 554, 9, 311, 312, 142, 143, 126, 355, 129, 144, 374, 375, 295, 138, 437, 235, 27, 609, 611, 178, 22, 613, 304, 615, 631, 632, 625, 627, 33/AA, 33/AB, 551, 547, 608.
- Fg. 68 P.lle 511, 140, 138, 139, 474, 607, 1476, 882, 470, 907, 1403, 197, 1389, 1413, 778, 776, 500, 693, 695, 694, 692, 1421, 1419, 505, 502, 501, 777, 305, 775, 774, 504, 503, 1200, 1201, 1204, 1202, 1203, 1206, 1208, 1299, 1207, 1198, 1196, 1195, 1194, 1193, 1192, 1191, 1190, 1167, 1159, 1166, 1158, 1165, 1155, 1134, 1136, 1132, 1133, 1135, 1128, 1129, 1130, 1131, 1652, 1640, 1611, 1612, 1651, 1697, 1639, 184, 185, 186, 1764, 183, 279, 405, 707, 708, 709, 642/AA, 642/AB, 785, 643, 750, 749, 748/AA, 748/AB, 192, 190, 1039, 784, 528, 527, 526/AA, 526/AB, 525, 220/AA, 220/AB, 1481, 678, 276, 524, 523, 781, 217, 215, 529, 654, 653, 681, 656, 657, 274, 273, 602, 601, 366, 309/AA, 309/AB, 422, 365, 364, 308, 246, 882, 307, 701, 703, 306, 303, 536, 537, 817/AA, 817/AB, 359, 360, 357, 793, 353, 386, 362, 797, 794, 826, 387, 388/AA, 388/AB, 798/AA, 798/AB, 390, 385, 743, 744, 577/AA, 577/AB, 1430, 1428, 1432, 1424, 1423, 195, 202, 181, 1679, 1205, 1641, 1693, 1678, 1427.
- Fg. 55 P.lle 53, 52, 51/AA, 51/AB, 339, 338, 285, 46, 276, 272, 274, 306, 37/AA, 37/AB, 89, 181, 1, 10, 166, 320, 148.
- Fg. 56 P.lle 35, 37, 21, 22, 26.
- Fg. 57 P.lle 97, 162, 163, 134, 57, 55, 234, 54, 169, 168, 89, 88, 85, 93, 232, 94, 231, 233, 90/AA , 30/AB, 70, 173, 167, 82, 87, 73/AA, 73/AB, 73/AC, 42, 79, 74, 75, 179, 34, 99, 207, 13, 114, 146, 115, 325, 12, 8/AA, 8/AB, 9, 233, 81.

#### Comune di Pignataro Interamna

- Fg.2 P.lle 19, 18, 21, 20, 22, 125, 159, 11, 158, 13, 12, 9, 8, 10, 84, 136, 137, 7, 211, 212, 200, 201, 204, 190, 115, 199, 202, 203, 292, 189, 188, 116, 250, 248, 366, 365, 249, 114, 6.

#### Comune di Villa S. Lucia

Fg.17 P.lla 599.

Fg.18 P.lle 702, 701, 703, 700, 698, 699, 695, 693, 49, 359, 284, 52, 320, 542,, 697, 847, 704, 541.

Fg.19 P.lle 600, 601, 294, 216, 159, 201, 46, 153, 45, 377, 42/AA, 42/AB, 41/AA, 41/AB, 44, 231, 152/AA, 152/AB, 47, 43, 40, 245, 244, 454, 452, 444, 209, 184, 272, 269, 271, 268, 341, 340, 339, 613, 611, 609, 607, 265, 266, 314, 26, 179, 316, 180/AA, 180/AB, 25/AA, 25/AB, 277/AA, 277/AB333/AA, 333/AB, 334, 24, 160.

#### Comune di Piedimonte San Germano

Fg. 13 P.lla 570.

Fg.14 P.lle 94, 41, 505, 504, 239, 106, 34, 461, 576, 580, 482,123,136.

Fg. 15 P.lle 778, 776, 142, 200, 175, 576, 573, 491, 502, 582, 579, 570, 567, 564, 561, 47, 513, 542, 526, 525, 534, 512.

Fg.16 P.lle 866, 243/AA, 243/AB, 309, 1174, 1176, 213, 23, 690, 226/AA, 226/AB, 227, 1247, 826, 824, 698, 686, 683, 680, 677, 674, 126, 671, 668, 665, 662, 646, 647, 645, 643, 642, 641, 644, 640, 628, 1245, 127, 304, 831.

Fg. 21 P.lla 105.

#### Comune di Aquino

Fg.18 P.lle 19, 179, 35, 36, 249, 250, 213, 63, 62, 61, 60, 168, 59, 58, 56, 55, 170, 140, 139, 138, 180, 54, 57, 113, 181, 43, 44, 46, 45.

Fg.19 P.lle 905, 743, 741, 704, 705, 740, 692, 696, 734, 731, 530/AA, 530/AB, 708/AA, 708/AB, 465, 517, 268, 872, 368, 267, 703, 688, 693, 697, 339, 101, 103, 104, 102, 215, 216, 219, 220, 105, 107, 82, 89, 90, 88, 94, 83, 355, 356, 374, 84, 199, 200, 240, 213, 85, 362, 170, 50, 243, 46, 37, 48, 45, 34, 33, 739, 906, 904, 760, 691, 748, 1021, 1022, 1018, 1019, 1017, 47, 1008, 1005, 1003.

Fg.11 P.lle 325, 324, 80, 137, 82, 152, 77, 79, 103, 78, 112, 311, 310, 309, 308, 186, 209, 76.

Fg.14 P.lle 303, 104, 47, 167, 103, 166, 46, 45, 44, 43.

Fg.03 P.lle 316, 315, 317, 92, 94, 314, 191598, 176, 311, 312, 379, 378, 377, 376, 175, 546, 547, 310, 196, 195, 194, 193, 198, 382.

Fg.09 P.lle 281, 280/AA, 280/AB, 277/AA, 277/AB, 455, 16, 358, 359, 360, 357, 427, 355, 359, 361, 356, 349, 283.

Fg.10 P.lle 186, 136, 135, 134, 133, 132, 105, 103, 241, 102, 101, 85, 223, 80, 79, 78, 72, 231, 62, 57, 230, 232, 239, 410, 240, 408, 49, 45, 490, 494, 493, 492, 495, 39.

#### Comune di Castrocielo

Fg. 15 P.lle 637, 372, 742, 741, 739, 740.

Fg. 16 P.lle 308, 310, 29.

Fg. 25 P.lla 133.

Fg. 26 P.lle 190, 181, 188, 156.

Fg. 28 P.lle 312, 340, 188.

Fg.30 P.lle 577, 264, 262, 94, 248, 249, 20, 299, 293, 296, 376, 96, 522, 62, 95, 250, 23, 24, 58, 224, 225, 301, 66, 297, 303, 61, 63, 106, 197, 59, 64, 196, 195, 151, 347, 57, 215.

Fg.31 P.lle 677, 345, 346 urb, 388, 389, 352, 68, 251, 250, 379, 480, 46, 49/AA, 49/AB, 646, 231, 99, 737, 19, 133, 137, 114, 138, 167, 23, 24, 8, 255, 254, 328, 256, 164, 292, 293, 140, 141, 704, 705, 706, 707, 766, 767, 769, 770, 757, 749, 806,773.

Fg.32 P.lle 58, 544, 547, 69, 204, 116, 87, 117, 46, 425, 71, 207, 7, 336, 331, 338, 333, 337, 338, 326, 332.



#### Comune di Roccasecca

- Fg.40 P.lle 99, 149, 993, 101, 529, 528, 527, 334, 206, 263, 495, 88, 810, 809, 87, 86, 77, 76, 203, 200, 226, 227, 225, 75, 73, 361, 362, 66, 65, 364, 64, 63, 61, 60, 826, 831, 468, 469, 53, 57, 58, 489, 59, 490, 188, 189, 190/AA, 190/AB, 191, 192, 193, 194, 195, 173, 372, 832.
- Fg.41 P.lle 121, 120, 396, 119, 223/AA, 223/AB, 142, 246, 141, 222, 111/AA, 111/AB, 323, 324, 325, 117, 112.
- Fg.48 P.lle 359, 94, 95, 96, 97, 93, 214, 7, 144, 1, 2, 3, 87, 88, 89.
- Fg.29 P.lle 62, 93, 35, 34, 229/AA, 229/AB, 241, 242, 240, 50, 59, 79, 77, 58, 60, 109.
- Fg.30 P.lle 100, 33, 53, 125, 222, 205, 260, 193, 218, 15, 194, 258, 247, 181, 238, 240, 242, 44, 11, 294, 300, 290, 110, 231.
- Fg.39 P.lle 102, 16, 17, 9, 8.

#### Comune di Colfelice

- Fg.9 P.lle 68, 50, 966, 1260, , 694, 693, 762, 760, 1187, 1186, 1184, 1293, 49, 767, 763, 1185, 1456, 944 sub 2, 944 sub 3, 1495, 14, 11, 317, 12, 13, 398, 423, 815, 816, 211, 397, 396, 615, 395, 208, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 672, 39, 775, 587, 273, 278, 547, 258, 257, 256, 603, , 965, 49, 48, 1528, 611, 210, 209, 604, 605, 1446, 958, 260.
- Fg.7 P.lle 243, 331.

#### Comune di Arce

- Fg.32 P.lle 244.
- Fg.33 P.lle 318, 21, 185, 184, 183, 261, 260, 120, 259, 258, 122, 262, 150, 143, 155, 156, 161, 257, 157, 158, 320, 144, 172, 173 193, 226.
- Fg.34 P.lle 98, 14, 13, 108, 12, 27, 216, 140, 26, 150, 152, 154, 153, 25, 159, 82, 93, 92, 114, 91, 90, 24, 133, 100, 101, 102, 6, 214, 212, 213, 211, 210, 175, 172, 173, 176, 177, 52, 53, 118, 122, 135, 146, 38, 39, 148, 58, 57, 56, 55, 104, 54, 129, 61, 169, 168, 134, 2, 181.
- Fg.35 P.lle 178, 488, 487, 258, 490, 29, 489, 164, 130, 177, 30, 131, 325, 307, 308, 132, 27, 200, 201, 192, 176, 175, 28, 193, 143, 141, 37, 38, 39, 560, 197, 140, 731, 359, 561, 366, 40, 562, 566, 693, 695, 694, 48, 446, 448, 549, 551, 550, 552, 217, 326, 124, 228, 129, 234, 220, 629, 631, 630, 624, 632, 287, 380, 221, 219, 122, 290, 289, 119, 156, 155, 692, 118, 21, 720, 377.
- Fg.36 P.lle 79, 1059, 1058, 1057, 1062, 1061, 1030, 2, 3, 4, 1191, 1190.
- Fg.37 P.lle 239, 28, 95, 30, 31, 98, 102, 128, 109, 237, 108, 107, 130, 129, 105, 104, 44, 228, 45, 48, 181, 180, 179, 178, 177, 227, 47, 49, 214, 106.

#### Comune di Falvaterra

- Fg.4 P.lle 56, 57, 419, 420, 360, 421, 31, 277, 304 , 361 ,362 ,363 ,364, 84, 242, 29, 671, 618, 697, 33, 28, 26, 241, 61, 249, 55, 56, 53, 277, 57, 62, 301, 302, 303, 305, 316, 422, 250, 473, 86.
- Fg.3 P.lle 40, 289, 21, 31, 22, 35, 126, 125, 8, 9, 245.

#### Comune di Ceprano

- Fg.33 P.lle 180, 179, 137, 110, 111, 381, 382, 393, 139, 42, 40, 145, 357.
- Fg.38 P.lle 447, 448, 449, 329, 337, 435, 333, 345, 356, 292, 338, 55, 340, 332, 53, 331, 412, 309, 308, 59, 341, 375, 374, 378, 380, 381, 383, 382, 313, 451, 335, 319, 404, 376.
- Fg.36 P.lle 126, 136, 111, 135, 132, 130, 129, 134, 128, 87, 124, 372, 368, 133, 127, 123, 370, 89, 86, 131, 365, 427, 80, 500, 502, 200, 447, 448, 449, 450, 452, 451, 442, 439, 436, 433, 430, 462, 460, 458, 456, 512, 510, 511, 517, 516, 518, 514, 520, 523, 252, 165, 290, 288, 285, 282, 278, 275, 193, 269, 192, 191, 266, 52, 263, 260, 257, 254, 251, 49, 248, 244, 352, 125, 124, 122, 121, 356, 562, 560, 154, 272, 135.
- Fg.37 P.lle 298, 125, 403, 123, 296, 297, 131, 297, 133, 128, 124, 582, 579, 572, 583, 584, 576, 313, 572, 570, 568, 450, 93, 89/AA, 89/AB, 510, 659, 566, 658, 688, 79, 660.

Fg.34 P.lle 528, 152, 526, 531, 249, 525, 523, 527, 524, 609, 607, 78, 212, 82, 280, 80, 79, 208, 207, 252, 66, 206, 77, 62, 628, 627, 239, 632, 633, 306, 28, 27, 40, 21, 279, 312, 18, 288, 20, 139, 366, 367, 12, 653, 639, 616, 145, 640, 638.

#### Comune di Castro dei Volsci

Fg.06 P.lle 510, 509, 511, 508, 366, 507, 378, 376, 505, 374, 553, 552, 367, 586, 362, 363, 360, 469, 358, 356/AA, 356/AB, 354, 598, 351, 350, 480, 343, 344, 337, 342, 338, 637, 628, 452, 333, 599, 457, 331, 520, 329, 626, 326, 323, 703, 701, 699, 705, 310, 592, 683, 685, 687, 689, 690, 664, 665, 296, 807/AA, 807/AB, 300, 292, 287, 285, 280, 516, 274, 272, 271, 582, 450, 268, 265, 263, 260, 258, 255, 252, 249/AA, 249/AB, 249/AC, 447, 584, 245, 430, 241, 238, 235, 230, 755, 751, 748, 752, 749, 750, 747, 219, 744, 738, 730, 215, 728, 196, 191, 188, 432, 335, 352, 275.

Fg.04 P.lle 683, 674, 678, 195, 679, 673, 677, 668, 188, 187, 185, 183, 500, , 499, 498, 497, 181, 179, 115, 402, 403, 404, 506, 511, 505, 114, 112, 113, 111, 110, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 137, 385, 101, 100, 384, 383, 136, 457, 135, 456, 134, 437, 701.

Fg.05 P.lle 167, 90, 446, 444, 442, 440, 438, 436/AA, 436/AB, 434/AA, 434/AB, 432/AA, 432/AB, 427, 422, 417, 391, 410, 402, 398, 394, 390, 386, 373, 169.

Fg.01 P.lle 132, 135, 134, 139, 138, 130, 123, 128, 126, 124, 75, 109, 108, 107, 106, 103, 699, 698, 98, 73, 72, 85, 83, 82, 81, 485/AA, 485/AB, 484, 483, 78, 77.

#### Comune di Pofi

Fg. 19 P.lle 461.

Fg. 20 P.lle 799, 391, 422.

Fg.31 P.lle 101, 168, 169, 170, 171, 182, 172, 173, 81, 94, 95, 174, 96, 135, 93, 91, 89, 238, 121, 86, 237, 67, 65, 64, 61, 60, 51, 49, 45, 47, 43, 130/AA, 130/AB, 259, 260, 262, 36, 33, 30, 28, 27, 264, 201, 271, 192, 25, 21/AA, 21/AB, 22, 226, 216, 215, 214, 227, 228, 194, 80, 283, 221, 165, 217.

Fg.32 P.lle 19, 18, 17, 20, 104, 55, 101, 68, 67, 66, 56/AA, 56/AB, 65, 64, 61, 63, 117, 58, 54/AA, 54/AB, 103/AA, 103/AB, 105, 49, 51, 45, 47, 43, 39, 40, 36, 34, 30, 31, 122, 95.

Fg.21 P.lle 318, 432, 431, 315, 310, 314, 446, 447, 311, 306, 304, 438, 301, 254, 298, 295, 294, 291, 290, 286, 125, 285, 280, 279, 274, 481, 273, 490, 268, 267, 389, 388, 265, 252, 250, 242, 241, 237, 173, 236, 231, 230, 218, 217, 215, 430, 210, 207, 462, 198, 531, 197, 192, 191, 186, 185, 180, 385, 179, 174, 168, 167, 378, 161, 158, 442, 157, 441, 153, 124, 126, 141, 151, 152, 489, 261, 444, 480, 258.

Fg. 26 P.lle 8, 39, 46.

Fg. 27 P.lle 113,114,115,116.

Fg. 29 P.lle 96, 28, 240, 423, 397, 99.Fg.14 P.lle 533, 202, 197, 203, 180, 196, 179, 567, 565, 175, 568, 566.

#### Comune di Ceccano

Fg.42 P.lle 922, 926, 928, 924, 920, 276, 275, 542, 273, 529, 399, 690, 400, 264, 505, 1331, 1329, 1327, 1325, 1337, 1335, 1323, 1321, 1319, 1309, 1038, 1037, 1036, 263.

Fg.54 P.lle 150, 149, 123, 286, 284, 282, 287, 253, 252, 243, 248, 250, 283, 179, 7, 8.

Fg.53 P.lle 28, 29, 289, 288, 287, 286, 24, 427, 426, 22, 569, 346, 347, 348, 352, 581, 580, 349, 843, 838, 831, 812, 810, 13, 806, 802, 7, 800, 5, 752, 6, 8, 3, 430, 285, 284, 283, 282, 9, 18.

Fg.50 P.lle 226, 45, 224, 225, 44, 40, 28, 29, 297, 256, 26, 24, 457, 456, 21, 454, 455, 200, 456, 21, 200.

Fg.51 P.lle 1063, 1060, 1054, 1051, 1048, 297, 1023, 275, 494, 274, 273, 272, 270, 269, 482, 268, 184, 182, 181, 967, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 857, 858, 140, 531, 143, 142, 130, 860, 137, 131, 271, 133, 1039, 1025, 1057, 859, 134, 135, 602, 605, 800, 822, 823, 941, 1038, 530.

Fg. 38 P.lle 405,742.



## ELENCO DELLE AREE IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA

### **REGIONE CAMPANIA PROVINCIA CASERTA**

Comune di San Pietro Infine  
Fig. 9 P.lle 563, 562, 561, 330, 732.  
Fig. 8 P.lle 44.

### **REGIONE LAZIO PROVINCIA DI FROSINONE**

Comune di Cervaro  
Fig. 38 P.lle 648, 644, 564, 37.

Comune di Cassino  
Fig. 62 P.lle 160, 355, 356, 354, 83.

Comune di Aquino  
Fig. 19 P.lle 267, 760, 691.

Comune di Castrocielo  
Fig. 31 P.lle 379.

Comune di Roccasecca  
Fig. 41 P.lle 396.

Comune di Colfelice  
Fig. 9 P.lle 5.

Comune di Falvaterra  
Fig. 4 P.lle 56.

Comune di Ceprano  
Fig. 34 P.lle 15, 139, 18.

Comune di Pofi  
Fig. 29 P.lle 38, 37, 233.