

COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: ufficiotecnico@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignatarointeramna.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

SERVIZIO VII^: LAVORI PUBBLICI

Nr. 102 del 26 Febbraio 2026 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII ^

Nr. 14 del 26 Febbraio 2026 Servizio VII^

Registro Generale Nr. 57 del 26 Febbraio 2026

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019. Intervento denominato "Ristrutturazione e messa a norma delle Sede Comunale: Lavori di completamento". Importo complessivo di € 141.880,72.

CUP: I23G24000000001

Rendicontazione della spesa

L'Anno Duemilaventisei, il giorno Ventisei del mese di Febbraio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 05 del 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui fu approvato il bilancio preventivo 2025-2027;
- **VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 26/06/2025 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2024;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 04/11/2025 con cui furono assegnate le deleghe assessorili;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2025 con cui fu aggiornata la struttura organizzativa del Comune;
- **VISTO** il P.I.A.O. 2025-2027 approvato con D.G.C. n. 66 del 20/12/2025;
- **VISTO** lo Statuto Comunale e l'Ordinamento di Organizzazione degli uffici e servizi;
- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che questo Ente:
 - ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), aveva presentato al Ministero dell'interno la richiesta di assegnazione di contributo per l'Anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all'intervento di "**Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale**";
 - con Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di € **1.019.207,08** per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **25** del **30/07/2019** e successiva convenzione Rep. n. 136 del 31/07/2019, è stata incaricata la R.T.P. 3A – Architetti Antonelli Associati composta dall'arch. Carla ANTONELLI e dall'arch. Giancarlo ANTONELLI della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento

sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità dell'intervento in oggetto;

- con deliberazione di G.C. n. **59** del **16/09/2019**, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, per un importo complessivo di € 1.019.207,08, di cui € 746.766,68 per lavori oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €. 23.095,90 (per un totale di € 769.862,58) ed € 249.344,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- i lavori sono iniziati in data 26/10/2020 a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e risultano ultimati in data 31/03/2023;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 65 del 26/10/2023 recante la rendicontazione dell'intervento, si dà atto che la spesa totale a consuntivo a seguito di certificato di regolare esecuzione dell'intervento di **"Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale"** ammonta a complessivi €. 877.326,36, a fronte di un importo totale di progetto finanziato di € 1.019.207,08 evidenziando economie sul finanziamento per l'importo di € **141.880,72**;

■ **DATO ATTO** che:

- le economie in parola sono state impegnate con determinazione di rendicontazione del Responsabile del Servizio I°, n. 65 del 26/10/2023, quindi entro i termini di cui all'art. 5 (Rendicontazione) del Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, per la realizzazione di altra opera che dovrà avere le finalità espresse dalla norma di finanziamento;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **41** (R.G. n. 104) del **06/06/2024**, è stato incaricato, attraverso piattaforma MEPA, lo studio "R & R Consulting – Sistemi di Ingegneria Integrata S.r.l.", con sede in San Giorgio a Liri (FR), Via Morelle n. 2, P.I. 02368000606, nella persona del legale rappresentante ing. Stefano Rizzo, del servizio di "Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e collaudo tecnico amministrativo, relativa al nuovo intervento da realizzare denominato **"Ristrutturazione e messa a norma della Sede Comunale: Lavori di Completamento"**;

- il progettista e socio della suddetta società incaricata, ing. Andrea RIZZO, ha predisposto e fatto pervenire in data 16/09/2024, al prot. n. 6338, lo studio di **fattibilità tecnico-economica** dell'intervento denominato **"Ristrutturazione e messa a norma della Sede Comunale: Lavori di Completamento"** di importo complessivo di € **141.880,72** di cui € 105.880,84 per lavori, € 4.337,76 per oneri di sicurezza, ed € 31.662,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con deliberazione di G.C. n. 61 del 04/10/2024, è stato approvato il suddetto progetto di fattibilità tecnico-economica;

- il progettista e socio della suddetta società incaricata, ing. Andrea RIZZO, ha predisposto e fatto pervenire in data 31/10/2024, al prot. n. 7234, il progetto esecutivo dell'intervento denominato **"Ristrutturazione e messa a norma della Sede Comunale: Lavori di Completamento"** di importo complessivo di € 141.880,72 di cui € 105.880,84 per lavori, € 4.337,76 per oneri di sicurezza, ed € 31.662,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con deliberazione di G.C. n. 63 del 09/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo di complessivi € 141.880,72 di cui € 105.880,84, per lavori, € 4.337,76 per oneri di sicurezza ed € 31.662,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto da:

- 1) Tav. 00 Elenco elaborati;
- 2) Tav. 01 Relazione generale;
- 3) Tav. 02 Relazione tecnica interventi;
- 4) Tav. 03 Relazione tecnica impianto fotovoltaico;
- 5) Tav. 04 Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;
- 6) Tav. 05 Computo metrico estimativo;
- 7) Tav. 06 Elenco prezzi unitari;
- 8) Tav. 07 Stima incidenza manodopera;
- 9) Tav. 08 Analisi nuovi prezzi;
- 10) Tav. 09 Piano di sicurezza e coordinamento;
- 11) Tav. 10 Analisi dei rischi;
- 12) Tav. 11 Fascicolo dell'opera;
- 13) Tav. 12 Cronoprogramma;
- 14) Tav. 13 Computo oneri della sicurezza;
- 15) Tav. 14 Capitolato speciale d'appalto;
- 16) Tav. 15 Schema di contratto;
- 17) Tav. 16 Manuale d'uso;
- 18) Tav. 17 Manuale di manutenzione;
- 19) Tav. 18 Sottoprogramma degli interventi;

- 20) Tav. 19 Sottoprogramma dei controlli;
- 21) Tav. 20 Sottoprogramma delle prestazioni;
- 22) Tav. 21 Quadro tecnico economico;
- 23) Tav. 22 Stato di fatto – Inquadramento territoriale;
- 24) Tav. 23 Stato di fatto - Rilievo metrico – piante;
- 25) Tav. 24 Stato di fatto – Rilievo metrico – prospetti e sezioni;
- 26) Tav. 25 Stato di progetto – Definizione degli interventi - piante,
- 27) Tav. 26 Stato di progetto – Definizione degli interventi – prospetti e sezioni;
- 28) Tav. 27 Stato di progetto – Dettagli costruttivi interventi;
- 29) Tav. 28 Stato di progetto – Dettagli costruttivi – impianto fotovoltaico;
- 30) Tav. 29 Layout di Cantiere,

che presenta il seguente quadro economico:

VOCI	IMPORTI
A) SOMME A BASE D'APPALTO	
Importo lavori a base di gara	€ 105.880,84
Incidenza della manodopera	€ 31.679,00
Oneri per piani di sicurezza e coordinamento	€ 4.337,76
TOTALE LAVORI	€ 110.218,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Imprevisti compreso IVA	€ 1.610,29
2) Allacciamento ai pubblici servizi e/o spostamento servizi esistenti	€ 1.600,00
3) Spese per Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità;	€ 12.000,00
4) Cassa previdenziale su spese tecniche (Inarcassa) 4%	€ 480,00
5) IVA su spese tecniche 22%	€ 2.745,60
6) Importo incentivo di cui all'art. 45 del Codice Contratti Pubblici	€ 2.204,37
7) IVA sui lavori	€ 11.021,86
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 31.662,12
TOTALE - IMPORTO PROGETTO	€ 141.880,72

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 03 (R.G. n. 11) del 10/01/2025, i lavori sono stati affidati all'impresa MC S.r.l, (P. IVA 00875720948) con sede in Cassino (FR) – Via Solfegna Cantoni s.n.c. per un importo di € 103.763,22 (ribasso offerto del 2.00%) per lavori, oltre € 4.337,76 per oneri di sicurezza ed € 10.810,10 per IVA 10%, per un totale di € 118.911,08, con il seguente quadro tecnico economico rideterminato a seguito di affidamento:

VOCI	IMPORTI
A) LAVORI (a misura)	
Importo lavori da computo metrico	€ 110.218,60
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 105.880,84
Ribasso d'asta del 2%	€ 2.117,62
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 103.763,22
Oneri per piani di sicurezza e coordinamento	€ 4.337,76
TOTALE LAVORI	€ 108.100,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Imprevisti compreso IVA	€ 1.575,29
2) Allacciamento ai pubblici servizi e/o spostamento servizi esistenti	€ 1.600,00
3) Spese per Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità;	€ 12.000,00
4) Cassa previdenziale su spese tecniche (Inarcassa) 4%	€ 480,00
5) IVA su spese tecniche 22%	€ 2.745,60

6) Importo incentivo di cui all'art. 45 del Codice Contratti Pubblici	€ 2.204,37
7) Contributo ANAC	€ 35,00
8) IVA sui lavori al 10%	€ 10.810,10
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 31.450,36
ECONOMIE DI GARA	€ 2.329,38
TOTALE - IMPORTO PROGETTO	€ 141.880,72

- i lavori sono iniziati in data **05/03/2025** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 02/09/2025, è stata approvata una Perizia di Variante in corso d'opera, senza aumento complessivo di spesa, per un importo totale lavori di € 111.563,98, comprensivo di € 4.337,76 per oneri della sicurezza ed al netto del ribasso d'asta del 2% di € 2.188,29, costituita da:

- TAV. 01 – RELAZIONE GENERALE VARIANTE;
- TAV. 30 – QUADRO COMPARATIVO VARIANTE;
- TAV 05 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VARIANTE;
- TAV 06 – ELENCO PREZZI UNITARI VARIANTE;
- TAV 08 – ANALISI NUOVI PREZZI VARIANTE;
- TAV 00 – ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;
- TAV 25 BIS – PIANTE, PROSPETTI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

e che presenta il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO POST GARA	QUADRO ECONOMICO VARIANTE
A) LAVORI (a misura)		
Importo lavori da computo metrico	110.218,60	113.752,27
Importo lavori soggetti a ribasso	105.880,84	109.414,51
Ribasso d'asta del 2%	2.117,62	2.188,29
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	103.763,22	107.226,22
Oneri per piani di sicurezza e coordinamento	4.337,76	4.337,76
TOTALE LAVORI	108.100,98	111.563,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1) Imprevisti compreso IVA	1.575,29	
2) Allacciamento ai pubblici servizi e/o spostamento servizi esistenti	1.600,00	1.600,00
3) Spese per Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità;	12.000,00	12.000,00
4) Cassa previdenziale su spese tecniche (Inarcassa) 4%	480,00	480,00
5) IVA su spese tecniche 22%	2.745,60	2.745,60
6) Importo incentivo di cui all'art. 45 del Codice Contratti Pubblici	2.204,37	2.275,05
7) Contributo ANAC	35,00	35,00
8) IVA sui lavori al 10%	10.810,10	11.156,40
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	31.450,36	30.292,05
ECONOMIE DI GARA	2.329,38	24,69
TOTALE - IMPORTO PROGETTO	141.880,72	141.880,72

■ **DATO ATTO** che sono stati approvati, liquidati e pagati all'impresa **M.C. SRL**, (P.IVA: 00875720948), con sede legale in Cassino (FR), via Solfegna Cantoni, s.n.c., aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto, come da scrittura privata Rep. n. 16 del 03/03/2025:

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. **35** (R.G. n. 127) del **11/04/2025**, le risultanze ed il certificato di pagamento relativo al 1° SAL a tutto il 31/03/2025, per l'importo di € 60.122,10 (detratta la ritenuta dello 0,5% per infortuni), oltre € 6.012,21 per IVA al 10%, (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72), per complessivi € **66.134,31** (fattura elettronica n. **2/1** del 15/04/2025 e mandato n. 510 del 23/05/2025);

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. **83** (R.G. n. 335) del **14/10/2025**, le risultanze dello stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione pari a € **51.441,88**, oltre € **5.144,19** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72), per complessivi € **56.586,07** (fattura elettronica n. **2/3** del 16/10/2025 e mandati nn. 1044 e 1045 del 23/10/2025);

■ **DATO ATTO**, altresì, che con determinazione n. **102** (R.G. n. 401) del **10/12/2025**, sono stati approvati, liquidati e pagati allo **Studio R & R Consulting – Sistemi di ingegneria S.r.l.** (P.I. 02368000606), con sede in Via Morelle n. 2 - 03047 San Giorgio a Liri (FR), le competenze tecniche relative progettazione e D.L. dell'intervento in oggetto, per l'importo di € **12.000,00**, oltre € **480,00** per INARCASSA 4% ed € **2.745,60** per I.V.A. 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72), per complessivi € **15.225,60** (fattura elettronica n. 34 del 28/10/2025 e mandato n. 230 del 26/02/2026);

■ **DATO ATTO** che in esecuzione della propria determinazione n. **03** del **10/01/2025**, si è proceduto al pagamento della somma di € **35,00** per **contributo procedura di gara all'ANAC** (mandato n. 417 del 06/05/2025);

■ **DATO ATTO** che con determinazione n. **103** del 16/12/2025 si è proceduto al:

- pagamento della somma di € **1.547,03** per **incentivo per funzioni tecniche** (mandato n. 5 del 16/01/2026);

- pagamento della somma di € **455,01** per **Fondo innovazione tecnologica** (mandato n. 6 del 16/01/2026);

■ **ATTESO** che i lavori iniziati in data **05/03/2025** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice, risultano ultimati in data **24/09/2025**;

■ **RITENUTO** di dover rendicontare al Ministero delle Economie e delle Finanze circa l'utilizzo della somma concessa ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) – Contributo erariale anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza edifici e territorio;

■ **DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti;

■ **VISTE** le seguenti norme:

- il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e successive modificazioni;

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

■ **TUTTO** ciò premesso e considerato;

■ **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

2) Di dare atto che la spesa totale a consuntivo a seguito del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede Comunale: Lavori di completamento” - CUP: I23G24000000001** – ammonta a complessivi **€ 139.983,02**, così ripartiti:

	Q.T.E. POST GARA in €	Q.T.E. VARIANTE in €	Q.T.E. FINALE in €
A) LAVORI (a misura)			
Importo lavori da computo metrico	110.218,60	113.752,27	
Importo lavori soggetti a ribasso	105.880,84	109.414,51	
Ribasso d'asta del 2%	2.117,62	2.188,29	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	103.763,22	107.226,22	
Oneri per piani di sicurezza e coordinamento	4.337,76	4.337,76	
TOTALE LAVORI	108.100,98	111.563,98	111.563,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1) Imprevisti compreso IVA	1.575,29	=====	=====
2) Allacciamento ai pubblici servizi e/o spostamento servizi esistenti	1.600,00	1.600,00	
3) Spese per Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità;	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4) Cassa previdenziale su spese tecniche (Inarcassa) 4%	480,00	480,00	480,00
5) IVA su spese tecniche 22%	2.745,60	2.745,60	2.745,60
6) Importo incentivo di cui all'art. 45 del Codice Contratti Pubblici	2.204,37	2.275,05	1.547,03
7) Fondo Innovazione Tecnologica	=====	=====	455,01
8) Contributo ANAC	35,00	35,00	35,00
9) IVA sui lavori al 10%	10.810,10	11.156,40	11.156,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	31.450,36	30.292,05	28.419,04
TOTALE A + B	139.551,34	141.856,03	139.983,02
ECONOMIE	2.329,38	24,69	1.897,70
TOTALE - IMPORTO PROGETTO	141.880,72	141.880,72	141.880,72

3) Di dare atto che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ammontante ad **€ 139.983,02**, è stato interamente finanziato con contributo del Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019, di cui nella presente rendicontazione ne vengono impegnati **€ 139.983,02** (imputata al capitolo 20364, Gestione Residui del bilancio 2025), come da seguente prospetto:

Beneficiario	CIG	Numero fattura	Numero mandato	Totale Spesa sostenuta
M.C. S.r.l. - 1^ SAL	B46C40A5B5	2/1 del 15/04/2025	510 del 23/05/2025	66.134,31
M.C. S.r.l. – Stato Finale	B46C40A5B5	2/3 del 16/10/2025	1044 e 1045 del 23/10/2025	56.586,07
R & R Consulting – Sistemi di ingegneria integrata S.r.l.	B1C6DE16EF	34 del 28/10/2025	230 del 26/02/2026	15.225,60
Incentivo funzioni tecniche	=====	=====	5 del 16/01/2026	1.547,03
Fondo Innovazione Tecnologica	=====	=====	6 del 16/01/2026	455,01
Contributo ANAC	=====	=====	417 del 06/05/2025	35,00
TOTALE spesa finale	=====	=====	=====	139.983,02
ECONOMIE sul finanziamento	=====	=====	=====	1.897,70
TOTALE IMPORTO PROGETTO	=====	=====	=====	141.880,72

4) Di dare atto che, nel rispetto delle esigenze di semplificazione contenute nel decreto di finanziamento, il monitoraggio dell'opera in oggetto è effettuato attraverso il sistema di "*Monitoraggio delle opere pubbliche*" della "*Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP*", ai sensi del decreto legislativo 29/12/2011, n. 229;

5) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla documentazione necessaria, al Ministro dell'Interno, quale rendiconto delle spese effettivamente occorse;


6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti;

7) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

■ La presente determinazione:

- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 26/02/2026.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:


- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 26/02/2026.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 26/02/2026.



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

