

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

Nr. 449 del 20 giugno 2011 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 123 del 16/06/2011

OGGETTO: APQ8 BV – III^ Accordo integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Bonifica siti inquinati e Gestione rifiuti". Intervento n. 24 – S.I.N. Comune di Pignataro Interamna. Intervento "Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione della ex discarica in località Facciano". "Fase 2: Messa in sicurezza di emergenza mediante rimozione dei rifiuti ammassati in superficie – 1° Lotto funzionale". Approvazione perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa.

Il giorno Sedici del mese di Giugno 2011, alle ore 12,30 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

				<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1)	<i>Benedetto Mario</i>	<i>EVANGELISTA</i>	<i>Sindaco</i>	<i>si</i>	
2)	<i>Rita</i>	<i>DI GIORGIO</i>	<i>Assessore</i>	<i>si</i>	
3)	<i>Mauro</i>	<i>DE SANTIS</i>	<i>"</i>	<i>si</i>	
4)	<i>Enrico</i>	<i>TISEO</i>	<i>"</i>	<i>si</i>	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.

Verbalizza il Segretario dell'Ente, dott. Pasquale Ciuffo, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la nota della Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale – Direzione Regionale Attività della Presidenza prot. 029585/1A/15 del 05/03/2008, pervenuta in data 13/03/2008, prot. n. 3267, con la quale si comunicava a questo Ente che, nell'ambito del III^o Accordo Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro APQ8 "Bonifica siti inquinati e Gestione Rifiuti" – Intervento n. 24 – S.I.N. Comune di Pignataro Interamna, erano stati finanziati gli interventi di "Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione della ex discarica in località Facciano", per un importo di €. 1.380.000,00;
 - CHE detta nota disponeva, altresì, ai fini della formalizzazione dell'impegno di spesa da parte della Regione Lazio, per l'invio del progetto definitivo dell'intervento (adeguato nel titolo, nel contenuto stesso e nel provvedimento di approvazione alle azioni programmate) nonché fissava il termine perentorio di aggiudicazione dei lavori e di sottoscrizione dei contratti di appalto dei lavori al 31 dicembre 2009 (senza possibilità di proroghe);
 - CHE, da ultimo, la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Energia e Rifiuti – Area Bonifica Siti Inquinati – con ultima nota prot. 37938/D2/2W/03 del 02/03/2009, pervenuta in data 11/03/2009 prot. n. 3547, ha nuovamente sollecitato gli adempimenti già come sopra richiesti, invitando a far pervenire duplice copia del progetto definitivo - corredato con la scheda anagrafica (allegato A3), adottata con le linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 451 del 01/07/2008 ed il sito dovrà essere georeferenziato, secondo il metodo UTM, GAUSS BOAGA - completo del provvedimento formale di approvazione, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 30 aprile 2009;
 - CHE, in esecuzione delle disposizioni sopra citate, questo Ente con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. nr. 08 del 01/04/2009 e successiva convenzione Rep. 22 del 01/04/2009, ha incaricato l'A.T.P., ing. Gisella DARINI e ing. Paolo CROCE, della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione della ex discarica in località Facciano";
 - CHE in data 24/04/2009, con atto nr. 47, la G.C. aveva approvato il progetto definitivo dell'intervento in questione, trasmettendolo alla Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Energia e Rifiuti – Area Bonifica Siti Inquinati, entro il termine fissato del 30 aprile 2009;
 - CHE, all'esito della riunione del tavolo tecnico operativo tenutasi presso la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Energia e Rifiuti – Area Bonifica Siti Inquinati – in data 14 luglio 2009, questo Ente, con atto di G.C. nr. 152 del 04/08/2009, ha approvato il progetto esecutivo Fase 1: Indagini di caratterizzazione, relativo all'intervento de quo, affidate per un importo, al netto dei ribassi, di €. 55.134,06, oltre €. 11.026,81 per IVA 20%, per complessivi €. 66.160,87;
 - CHE, di conseguenza ed in prosieguo di incarico, la citata A.T.P., ing. Gisella DARINI e ing. Paolo CROCE, ha fatto pervenire in data 20/10/2009, prot. 14398, il progetto esecutivo relativo alla "Fase 2: Messa in sicurezza di emergenza mediante rimozione dei rifiuti ammassati in superficie – 1° Lotto funzionale", relativo all'intervento "Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione della ex discarica in località Facciano", in conformità alle prescrizioni del *Piano di caratterizzazione e definizione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza da adottare nel Comune di Pignataro Interamna*, redatto da APAT nel Febbraio 2004 ed approvato nella Conferenza dei Servizi del 16 giugno 2005;
 - CHE detta opera è inserita nel programma delle opere pubbliche triennio 2009/2011, elenco annuale 2009, approvato con atto di C.C. nr. 06 del 16/03/2009 e successivi aggiornamenti;
 - CHE con propria deliberazione nr. 187 del 21/10/2009 è stato approvato il progetto esecutivo "Fase 2: Messa in sicurezza di emergenza mediante rimozione dei rifiuti ammassati in superficie – 1° Lotto funzionale";
 - CHE con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 81 del 02/12/2009 e successivo contratto Rep. 70 del 10/12/2009, registrato a Cassino in data 16/12/2009, al nr. 410, serie I^o, i lavori, di cui sopra, sono stati affidati definitivamente alla impresa SMEDA S.r.l. con sede in Tursi (MT), per un importo complessivo di €. 657.976,30, al netto del ribasso del 21,367%, oltre €. 53.000,00 per oneri di sicurezza;
 - ATTESO che la Direzione dei Lavori, equipe arch. Giacinto EVANGELISTA e ing. Gisella DARINI, su direttive dell'Amministrazione e, previ contatti con la competente struttura regionale, ha elaborato una perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa, fatta pervenire in data 16/06/2011, prot. n. 6690, per realizzare le opere non comportanti modifiche sostanziali e motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, dettagliatamente indicate nella relazione di perizia della variante stessa;
 - ESAMINATI gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;
 - VISTO l'art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 161 del D.P.R. 05/10/2010, nr. 207;
 - DATO ATTO che l'appaltatore ha dichiarato, per iscritto, mediante sottoscrizione di schema di atto di sottomissione, di accettare la prosecuzione dei lavori e le relative condizioni (medesime del contratto originario);
 - TUTTO ciò premesso e considerato;
 - RITENUTO di dover provvedere in merito;
- Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, la perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa, relativa all'intervento "Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione della ex discarica in località Facciano" - "Fase 2: Messa in sicurezza di emergenza mediante rimozione dei rifiuti ammassati in superficie - 1° Lotto funzionale", in conformità alle prescrizioni del *Piano di caratterizzazione e definizione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza da adottare nel Comune di Pignataro Interamna*, redatto da APAT nel Febbraio 2004 ed approvato nella Conferenza dei Servizi del 16 giugno 2005, fatto pervenire dalla D.L., arch. Giacinto EVANGELISTA ed ing. Gisella DARINI, in data 16/06/2011, prot. n. 6690, per l'importo complessivo di €. 1.260.002,46, come da seguente quadro economico di spesa:

- €. 789.571,56	per lavori al netto del ribasso del 21,367%
- €. 53.000,00	oneri di sicurezza
- €. 59.281,95	lavori in economia
- €. 10.080,39	imprevisti
- €. 40.000,0	acquisizione aree o immobili
- €. 66.688,26	spese tecniche (progettazione, sicurezza e consulenza)
- €. 52.900,00	spese tecniche (D.L. e sicurezza in c.o.)
- €. 4.724,51	oneri R.U.P.
- €. 4.000,00	spese di pubblicità gara
- €. 3.060,00	collaudo tecnico con Inarcassa
- €. 26.274,55	IVA 20% su spese ed oneri tecnici
- €. 91.193,39	IVA 10% sui lavori
- €. 59.227,85	economia di ribasso IVA 10% compresa
- €. 1.260.002,46	Totale

composto dai seguenti elaborati: Tav. 1) Relazione tecnica e quadro economico; Tav. 2) Schema di atto di sottomissione; Tav. 3) Verbale di concordamento nuovi prezzi; Tav. 4) Computo metrico variante; Tav. 5) Elenco prezzi unitari; Tav. 6) Quadro di raffronto; Tav. 7) Planimetria interventi e particolare costruttivo; Tav. 8) Computo metrico lavori in economia;

3) Dare atto che i lavori saranno finanziati con contributo di €. 1.380.000,00, concesso dalla Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale - Direzione Regionale Attività della Presidenza prot. 029585/1A/15 del 05/03/2008, nell'ambito del programma APQ8 BV - III^ Accordo integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Bonifica siti inquinati e Gestione rifiuti". Intervento n. 24 - S.I.N. Comune di Pignataro Interamna, con imputazione al servizio 2.09.06.01 - Cap. 5 del bilancio 2009, che trova corrispondenza nella risorsa di entrata 466 - Cap. 1;

4) Dare atto che i suddetti lavori saranno eseguiti dall'impresa SMEDA S.r.l. da Tursi (MT), già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto Rep. n. 70 del 10/12/2009, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, come da schema di atto di sottomissione, già sottoscritto ed allegato alla perizia di variante stessa;

5) Di imputare la spesa al servizio 2.09.06.01 - Cap. 5 - Residui 2009 - bilancio 2011, che trova corrispondenza nella risorsa di entrata 466 - Cap. 1, dove risultano stanziati e conservate la somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in questione, derivanti dal contributo di €. 1.380.000,00, concesso dalla Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale - Direzione Regionale Attività della Presidenza prot. 029585/1A/15 del 05/03/2008, nell'ambito del programma APQ8 BV - III^ Accordo integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Bonifica siti inquinati e Gestione rifiuti". Intervento n. 24 - S.I.N. Comune di Pignataro Interamna;

6) Di trasmettere il citato progetto, in duplice copia, unitamente alla presente deliberazione, alla Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Energia e Rifiuti - Area Bonifica Siti Inquinati - Viale del Caravaggio 99 - 00147 ROMA, nonché agli altri Enti interessati;

7) Dare atto che risulta già nominato responsabile del procedimento il dott. Francesco Neri, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. nr. 327 del 08/06/2001;

7) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267

☒ Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro

☒ In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] ad interim (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

☒ In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

☒ In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

☐ In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

☐ In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

☐ In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V[^] sostituto (Manutentivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Pasquale Ciuffo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 20 giugno 2011, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

☒ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 20 giugno 2011.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.

Pignataro Interamna, 20 giugno 2011.

Il Segretario Comunale
Dott. Pasquale Ciuffo