

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Prot. 8187

Ord. nr. 18 / 11

IL SINDACO

- Premesso che la Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale – Direzione Regionale Attività della Presidenza con nota prot. n. 029585/1A/15 del 05/03/2008, pervenuta in data 13/03/2008, prot. n. 3267, comunicava a questo Ente che, nell'ambito del III[^] Accordo Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro APQ8 "Bonifica siti inquinati e Gestione Rifiuti" – Intervento n. 24 – S.I.N. Comune di Pignataro Interamna, erano stati finanziati gli interventi di "Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione della ex discarica in località Facciano", per un importo di **€. 1.380.000,00**;

- che la suddetta struttura regionale, disponeva, quale termine perentorio per la contrattualizzazione dell'intervento, la data del **31 dicembre 2009**;

- che, di conseguenza, previa approvazione del progetto esecutivo, effettuata con atto di G.C. n. **152 del 04/09/2009**, si affidava l'esecuzione della "**Fase 1: Indagini di caratterizzazione**" dell'intervento, eseguita sulla scorta del Piano di caratterizzazione, redatto da APAT nel Febbraio 2004 ed approvato nella Conferenza dei Servizi del 16 giugno 2005 e nella successiva del 12 aprile 2010, fase, allo stato odierno, conclusa definitivamente;

- che, successivamente, sempre previa approvazione del progetto esecutivo, effettuata con atto di G.C. n. **187 del 21/10/2009**, si affidava l'esecuzione della "**Fase 2: Messa in sicurezza di emergenza mediante rimozione dei rifiuti ammassati in superficie – 1° Lotto funzionale**" dell'intervento in questione, con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. **81 del 02/12/2009** e successivo contratto Rep. n. **70 del 10/12/2009**, registrato a Cassino in data **16/12/2009**, al nr. **410**, serie I[^], all'impresa **SMEDA S.r.l.** con sede in **Tursi (MT)**, per un importo complessivo di **€. 657.976,30**, al netto del ribasso del **21,367%**, oltre **€. 53.000,00** per oneri di sicurezza, sulla scorta del progetto esecutivo, redatto l'A.T.P., ing. **Gisella DARINI e ing. Paolo CROCE**;

- che l'impresa affidataria ha dato inizio ai lavori in data **15 dicembre 2009**, nel rispetto, pertanto, del termine perentorio come sopra citato;

- che in data **16 dicembre 2009**, l'impresa **DEMOLIZIONI INDUSTRIALI S.r.l.**, con sede in Roma, che aveva partecipato alla gara, venendone esclusa, faceva notificare all'Ente (nonché all'impresa **SMEDA S.r.l.**) ricorso al TAR Lazio – Sede Staccata di Latina (R.G. n. 1118/2009), per annullamento, previa sospensiva, degli atti di gara, per presunte violazioni;

- che il TAR Lazio adito, con decreto del 17 dicembre 2009, nr. 638/2009, respingeva l'istanza di sospensiva, rinviando l'esame della domanda cautelare in sede collegiale;

- che, pertanto, l'impresa **SMEDA S.r.l.** ha proseguito nell'esecuzione del contratto, fino al 26 luglio 2010, data di sospensione dei lavori, per redazione di Perizia di Variante;

- che, all'udienza del **21 ottobre 2010**, depositata in data **16 novembre 2010**, il già citato TAR Lazio, con sentenza nr. 1889/2010, accoglieva il ricorso come sopra presentato, annullando gli atti impugnati;

- che l'impresa **SMEDA S.r.l.** proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 10577/2010), contro la **DEMOLIZIONI INDUSTRIALI S.r.l.** e nei confronti del Comune di Pignataro Interamna, per annullamento, previa sospensiva, della suddetta sentenza nr. 1889/2010 del TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina;

- che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 707/2011 del 15 febbraio 2011, ha respinto il ricorso cautelare e si è ancora in attesa della decisione sul merito;

- che la Direzione dei Lavori, equipe arch. Giacinto EVANGELISTA e ing. Gisella DARINI, su direttive dell'Amministrazione e, previo contatti con la competente struttura regionale, ha elaborato la perizia di variante e suppletiva, senza aumento globale di spesa, approvata con deliberazione di G.C. nr. **123 del 16 giugno 2011**, per realizzare le opere non comportanti modifiche sostanziali e motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, dettagliatamente indicate nella relazione di perizia della variante stessa;

- che sulla citata perizia di variante, trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, alla REGIONE LAZIO - Dipartimento Istituzionale e Territorio - Direzione Regionale Protezione Civile - Area Bonifica Siti Inquinati - Viale del Caravaggio, 99 – 00147 ROMA ed al MINISTERO dell'AMBIENTE e della TUTELA del TERRITORIO e del MARE - Servizio Qualità della Vita - Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA, la citata struttura regionale ha comunicato, con nota prot. nr. 297730 del 05 luglio 2011, acclarata al protocollo dell'Ente n. 7983 del 14 luglio 2011, che “non si ravvisano motivi ostativi all'utilizzo delle somme accantonate. La variante dei lavori dovrà essere contenuta nei limiti dell'impegno di spesa di €. 1.260.002,46 autorizzato a favore di codesto Comune e rispettare l'ammontare del quinto d'obbligo ai sensi del D. Lgs. 163/2006”;

- dato atto che il sito in questione è ubicato nell'area alluvionale, a destinazione agricola, del fiume Liri, per cui esiste il pericolo latente e costante che, con l'erosione e tracimazione di detto fiume, le acque vengano a contatto con il percolato depositato nelle vasche di raccolta di detto sito, con pericolo di inquinamento delle falde acquifere nonché delle colture e terreni agricoli limitrofi;

- che, infatti, tali eventi, si sono verificati, da ultimo, in data 15 e 17 marzo 2011, con effetti talmente evidenti che sono stati riportati anche da organi di stampa e di diffusione, anche nazionali;

- che, al fine di scongiurare il pericolo di cui sopra, altamente probabile nella prossima stagione autunnale, si reputa urgente ed opportuno disporre per l'esecuzione di tutte quelle opere, indicate nella perizia di variante come sopra adottata, volte, quanto meno, a mettere in sicurezza il sito;

- che, di conseguenza, tali interventi debbono essere necessariamente iniziati immediatamente, per essere ultimati prima dell'inizio della stagione autunnale;

- Tutto ciò premesso;

- Visto il D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152;

- Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

ORDINA

per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, affinché i Direttori dei Lavori dell'intervento “**Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione della ex discarica in località Facciano**”. “**Fase 2: Messa in sicurezza di emergenza mediante rimozione dei rifiuti ammassati in superficie – 1° Lotto funzionale**”, nelle persone dell'arch. Giacinto EVANGELISTA ed ing. Gisella DARINI, dispongano l'immediata ripresa dei lavori di cui all'intervento

sopra descritto, da parte dell'impresa SMEDA s.r.l. da Tursi (MT), nel rispetto del progetto di variante approvato con deliberazione di G.C. n. 123 del 16 giugno 2011.

DISPONE

la notifica e/o comunicazione della presente a:

- arch. Giacinto Evangelista e ing. Gisella Darini, direttori dei lavori dell'intervento in questione, elettivamente domiciliati, per l'incarico, presso la Sede Municipale del Comune di Pignataro Interamna;
 - impresa SMEDA S.r.l. da Tursi (MT), elettivamente domiciliata, per l'affidamento, presso la Sede Municipale del Comune di Pignataro Interamna;
 - Comando Polizia Municipale del Comune di Pignataro Interamna;
 - Stazione Carabinieri di San Giorgio a Liri – Via del Centenario 1 – 03047 San Giorgio a Liri (FR);
 - REGIONE LAZIO - Dipartimento Istituzionale e Territorio - Direzione Regionale Protezione Civile -Area Bonifica Siti Inquinati Viale del Caravaggio, 99 – 00147 ROMA;
 - MINISTERO dell'AMBIENTE e della TUTELA del TERRITORIO e del MARE - Servizio Qualità della Vita - Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA;
 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - Ufficio Ambiente - Piazza Gramsci, 13 - 03100 FROSINONE;
 - ARPALAZIO FROSINONE - Via Armando Fabi, s.n.c. – 03100 FROSINONE,
- nonché la sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico e nei luoghi di pubblica frequenza.

Il Comando Vigili Urbani è incaricato di dare esecuzione ed assistenza alla presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data per il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, li 19/07/2011.



Il Sindaco
Dott. Benedetto Mario Evangelista