



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.e.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 405 del 03/08/2023 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 49 del 13 Luglio 2023

OGGETTO : D.G.R. n. 382 del 19/06/2020 e Determinazione n. G07873 del 03/07/2020, Interventi straordinari a sostegno dei Comuni e degli Enti della Provincia di Frosinone colpiti dagli eventi eccezionali di natura meteorologica che hanno colpito il territorio della Provincia di Frosinone il giorno 8 giugno 2020.

Intervento denominato "Sistemazione danni subiti da alcuni tratti di strade comunali in conseguenza del maltempo del 08 giugno 2020". Importo complessivo di €. 75.000,00.

Approvazione perizia di assestamento, senza aumento di spesa, di importo complessivo di €. 75.000,00.

CUP: I27H21000570002 CIG: 925534042F

Il giorno Tredici del mese di Luglio 2023, alle ore 13,35 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Andrea	COSTANZO	Assessore – Vice Sindaco	SI	
3	Rosaria Benedetta	MURRO	Assessore	SI	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il Segretario Comunale dell'Ente dott.ssa Assunta DI MATTEO, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: D.G.R. n. 382 del 19/06/2020 e Determinazione n. G07873 del 03/07/2020.

Interventi straordinari a sostegno dei Comuni e degli Enti della Provincia di Frosinone colpiti dagli eventi eccezionali di natura meteorologica che hanno colpito il territorio della Provincia di Frosinone il giorno 8 giugno 2020.

Intervento denominato "Sistemazione danni subiti da alcuni tratti di strade comunali in conseguenza del maltempo del 08 giugno 2020". Importo complessivo di €. 75.000,00.

Approvazione perizia di assestamento, senza aumento di spesa, di importo complessivo di €. 75.000,00.

CUP: I27H21000570002 CIG: 925534042F

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che:

- con deliberazione di G.C. n. 52 del 12/06/2020, questo Ente ha inoltrato alla Regione Lazio istanza, ai sensi della L.R. n. 37 del 11/04/1985, affinché richiedesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, idoneo contributo per far fronte alle spese urgenti derivanti dai danni verificatisi nel territorio comunale, con particolare riferimento alle strade ed agli edifici pubblici e privati, ai sensi del punto 3.2 della D.G.R.L. n. 112 del 23/02/2006 attivando gli interventi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 102 del 29/02/2004, in dipendenza della **"bomba d'acqua del 08/06/2020"** abbattutasi sul territorio del Comune di Pignataro Interamna (FR), creando gravissimi danni all'agricoltura ed al patrimonio pubblico e privato;
- con la medesima deliberazione di G.C. n. 52 del 12/06/2020, approvava la relazione del Tecnico Comunale Convenzionato del 10/06/2020, acclarata al prot. n. 3849 del 11/06/2020, con stima dei danni per fronteggiare dette emergenze, relativamente ad alcuni tratti di strade comunali, con interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ed art. 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per un importo complessivo di **€. 75.000,00**, sotto la direzione e coordinamento del Sindaco che, ai sensi dell'art. 12 (relativo alle competenze del Comune ed alle attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile) del D. Lgs. 02/01/2018, n. 1, è Autorità Comunale di Protezione Civile;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00101 del 17/06/2020, veniva dichiarato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. 26/02/2014, n. 2, lo **"stato di calamità naturale"** a seguito degli eventi eccezionali di natura meteorologica che hanno colpito il territorio della Provincia di Frosinone il giorno 8 giugno 2020, individuando anche l'intero territorio del Comune di Pignataro Interamna;
- in attuazione della successiva D.G.R. n. 382 del 19/06/2020 (BUR n. 81 del 25/06/2020), con determinazione n. G07873 del 03/07/2020 del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, è stato assegnato a questo Ente un contributo straordinario di **€. 75.000,00** per la realizzazione degli interventi di somma urgenza di cui alla richiesta come sopra presentata, come da comunicazione prot. 0593011 del 06/07/2020;
- con deliberazione di G.C. n. 07 del **21/01/2021**, è stato affidato incarico al Consulente Tecnico Comunale geom. Mauro MACERA del servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità relativo all'intervento **"Sistemazione danni subiti da alcuni tratti di strade comunali in conseguenza del maltempo del 08 giugno 2020"**;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 15 del **30/03/2021** e convenzione Rep. n. 168 del **30/03/2021**, è stata incaricato il dott. geologo Sergio GRANIERO della redazione della relazione geologica di supporto dell'intervento in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 16 del **30/03/2021** e convenzione Rep. n. 169 del **31/03/2021**, è stata incaricato l'ing. Fabio TORRICE della progettazione esecutiva strutturale e direzione dei lavori strutturale di supporto dell'intervento in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 17 del **30/03/2021** e convenzione Rep. n. 170 del **02/04/2021**, è stata incaricato l'arch. Federico PISANI del collaudo muro di sostegno e gabbionate dell'intervento in oggetto;
- con deliberazione di G.C. n. 60 del **28/07/2021**, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento **"Sistemazione danni subiti da alcuni tratti di strade comunali in conseguenza del maltempo del 08 giugno 2020"** di importo totale di **€. 75.000,00**, di cui **€. 52.000,00**, per lavori oltre **€. 1.950,00** per oneri di sicurezza, per complessivi **€. 53.950,00**;
- con successivo atto di G.C. atto n. 87 del **16/12/2021** è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento **"Sistemazione danni subiti da alcuni tratti di strade comunali in conseguenza del maltempo del 08 giugno 2020"** di importo totale di **€. 75.000,00**, di cui **€. 52.000,00**, per lavori oltre **€. 1.950,00** per oneri di sicurezza, per complessivi **€. 53.950,00**;
- l'opera è stata inserita nel programma delle opere pubbliche triennio **2020/2022**, elenco annuale **2020**, approvato con atto di C.C. nr. 21 del **30/09/2020**;

- **CHE** con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 22 del 20/06/2022, successiva scrittura privata Rep. 248 del 05/07/2022, i lavori di cui sopra sono stati affidati direttamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 dell'11/09/2020, all'impresa **DI MURRO FRANCESCO SRL**, Cod. Fisc./P. IVA: 02576670604, con sede in Piedimonte San Germano (FR), per un importo di €. 50.954,28, al netto del ribasso del 2,011% sull'importo dei lavori, oltre oneri della sicurezza ammontanti ad €. 1.950,00 per complessivi €. 52.904,28 oltre €. 5.290,43 per IVA 10% per un totale di €. 58.194,71,

- **CHE** i lavori sono iniziati in data 06/07/2022 a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e sono regolarmente in corso;

- **ATTESO** che prima di procedere al collaudo e redazione dello stato finale il D.L. geom. **Mauro MACERA** di San Giorgio a Liri (FR) ha fatto pervenire in data 29/06/2023, prot. n. 4862 una **perizia di assestamento**, in modifica contrattuale senza aumento di spesa, esponendo la situazione di fatto e le ragioni e senza alterare l'impostazione progettuale e nel pieno perseguimento degli obiettivi di intervento, per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,011%, pari ad €. 54.379,66 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge;

- **ATTESO** che sulla base di tale documentazione risultano intervenute le seguenti circostanze che portano all'opportunità e necessità di modifica del contratto di appalto:

- miglioramento e ottimizzazione dell'approvvigionamento del materiale consentendo un aumento di resistenza in termini di corpo d'opera della scogliera radente in massi naturali;

- **DATO ATTO** che, tali situazioni hanno apportato alcune variazioni sulle quantità delle opere progettate con conseguente variazione degli importi computati, ma con nessun aumento dell'importo contrattuale;

- **CONSIDERATO** e preso atto che:

- trattasi di perizia di assestamento finale senza aumento di spesa in modifica contrattuale, tale da non alterarne la natura complessiva, al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria fissata dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e del 15% del valore iniziale di contratto e pertanto può rientrare nel caso di cui all'art. 106, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

- non vi è aumento di spesa contrattuale;

- la modifica di assestamento progettuale e di contratto può essere ricompresa fra quelle consentite ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) l'importo della modifica risulta contenuto nelle soglie fissate all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016;
- 2) l'importo della modifica progettuale risulta contenuta nel limite del 15% del valore iniziale del contratto, trattandosi di contratto per lavori in settori ordinari;

- **ATTESO** che, quindi, non è richiesta per le suddette modifiche al contratto una nuova procedura di appalto;

- **PRESO ATTO** di quanto relazionato dal Direttore dei Lavori circa le necessità sopravvenute relative alle modeste e lievi variazioni delle quantità di lavorazioni maggiori rispetto a quelle preventivate, interventi non sostanziali rispetto al progetto esecutivo;

- **DATO ATTO** che la suddetta **perizia di assestamento**, senza aumento globale di spesa, fatta pervenire in data 29/06/2023, prot. 4862, presenta una differenza in aumento lavori di €. 1.475,38 rispetto al progetto originario per un nuovo importo contrattuale di €. 52.429,66 al netto del ribasso d'asta del 2,011% oltre €. 1.950,00 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 54.329,66;

- **ACCERTATO** che, la sopra citata perizia di modifica contrattuale in assestamento non prevede maggiori somme rispetto al contratto iniziale;

- **DATO ATTO** che l'importo complessivo dell'intervento presenta una differenza in aumento lavori di €. 1.475,38 rispetto al progetto originario e quindi di €. 54.329,66 compresi oneri della sicurezza e quindi non necessitano ulteriori somme da impegnare;

- **RITENUTE** congrue le condizioni e i presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla modifica del contratto, sulla base dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni;

- **RITENUTO**, pertanto, approvare la perizia di assestamento finale senza aumento di spesa di che trattasi ed il conseguente quadro economico;

- **ACCERTATO** e dato atto che, l'approvazione della presente modifica contrattuale non comporta una maggiore spesa di quadro economico, ma solo maggiori lavorazioni;

- **VISTI** gli atti relativi alla perizia di assestamento finale di cui trattasi

- **CONSIDERATO** che con deliberazione di C.C. n. 11 del 02/08/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 sul quale al capitolo 20117, **Gestione Residui**, del bilancio 2023, che trova corrispondenza al capitolo di entrata 472/1, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra.

interamente finanziato con il contributo regionale concesso in attuazione della D.G.R. n. 382 del 19/06/2020 (BUR n. 81 del 25/06/2020), con determinazione n. G07873 del 03/07/2020 del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, come da comunicazione prot. 0593011 del 06/07/2020;

- **VISTO** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, in vigore dal 01/07/2023;

- **VISTO** l'art. 106, comma 1, lett. c), sub 1 e 2, ed il successivo comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni;

- **VISTO** il D.P.R. n. 507 del 05/10/2010 nella parte ancora in vigore;

- **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, la **perizia di assestamento**, in modifica contrattuale che non prevede variazione in aumento dell'importo contrattuale; e pertanto non ci sono ulteriori somme da impegnare, relativa all'intervento di **"Sistemazione danni subiti da alcuni tratti di strade comunali in conseguenza del maltempo del 08 giugno 2020"**, costituito dai seguenti elaborati depositati in atti e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati: All. 1) Computo Metrico; All. 2) Elenco Prezzi; All. 3) Quadro Comparativo; All. 4) Quadro Tecnico Economico di Perizia e di Confronto; All. 5) Schema Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi; All. 6) Relazione Tecnica Descrittiva, acclarati al prot. n. 4862 in data 29/06/2023, fatta pervenire dal D.L. geom. **Mauro MACERA** di San Giorgio a Liri (FR), per l'importo complessivo di **€ 75.000,00**, e che viene così ridefinito il seguente quadro tecnico economico di confronto, che viene approvato con il presente atto:

A	LAVORI		1	2	3	Differenza tra i Quadri 2 e 3
A.1	Lavori a misura a base d'asta		Progetto	Appalto	Perizia	+
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	di A.1	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 53.505,66	
			€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 1.950,00	
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 53.950,00	€ 53.950,00	€ 55.455,66	
	Deduzione del ribasso d'asta	- 2,011%		€ 1.045,72	€ 1.076,00	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta			€ 50.954,28	€ 52.429,66	
	TOTALE LAVORI		€ 53.950,00	€ 52.904,28	€ 54.379,66	€ 1.475,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	Imprevisti e/o lavori e forniture compreso IVA	Tot.	€ 1.622,92	€ 1.622,92		€ 1.622,92
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini					
B.2.1	Spese geologiche		€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	
		Tot.	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	
B.3	Spese tecniche:					
B.3.1	Progettazione esecutiva - calcolo Gabbionate		€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
B.3.2	Collaudo		€ 2.050,00	€ 2.050,00	€ 2.050,00	
		Tot.	€ 4.850,00	€ 4.850,00	€ 4.850,00	
B.4	Spese per attività di consulenza e supporto (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)					
B.4.1	Spese personale tecnico 80%		€ 720,00	€ 720,00	€ 720,00	
B.4.2	Innovazione tecnologica 20%		€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	
		Tot.	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	
B.5	IVA ed eventuali altre imposte					
B.5.1	CNPAIA su spese tecniche (B.2.1, B.3.1 e B.3.2)	4%	€ 414,00	€ 414,00	€ 414,00	
B.5.2	IVA sui lavori	10%	€ 5.368,00	€ 5.290,43	€ 5.437,97	
B.5.3	IVA su spese tecniche e CNPAIA (B.2.1, B.3.1, B.3.2 e B.5.1)	22%	€ 2.368,08	€ 2.368,08	€ 2.368,08	
		Tot.	€ 8.177,08	€ 8.072,51	€ 8.220,05	€ 147,54
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 21.050,00	€ 20.945,43	€ 19.470,05	
	ECONOMIA DI GARA			€ 1.150,29	€ 1.150,29	
	IMPORTO PROGETTO		€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 1.622,92
						€ 1.622,92

3) Di dare atto che, a seguito di detta **perizia di assestamento** l'importo contrattuale dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria **DI MURRO FRANCESCO SRL**, Cod. Fisc./P. IVA: 02576670604, con sede in Piedimonte san Germano (FR), già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui alla scrittura privata Rep. 248 del 05/07/2022, che qui si intende integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta, viene fissato in €. **52.429,66** al netto del ribasso d'asta del **2,011%** oltre €. **1.950,00** per oneri di sicurezza, per complessivi €. **54.379,66** oltre IVA al 10%, trovando il relativo finanziamento nelle somme già stanziare;

4) Di Dare atto che la spesa, prevista in €. **75.000,00** sarà imputata al capitolo **20117, Gestione Residui**, del bilancio **2023**, che trova corrispondenza al capitolo di entrata **472/1**, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato con il contributo regionale concesso in attuazione della D.G.R. n. 382 del 19/06/2020 (BUR n. 81 del 25/06/2020), con determinazione n. G07873 del 03/07/2020 del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, come da comunicazione prot. 0593011 del 06/07/2020, ove risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;

5) Di dare atto che, come da decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020, il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Francesco Neri, dipendente di ruolo a tempo indeterminato Cat. D.7, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50 e successive modificazioni;

6) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosiegua,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO : D.G.R. n. 382 del 19/06/2020 e Determinazione n. G07873 del 03/07/2020.

Interventi straordinari a sostegno dei Comuni e degli Enti della Provincia di Frosinone colpiti dagli eventi eccezionali di natura meteorologica che hanno colpito il territorio della Provincia di Frosinone il giorno 8 giugno 2020.

Intervento denominato "Sistemazione danni subiti da alcuni tratti di strade comunali in conseguenza del maltempo del 08 giugno 2020".

Importo complessivo di €. 75.000,00.

Approvazione perizia di assestamento, senza aumento di spesa, di importo complessivo di €. 75.000,00.

CUP: I27H21000570002

CIG: 925534042F

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

☒ In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 13/07/2023.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro

☒ In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 13/07/2023.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro

☒ In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, preso atto dell'attestazione favorevole del Responsabile del Servizio finanziario della compatibilità della spesa al predisponendo bilancio di previsione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 13/07/2023.

Il Responsabile del Servizio I^ (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

☒ In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, preso atto dell'attestazione favorevole del Responsabile del Servizio finanziario della compatibilità della spesa al predisponendo bilancio di previsione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 13/07/2023.

Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Assunta Di Matteo

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **03/08/2023**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva;

☒ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **03/08/2023**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **03/08/2023**.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

