**COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA****PROVINCIA DI FROSINONE****MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE**

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: ufficiotecnico@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.itPEC: ufficiotecnicipignataroint@pec.it**SERVIZIO VII^: LAVORI PUBBLICI****Nr. 231 del 07 Maggio 2026 del Registro delle Pubblicazioni.****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII^****Nr. 27 del 07 Maggio 2026 Servizio VII^****Registro Generale Nr. 143 del 07 Maggio 2026****OGGETTO:**

- Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2024, n. 79.

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Fondi P.N.R.R. missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

- Progetto di “Costruzione Asilo nido in Piazza Interamna Lirenas”.

- Importo complessivo progetto € 576.000,00.

- Approvazione Stato finale, Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione all'impresa CM COSTRUZIONI S.r.l., P.I.: 02768040608, con sede legale in Via Mediana Chiappitto n. 7, Alatri (FR).

CUP: I25E24000010006 CUI: L81003050606202400013 CIG: B3704FBCCB

L'Anno Duemilaventisei, il giorno sette del mese di Maggio, nel proprio Ufficio,**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 08 del 09/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 26/06/2025 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2024;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 04/11/2025 con cui sono state assegnate le deleghe assessorili;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2025 con cui è stata aggiornata la struttura organizzativa del Comune;
- VISTO il P.I.A.O. 2025-2027 approvato con D.G.C. n. 66 del 20/12/2025;
- VISTO lo Statuto Comunale e l'Ordinamento di Organizzazione degli uffici e servizi;
- VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;

**■ PREMESSO** che questo Ente:

- ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 30 aprile 2024, n. 79, ha presentato istanza al Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'assegnazione di un contributo relativamente all'intervento di "Costruzione asilo nido in Piazza Interamna Lirenas", di cui all'Avviso Pubblico n. 68047 del 15/05/2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- con Decreto n. 23 del 13/06/2024, del Direttore del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questo Ente è risultato beneficiario del contributo di € 576.000,00 per la realizzazione dell'intervento sopra citato;
- ai sensi del comma n. 3, dell'art. 6, del menzionato Avviso, l'Ente è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 31/10/2024 e terminarli entro e non oltre il 31/05/2026;
- ai sensi della nota prot. 151966 del 25/10/2024 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il suddetto termine di aggiudicazione è stato differito al 10/12/2024;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 70 (R.G. n. 188) del 26/08/2024, è stato incaricato, attraverso piattaforma MEPA, l'ing. Achille GIANGRANDE di Cassino (FR), P.I.: 02793660602, della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva dell'intervento in oggetto;
- con la suddetta determinazione n. 70 (R.G. n. 188) del 26/08/2024, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto il dott. Vincenzo FERDINANDI, dipendente di questo Ente;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 72 (R.G. n. 192) del 04/09/2024, è stato incaricato il geologo dott. Gaspare RUGGIERO di Coreno Ausonio (FR), P.I. 02066210606, della predisposizione dello studio geologico a supporto del progetto relativo all'intervento in questione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 73 (R.G. n. 194) del 05/09/2024, è stato affidato all'arch. Severino CELLI da Strangolagalli (FR), il servizio di supporto al R.U.P.;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 78 (R.G. n. 201) del 09/09/2024, è stato incaricata, attraverso piattaforma MEPA, la Soc. G-SICUREZZA S.r.l. con sede in Cassino (FR) Via Cavour n. 9, P.I. 03197980604, del servizio di "Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" dell'intervento in oggetto;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 25/09/2024, è stato approvato il progetto fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di "Costruzione asilo nido in Piazza Interamna Lirenas, fatto pervenire dall'ing. Achille GIANGRANDE in data 16/09/2024, prot. 6339, di importo complessivo di € 576.000,00, di cui € 431.811,81 per lavori, € 10.784,15 per oneri di sicurezza, ed € 133.404,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 04/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Costruzione asilo nido in Piazza Interamna Lirenas, fatto pervenire dal citato professionista in data 03/10/2024, prot. 6606, il cui quadro economico presenta un importo lavori a base di gara di € 431.789,48, un importo per oneri della sicurezza di € 10.431,00, un importo per somme a disposizione dell'Amministrazione di € 133.779,52, per un totale progetto di € 576.000,00;
- l'opera è inserita nell'elenco annuale del Programma Triennale delle OO.PP. 2024/2026, annualità 2024, CUI: L81003050606202400013;
- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da documentazione agli atti;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 89 (R.G. n. 230) del 08/10/2024, è stata indetta procedura a contrarre ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (procedura negoziata) secondo il criterio del prezzo più basso di cui al comma 4 del medesimo articolo, ai fini dell'attivazione di una Gara Telematica sulla Piattaforma Telematica TUTTO GARE della SUA Provincia di Frosinone;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 109 (R.G. n. 188) del 21/11/2024, è stato incaricato, attraverso piattaforma MEPA, l'ing. Simone REA con studio professionale in Fontana Liri (FR), P.I. 02901690608, il servizio di direzione lavori, contabilità e redazione del C.R.E.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 121 (R.G. n. 311) del 06/12/2024, è stato affidato all'ing. Alessandro SANTORO da Cassino (FR), P.I. 02747110605, il servizio di Collaudo

Statico dell'intervento in questione;

- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. **123** (R.G. n. 313) del **10/12/2024**, si è disposta l'aggiudicazione all'impresa CM COSTRUZIONI S.r.l. (P.I. 02768040608) con sede legale in Alatri (FR) – Via Mediana Chiappitto n. 7, per l'importo offerto di € 292.157,67 per lavori, al netto di ribasso d'asta del 5,8%, oltre € 121.643,33 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre € 10.431,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 424.232,00, oltre IVA al 10%;

- in data 25/01/2025 è stato stipulato il contratto di appalto **Rep. n. 01/2025**, registrato telematicamente in data 08/04/2025 al n. 982, Serie 1T;

- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. **16** (R.G. n. 61) del **18/02/2025**, è stata approvata una Variante ubicativa non sostanziale in corso d'opera inerente il riposizionamento in pianta delle opere;

- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. **37** (R.G. n. 136) del **17/04/2025**, sono state approvate le Tavole di chiarimento grafico, integrative al progetto;

- che con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. **101** (R.G. n. 400) del **05/12/2025**, è stata approvata una Perizia di Variante e Suppletiva, senza aumento complessivo di spesa, per l'importo di € 22.803,46 oltre IVA, che ha avuto copertura all'interno del quadro economico dell'opera nelle somme a disposizione, alle voci "imprevisti" ed "economie di gara";

- i lavori sono iniziati in data **30/01/2025** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice;

- che non sono stati liquidati acconti all'impresa esecutrice;

- che con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. **51** (R.G. n. 199) del **13/06/2025**, si approvava e liquidava il 1° SAL eseguiti al 06/06/2025, per l'importo di € **110.256,00** (detratta la ritenuta 0,5% per infortuni), oltre € **11.025,60** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi € **121.281,60**, redatto dal D.L. ing. **Simone Rea**, con studio professionale in Fontana Liri (FR);

- che con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. **21** (R.G. n. 93) del **26/03/2026**, si approvava e liquidava il 2° SAL eseguiti al 14/11/2025, per l'importo di € **114.668,00** (detratta la ritenuta 0,5% per infortuni), oltre € **11.466,80** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi € **126.134,80**, redatto dal D.L. ing. **Simone Rea**, con studio professionale in Fontana Liri (FR);

- che con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici n. **22** (R.G. n. 94) del **26/03/2026**, si approvava e liquidava il 3° e ultimo SAL eseguiti al 09/02/2026, per l'importo di € € **144.845,00** (detratta la ritenuta 0,5% per infortuni), oltre € **14.484,50** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi € **159.329,50**

- che in data **06/03/2026**, è stato redatto e sottoscritto dalle parti il Certificato di Ultimazione dei Lavori, depositato agli atti d'ufficio in data 09/03/2026 al prot. n. 1243, con il quale si attesta l'effettiva ultimazione dei lavori in tempo utile e la regolare esecuzione delle opere di che trattasi;

- che il Direttore dei Lavori ing. Simone Rea, ha redatto e trasmesso, giusto prot. n. **2019** del **16/04/2026**, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, nonché la contabilità concernente lo Stato Finale, per l'importo di € **310.523,09** per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 5,8%, oltre € **126.081,37** per costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre € **10.431,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € **447.035,46**, a dedurre € **369.769,00** per acconti già corrisposti all'impresa, per cui resta un credito dell'impresa di € **77.266,46** oltre € **7.726,65** per IVA al 10% e quindi per un importo totale di € **84.993,11**;

■ **ESAMINATA** tutta la documentazione relativa allo Stato Finale, regolarmente sottoscritta dal D.L. e dall'impresa affidataria, e ritenuto opportuno approvarla e provvedere alla liquidazione e pagamento delle spettanze dell'impresa medesima;

■ **ACCERTATA** la propria esclusiva competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 207/2000 e s.m.i., di procedere all'approvazione dello Stato Finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori nonché il certificato di pagamento delle somme in favore dell'impresa che ha eseguito i lavori, terminati in data 06/03/2026;

■ **VISTA** la comunicazione del **24/01/2025** fatta pervenire dall'impresa **CM COSTRUZIONI S.r.l.** (P.I. 02768040608) con sede legale in Alatri (FR) – Via Mediana Chiappitto n. 7, con la quale comunicava il conte corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

■ **ACQUISITO** il DURC on-line protocollo **INAIL_53019719** con scadenza 25/06/2026, con esito **REGOLARE**, relativo all'impresa in questione;

■ **DATO ATTO** di:

- non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;

- non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

■ **DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti;

CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. **08** del **09/03/2026**, è stato approvato il bilancio di previsione **2026/2028** sul quale, al capitolo spesa **20102 Gestione Residui** del bilancio **2026**, a cui corrisponde il capitolo di entrata 520, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato con il contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2024, n. 79;

■ **CONSIDERATO** che sul presente provvedimento sono stati richiesti i pareri previsti per legge;

■ **VISTO** il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i.;

■ **VISTO** il D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 218 del 15/11/2012);

■ **VISTI** gli articoli 107 e 109 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che assegnano ai responsabili la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di impegno, nonché le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

■ **TUTTO** ciò premesso e considerato;

■ **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;
- 2) **di prendere atto e approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, le risultanze dello Stato finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **“Costruzione Asilo Nido in Piazza Interamna Lirenas”**, redatti dal D.L. ing. Simone Rea, acclarati in data **16/04/2026**, prot. n. **2019**, che presentano i seguenti importi: € **310.523,09** per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 5,8%, oltre € **126.081,37** per costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre € **10.431,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € **447.035,46**, a dedurre € **369.769,00** per acconti già corrisposti all'impresa, per cui resta un credito dell'impresa di € **77.266,46** oltre € **7.726,65** per IVA al 10% e quindi per un importo totale di € **84.993,11**;
- 3) **di liquidare**, il Certificato di pagamento relativo alle risultanze dello Stato finale, Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione pari a € **77.266,46** oltre € **7.726,65** per IVA al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) e quindi per un importo totale di € **84.993,11**, all'impresa **CM COSTRUZIONI S.r.l.** (P.I. 02768040608) con sede legale in Alatri (FR) – Via Mediana Chiappitto n. 7, affidataria dei lavori indicati in oggetto, come da contratto di appalto Rep. n.

Sottomissione;

- 4) **di dare atto** che il pagamento della citata somma è subordinato all'emissione di regolare fattura elettronica da parte della suddetta impresa;
 - 5) **di imputare** la spesa di € **84.993,11** al capitolo **20102 Gestione Residui** del bilancio 2026, a cui corrisponde il capitolo di entrata **520**, ove risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato con il contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2024, n. 79;
 - 6) **di demandare** al Responsabile del procedimento servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore dell'avente titolo, con bonifico sul conto corrente bancario dedicato all'intervento (omissis) – IBAN: (omissis) come riportato in fattura, a valere sul finanziamento sopra citato;
 - 7) **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;
 - 8) **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili di Servizio;
 - 9) **di dare atto** che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - 10) **di pubblicare** la presente determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune di PIGNATARO INTERAMNA (FR) - www.comune.pignatarointeramna.fr.it, che assolve agli obblighi di pubblicità legale, anche per il computo dei termini ai fini di eventuali impugnative.
- La presente determinazione:
- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.




Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 07/05/2026.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 07/05/2026 .



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 07/05/2026.



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista